

## Dodatek č. 1

### k rámcové dohodě na dodávku odjezdových panelů a poskytování souvisejících služeb

#### Smluvní strany

**1. Bustec s.r.o.**

sídlo: č. p. 373, 798 47 Horní Štěpánov

IČO: 28326717

DIČ: CZ699004390

zastoupena: Ing. Rostislav Šebela, jednatel

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61505

(dále jen „**Dodavatel**“)

**2. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace**

sídlo: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 60437359

DIČ: CZ60437359

zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

*příspěvková organizace hlavního města Prahy zřízená ke dni 1. prosince 1993 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. listopadu 1993; zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 6/14 ze dne 25. dubna 2019*

(dále jen „**Objednatel**“)

#### I.

##### Okolnosti uzavření dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 5. 10. 2023 smlouvu označenou jako „*Rámcová dohoda na dodávku odjezdových panelů a poskytování souvisejících služeb*“, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 24278423 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
2. Za účelem zefektivnění procesu instalace LED informačních panelů a usnadnění koordinace souvisejících činností s dalšími dodavateli Objednatele se smluvní strany dohodly na dílčích úpravách vzájemných práv a povinností při naplňování Rámcové dohody, spočívajících v oprávnění Objednatele jednostranně částečně zúžit rozsah plnění Dodavatele za současného alikvotního snížení kupní ceny, a to za podmínek a v limitech stanovených tímto dodatkem.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že změny vyvolané tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany mají za to, že žádná ze změn závazku sjednaných či potvrzených tímto dodatkem nespadá pod definici tzv. podstatné změny dle § 131 odst. 5 ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť nenaplnuje žádný z definičních znaků podstatné změny dle odkazovaného ustanovení; změny závazku sjednané tímto dodatkem zároveň ve svém souhrnu naplňují i výjimku *de minimis* ve smyslu § 131 odst. 5 ve spojení s § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany tak shodně považují změny vzájemných práv a povinností vyvolané tímto dodatkem za přípustné a za souladné s právem veřejných zakázek.

## II. Změnová ujednání

1. V čl. III odst. 5 Rámcové dohody se doplňuje text následujícího znění:

- „d) Objednatel je oprávněn objednat nosnou konstrukci ve variantách pro upevnění na dodané stojně i bez její následné instalace Dodavatelem. V takovém případě platí následující odchylky od standardního postupu definovaného touto rámcovou dohodou:
- (i) Nosná konstrukce bude Dodavatelem dodána samostatně a bude Dodavatelem předána Objednateli nebo jím určenému zhotoviteli stavební přípravy za účelem jejího zabudování do země (instalace) na místě instalace předmětu koupě. Požadovaný termín dodání nosné konstrukce nesmí být kratší než 2 (dva) měsíce od doručení objednávky Dodavateli, nedohodnou-li smluvní strany v konkrétním případě na termínu kratším.
  - (ii) Konkrétní místo, den a čas předání [v rámci územní hlavního města Prahy a při respektování lhůty sjednané dle bodu (i)] bude smluvními stranami operativně dohodnut dle jejich aktuálních provozních potřeb a možností. O předání nosné konstrukce bude sepsán předávací protokol. Společně s nosnou konstrukcí předá Dodavatel i návod na montáž, podle něhož bude odborně způsobilý zhotovitel stavební přípravy schopen nosnou konstrukci řádně zabudovat do země (provést instalaci nosné konstrukce).
  - (iii) Dodavatel následně v termínech sjednaných nebo určených dle této rámcové dohody provede na takto nainstalované nosné konstrukci instalaci samotného LED informačního panelu.
  - (iv) Okamžikem převzetí nosné konstrukce Objednatelem nebo jím určeným zhotovitelem stavební přípravy přechází nebezpečí škody na předané nosné konstrukci na Objednatele.
  - (v) Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za vady zabudování (instalace) nosné konstrukce do země, ani za případné budoucí vady takto dodané nosné konstrukce nebo celého předmětu koupě mající svůj původ v nesprávně provedeném zabudování (instalaci) nosné konstrukce; tím není dotčena odpovědnost Dodavatele za případné vady předmětu koupě, které nemají původ v zabudování nosné konstrukce do země (instalaci).
  - (vi) Cena za každou takto dodávanou nosnou konstrukci bude oproti výchozí ceně určené dle čl. VII odst. 1 této rámcové dohody ponížena o částku
    - 1 900 Kč (slovy: jeden tisíc devět set korun českých) bez daně z přidané hodnoty v případě stojiny bez elektrovýzbroje;
    - 1 900 Kč (slovy: jeden tisíc devět set korun českých) bez daně z přidané hodnoty v případě stojiny s elektrovýzbrojí.

Splatnost kupní ceny se nemění.

- e) Objednatel je oprávněn objednat LED informační panel s omezeným rozsahem instalace, kdy součástí instalace prováděné Dodavatelem nebude položka „provedení potřebné výchozí revize“. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za provedení výchozí revize, ani za vady předmětu koupě mající původ v neprovedení anebo vadném provedení této revize; tím není dotčena odpovědnost Dodavatele za jiné vady předmětu koupě. Cena za každý takto dodávaný LED informační panel bude oproti výchozí ceně určené dle čl. VII odst. 1 této rámcové dohody ponížena o částku 3 600 Kč (slovy: tři tisíce šest set korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Odchytky dle písm. a) až e) lze i vzájemně kombinovat. Jednotlivé požadované odchytky uvede Objednatel zpravidla již v objednávce. Odchytky dle písm. c), d) nebo e) je však Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat i po uzavření příslušné realizační smlouvy, nebylo-li ještě dokončeno její plnění; oznámí-li Objednatel Dodavateli tuto změnu méně než 15 (patnáct) dnů před původním termínem dodání a instalace sjednaným v příslušné realizační smlouvě, je povinen Dodavateli nahradit prokázané vícenáklady, které Dodavateli v souvislosti se změnou místa instalace vznikly.“

2. V čl. IV odst. 9 první větě Rámcové dohody se text „předána Dodavateli“ nahrazuje textem „předána Objednateli“. Smluvní strany konstatují, že tato změna představuje pouze odstranění zjevné písařské chyby a že smluvní text byl oběma smluvními stranami od počátku interpretován ve znění odpovídajícím nynější opravě.
3. Smluvní strany se ve vazbě na změny provedené odstavcem 1 tohoto článku zároveň dohodly na dílčí úpravě realizační smlouvy ze dne 9. 2. 2024 uveřejněné v registru smluv pod ID smlouvy 25798711, a to následovně:
  - a) Nosné konstrukce budou dodány bez instalace Dodavatelem. Termín předání Objednateli nebo jím určenému zhotoviteli stavební přípravy: 30. 6. 2024 (přesný čas a místo předání budou smluvními stranami domluveny operativně).
  - b) Součástí plnění Dodavatele při instalaci LED informačních panelů nebude položka „provedení potřebné výchozí revize“.
  - c) Kupní cena se v návaznosti na písm. a) a b) tohoto odstavce snižuje u každého objednaného LED panelu o 5 500 Kč bez daně z přidané hodnoty (1 900 Kč + 3 600 Kč); celková kupní cena tak nově činí 4 750 000 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
  - d) Při realizaci změn uvedených v písm. a) a b) tohoto odstavce se postupuje obdobně dle ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

V ostatním zůstává realizační smlouva nezměněna.


### **III.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Rámcové dohody zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nabytím účinnosti se tento dodatek stává nedílnou součástí Rámcové dohody.
3. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užívané v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užívané v Rámcové dohodě.

4. Uveřejnění tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že Objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
6. Smluvní strany se s tímto dodatkem řádně seznámily a jeho obsahu rozumí; dodatek určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne .....



**integrované dopravy, příspěvková  
organizace**  
Ing. et Ing. Petr Tomčík  
*ředitel*

V Praze dne .....

**Bustec s.r.o.**

Ing. Rostislav Šebela  
*jednatel*

