

č. 0041/2/OPRI/21

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. 0041/0/OPRI/21, ze dne 31. 8.
2021**

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Radkou Šimkovou, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.**
se sídlem: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
kontaktní adresa: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupena: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti
IČO: 47450347
DIČ: CZ47450347
bankovní spojení: ČSOP a.s.
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2021 Smlouvu o dílo, č. 0041/0/OPRI/21, ve znění Dodatku č.1 ze dne 31. 5. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou přípravu s názvem „Zajištění projekčních a inženýrských služeb při rekonstrukci plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova 1090/1, Praha 5 - Smíchov“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu prodloužení doby provádění části díla dle čl. 5.1 Smlouvy.
- 2.3.** Zhotovitel Objednatele písemně požádal o prodloužení doby plnění projektové přípravy díla v části 4.2.3. Smlouvy. Posunutí termínu bylo zapříčiněno z důvodu řešení využití upravené vody do sprch, a z důvodu nutnosti hledání optimální varianty navržených

řešení vedoucích k snížení investičních nákladů. Zhotovitel požádal o prodloužení díla, a to projektové dokumentace pro provedení stavby.

III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na změně termínů odevzdání dílčích částí díla dle č. 4.2.3.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5. 1. Místem plnění a místem předání hmotných výstupů Díla je sídlo Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po částech (etapách), v následujících lhůtách:

Termíny provedení etap Díla dle čl. 4.2.1–4.2.3. Smlouvy v případě společného územního a stavebního řízení:

<i>Část (etapa) Díla</i>		<i>Lhůta předání</i>
<i>4.2.1. Smlouvy (Studie)</i>	<i>4.2.1.1. koncept Studie</i>	<i>do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy</i>
	<i>4.2.1.2. Studie</i>	<i>do 30 dnů ode dne Schválení konceptu Studie</i>
<i>4.2.2. Smlouvy (DUR+DSP)</i>		<i>do 120 dnů od podpisu dodatku č. 1</i>
<i>4.2.3. Smlouvy (DPS)</i>		<i>do 31.5.2024</i>

Termíny provedení etap Díla dle čl. 4.2.1–4.2.3. Smlouvy v případě samostatného územního a stavebního řízení:

<i>Část (etapa) Díla</i>		<i>Lhůta</i>
<i>4.2.1. Smlouvy (Studie)</i>	<i>4.2.1.1. koncept Studie</i>	<i>do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy</i>
	<i>4.2.1.2. Studie</i>	<i>do 30 dnů ode dne Schválení konceptu Studie</i>

4.2.2. Smlouvy (DUR a DSP)	4.2.2.i. Smlouvy (DUR)	do 120 dnů od podpisu dodatku č. 1
	4.2.2.ii. Smlouvy (DSP)	<i>do 90 dnů od podpisu Etapového předávacího protokolu k DUR</i>
4.2.3. Smlouvy (DPS)		<i>do 31.5.2024</i>

Termíny provedení etap Díla dle čl. 4.2.4.–4.2.6.

Část (etapa) Díla	Lhůta
4.2.4. Smlouvy (Inženýrská činnost)	<i>- průběžně bez zbytečných průtahů až do nabytí právní moci společného povolení, resp. v případě samostatného územního a stavebního řízení do nabytí právní moci územního rozhodnutí/souhlasu a stavebního povolení;</i>
4.2.5. Smlouvy (Spolupráce s Objednatelem při výběru dodavatele Stavby)	<i>- po celou dobu přípravy a průběhu zadávacích řízení na výběr dodavatele Stavby až do ukončení zadávacího řízení Stavby (zpravidla dnem uzavření smlouvy Objednatele a dodavatele Stavby dle výsledku zadávacího řízení); - Zhotovitel se zavazuje činnost v rámci této etapy zahájit na základě výzvy Objednatele k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech Objednatele a průběhu zadávacího řízení;</i>
4.2.6. Smlouvy (Autorský dozor)	<i>po dobu realizace Stavby do odstranění vad a nedodělků a finálního předání Stavby Objednateli bez vad a nedodělků (tj. do podpisu protokolu mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby)</i>

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s prováděním Díla. K posunu termínu došlo v důsledku konečného schválení optimální varianty vedoucí ke snížení provozních nákladů.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je žádost zhotovitele o posunutí termínu odevzdání části díla ze dne 22.1.2024.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 19/525/2024 ze dne 13.5.2024.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o posunutí termínu odevzdání díla ze dne 22.1.2024.

V Praze dne

Radka Šimková
Digitálně podepsal
Radka Šimková
Datum: 2024.05.22
18:10:17 +02'00'

za objednatele:

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

V Hradci Králové dne

Ing. Tomáš Mrázek
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Mrázek
Datum: 2024.05.16
14:38:32 +02'00'

za zhotovitele:

Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti

projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5

V Hradci Králové dne 22. 01. 2024

Zajištění projekčních a inženýrských služeb při rekonstrukci plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře

Pokračování projekčních prací, žádost o dodatek

Dobrý den,

rád bych Vás seznámil se stavem zakázky „Zajištění projekčních a inženýrských služeb při rekonstrukci plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova 1090/1, Praha 5 – Košíře

Dne 9. 8. 2023 byla na společném jednání prezentována rozpracovaná dokumentace pro stavební povolení a navržené řešení využití upravené vody do sprch. Závěr této schůzky byl ten, že objednatel zváží tento návrh a následně se vyjádří.

Na toto téma se v dalších dnech v telefonické a e-mailové korespondenci rozproudila diskuze, ve které jsme dokládali výhody a správnost tohoto řešení. Odpovídali jsme hlavně na dotazy vedení MČ (první dotaz doručen 14. 8. 2023) a pracovníků odboru školství. Upozorňuji, že se jednalo o zásadní rozhodnutí, projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení nebylo možno tedy dokončit. V případě jiného řešení se jedná o zásadní přepracování dokumentace. Také pro vyjádření Krajské hygienické stanice (KHS) by se jednalo o odlišné schvalování projektové dokumentace. Na to, že na zakázce nelze pokračovat jsem upozorňoval vícekrát, např. v mailové korespondenci 15. 9. 2023.

Vzhledem k velmi brzkému termínu odevzdání dalšího stupně projektové dokumentace, tedy dokumentace pro provádění stavby, jsem předpokládal, že již v této době budeme mít konzultační stanovisko KHS a plynule budeme pokračovat v pracích na dalším stupni projektové dokumentace. Jelikož Vaše stanovisko nebylo k dispozici, odevzdali jsme dokumentaci ke stavebnímu povolení dne 25.9.2023 (dle uzavřené SOD) a práce zastavili.

Na toto téma byla svoláno další jednání na 3.10.2023. Teprve na tomto jednání byla definitivně potvrzena varianta využití upravené vody do sprch. Také byl domluven další postup projekčních prací, dle na jednání odsouhlaseného harmonogramu. Ten vycházel ze skutečnosti, že konzultační stanoviska příslušných orgánů státní správy budou známy v únoru 2024 a může být zahájena práce na dokumentaci pro provedení stavby. Termín odevzdání této dokumentace byl domluven na květen 2024.

V současné době probíhá výkon inženýrské činnosti, některá stanoviska jsou již vydána, ale stanovisko KHS dosud není k dispozici.

Na základě uvedených skutečností bych Vás požádal o vydání dodatku SOD na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, který bude reflektovat dohodnutý časový harmonogram a to do termínu minimálně 31. 5. 2024.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti

Tel.: 495 408 512
ID: atunyjm

IČ: 47450347
e-mail : info@atelier11.cz

DIČ: CZ47450347
www.atelier11.cz

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347