

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 15.12.2023 na zhotovení stavby
„Úprava prostranství Českobudějovické brány v Třeboni – 2. výzva“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/7917/23

Číslo zakázky zhotovitele: 1/2024

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: Stavební firma HUKO s.r.o.

se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116084

Zastoupený: Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

IČ: 25174533

DIČ: CZ25174533

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.12.2023 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 15.12.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Úprava prostranství Českobudějovické brány v Třeboni – 2. výzva“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 303/2024-45 ze dne 22.05.2024 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/7971/23 ze dne 15.12.2023 na zhotovení stavby „Úprava prostranství Českobudějovické brány v Třeboni – 2. výzva“, se společností Stavební firma HUKO s.r.o., IČ 25174533, náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací nutných k dokončení díla v celkové ceně 295.333,51 Kč bez DPH (357.353,55 Kč vč. DPH) podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1. Termín dokončení díla se nemění.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to na základě potřeby provedení víceprací a méněprací nutných k dokončení díla (z důvodů skutečností, které se vyskytly během provádění stavebních prací), dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 15.12.2023, včetně DPH (5.029.368,36 Kč bez DPH)	6.085.535,72 Kč
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH (+ 295.333,51 Kč bez DPH)	+ 357.353,55 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (5.324.701,87 Kč bez DPH)	6.442.889,27 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- *Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 23.05.2024

V Praze dne 23.05.2024

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta

.....
Vlastimil Kokeš
jednatel společnosti