

# Dodatek č. 2

ke smlouvě č. objednatele: 02PT-006579, č. zhotovitele: 3280/08,

uzavřené dne 28.7.2020 k realizaci veřejné zakázky:  
„D0 510 Zkapacitnění Satalice – Běchovice, DSP,IČ, vč. TP“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

(Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, číslo dohody: 01UK-003762)

Smluvní strany

## 1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

## 2. Společnost „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

zastoupená podle Dodatku č.1 Správcem společnosti

**Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupeným společností Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o.

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(správce společnosti)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jako „**Dodatek č. 2**“)

### **Preambule**

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2. 9. 2020 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**D0 510 Zkapacitnění, Satalice – Běchovice, DSP, IČ vč.TP**“ Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku (č. objednatel: 02PT-006579, č. zhotovitele: 3280/08 a 2.9.2020 Dodatek č.1 na změnu správce společnosti.

Akce „**D0 510 Zkapacitnění, Satalice – Běchovice, DSP, IČ vč.TP**“ řeší, zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání pravomocného SP.

### **Čl. I**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 je požadavek na provizorní řešení odvodnění přilehlého úseku D11 Praha-Jirny, modernizace v km 0-7,8 z důvodu časového prodloužení této stavby. Základním požadavkem je provedení, kterým nedojde k zásahu do předmětu již dříve vydaného územního rozhodnutí.

### **Článek II.**

#### **Cena za poskytování služeb**

1. Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č.1 tohoto Dodatku č.2, která mění původní přílohu oceněnou dohodu na projektové práce.
2. Cena za poskytování plnění uvedená v Čl.2 odst.1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na služby způsobených potřebou realizace většího rozsahu projektových prací.

Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

<b>Cena za služby podle Smlouvy:</b>	<b>13 459 600,- Kč bez DPH</b>	<b>16 286 116,- Kč vč.21% DPH</b>
<b>Dodatečné náklady:</b>	<b>198 400,- Kč bez DPH</b>	<b>240 064,- Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena:</b>	<b>13 658 000,- Kč bez DPH</b>	<b>16 526 180,- Kč vč. 21% DPH</b>

### **Článek III.**

#### **Doba plnění**

1. Doba plnění je upravena:

**Doplnění konceptu DSP nejpozději do 3 týdnů od uzavření Dodatku č.2**

**Vydání doplněného čistopisu DSP do 2 týdnů od předání souhrnných připomínek ke konceptu DSP**

### **Čl. IV**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Příloha této smlouvy obsahuje soupis prací.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.23  
10:52:49 +02'00'

V Praze dne: \_\_\_\_\_

V Praze dne: \_\_\_\_\_

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

za Zhotovitele  
**Ateliér projektování inženýrských staveb,  
s.r.o.**

-----

-----

# D0 510 Zkapacitnění, Satalice - Běchovice, DSP, IČ včetně TP

Soupis prací Dodatku č. 2

<b>Celkem bez DPH</b>				<b>198 400,00</b>
DPH 21%				41 664,00
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>240 064,00</b>

Digitálně podepsal

Datum: 23.05.2024 13:05:46 +02:00