

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele  
23-390

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů

### OBJEDNATEL:

**Vojenská nemocnice Brno**

Sídlo:

Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno

Zastoupený:

plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M,  
DBA, ředitelem na základě příkazu k zastupování

IČO:

60555530

DIČ:

CZ60555530

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

██████████

(dále jen „objednatel“)

a

### ZHOTOVITEL:

**SKR stav, s.r.o.**

Sídlo:

Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Petrem Durčákem, prokuristou

IČ:

26961474

DIČ:

CZ26961474

Bankovní spojení:

číslo účtu:

██████████  
██████████

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 484 80

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

### Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) smlouvu na veřejnou zakázku „VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů“ (dále jen „Smlouva“).

Zhotovitel předložil v zadávacím řízení nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku, která se stala vítěznou nabídkou (dále jen „Nabídka“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „Zadávací dokumentace“). Obě smluvní strany se zavázaly plnit podmínky obsažené ve Smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž Nabídka a Zadávací dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. II tohoto dodatku, uzavřeného v souladu s § 222 odst. 6 zákona. Tato změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností souvisejících se zařízením nacházejícím se vně areálu VNB, které nebyly řešeny projektovou dokumentací pro provedení stavby a které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, se proto považuje za nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## Článek II.

Vzhledem k tomu, že je z výše uvedených důvodů dle čl. I tohoto dodatku, naplněna podmínka § 222 odst. 6 zákona, smluvní strany přistoupily ke změně čl. II odst. 2.2.3. Smlouvy tak, že ustanovení čl. II odst. 2.2.3 se v původním znění ruší a nahrazuje novým textem takto:

**2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 16.08.2024.**

## Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Harmonogram

V Brně, dne viz el. podpis

 14 SKR stav, s.r.o.  
Nováčkova 233/18, 614 01 Brno  
IČ: 26961474

29.4.2024

za Objednatele

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M, DBA  
ředitel, na základě příkazu k zastupování

23.4.2024

za Zhotovitele  
Ing. Petr Durčák  
prokurista

## Harmonogram postupu prací VN Brno-trafo

čas ptnění	25.-30.4	1.-22.5	23.-26.5	27.-31.5	1.-10.6.	10.-16.6	17.-23.6	24.-30.6
Podání žádosti o osazení elektroměru do nové trafostanice								
Zajištění souběžného chodu stávající a nové rozvodny VN								
Zajištění čísla označení nové rozvodny VN								
Zajištění klíčů a přístupu do trafostanice a rozvodny VN								
Schválení návrhu místního provozního předpisu								
Kompletní revize a dokladová část pro EGD								
Nové uzemnění ze strany ulice								
Vydání ZUK EGD								
Výkop-zemní práce pro přípojku EGD								
Prostupy stěnou do nové rozvodny VN								
Naspojování nového kabelu VN EGD								
Diagnostika nové smyčky EGD								
Zapravení chodníku do původního stavu								
Přepnutí celého výkonu na jedno trafo T1 400kVA								
Zajištění omezení odběru do 550A								
Demontáž stávající elektroinstalace								
Montáž nové elektroinstalace								
Provizorní připojení stávajícího rozvaděče RH na nové trafo 1250v omezeném výkonu do 550A								
Spuštění trafu 1250 kVA z nové rozvodny								
Odpojení trafu 400 kVA se stávající rozvodny VN								
Přepojení trafu 400 kVA na novou rozvodnu								
Odpojení a demontáž stávajícího rozvaděče VN								
Demoliční práce nové prostupy ve stropě								
Osazení OK pro nové rozvaděče								
Betonáž stropu								
Vyzdívání příček								
Protipožární nástřik OK pod starou rozvodnou								
Malby, nátěry								
Montáž klimatizační jednotky v rozvodně								
Osazení rozvaděče RH 2								
Kabeláž vedení NN z RH2 do stávajícího rozvaděče								
Vypnutí trafu T2 v nové rozvodně VN								
Demontáž stávajících rozvodů z trafu T2								
Provizorní stav vše na trafo T1 400 kVA								
Finální stav vše na trafo T2 1250 kVA								

činnost SKR stav

činnost EGD

činnosti VN



11 SKR stav, s.r.o.  
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
IČ. 26961474  
DIČ. CZ 26961474