



Číslo smlouvy objednatele: JS/0054/2024/OKS /1

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-035-0072

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**dodatek**“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00304387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: [REDACTED]
na základě pověření
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]
Zapsaný: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2024 Smlouvu o dílo „**Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše – IV. etapa**“ (dále jen Smlouva o dílo). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze Smlouvy o dílo, která je vyvolána potřebou provést práce vzniklé na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace díla. V průběhu realizace výše uvedeného díla byly vyvolány následující dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce.

Méněpráce:

- Na základě požadavku firmy POSAD na rozšíření vjezdů, z důvodu vjíždění nadměrných nákladů, dojde ke zkrácení chodníku.
- Z důvodu stávající zpevněné plochy parkoviště nebude část realizována.

Vícepráce:

- Chybějící vedení veřejného osvětlení v délce z důvodu nenávaznosti na původní etapu.
- Bourání stávajícího betonu v tl. 20 cm, které projektová dokumentace nepředpokládala.



- Z důvodu opačného spádu společného pásu před vstupem do firmy POSAD musí být doplněn odtokový žlab, aby voda nezatékala do budovy.
 - Z důvodu přerušení chodníku v rozšířeném vjezdu do firmy POSAD (požadavek Policie ČR) bude tento proveden v asfaltovém povrchu. S tímto souvisí i nárůst počtu dopravního značení.
 - Prodloužení délky plotu na parkovišti. V době zpracování projektové dokumentace byl tento v pořádku, v současné době byl plot téměř úplně poničený.
3. Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce nemají vliv na termín dokončení díla. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Změněný rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení celkové ceny díla o 158 870,46 Kč bez DPH.
5. Cena všech sjednaných méněprací činí: 62 161,95 Kč bez DPH.
Cena všech sjednaných víceprací činí: 221 032,41 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto**:

Ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Celková cena bez DPH	2 442 189,14 Kč
DPH 21 %:	512 859,72 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 955 048,86 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí původního Oceněného položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše – IV. etapa**“ ze dne 19. 2. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření tohoto dodatku byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 22. 1. 2024, pod bodem Z 11/06.
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 05. 12. 2022, pod bodem R 03/66/3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
5. V případě, že bude tento dodatek podepsán v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě, že bude tento dodatek podepsán v elektronické podobě, budou ho mít obě smluvní strany k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.



6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací

Ve Valašském Meziříčí dne 24.5.2024

Ve Valašském Meziříčí dne 22.5.2024

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
objednatel

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.

zhotovitel