

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 23KDS00901/1





Ev. č. zhotovitele:

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I.






### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : Město Nový Bor  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Jan Toms  
**bankovní spojení** :   
**zástupce ve věcech technických** : Bc. Erika Štorchová  
**telefon** :   
**fax** :   
**e-mail** : 

a

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : Prodesi s.r.o.  
**sídlo** : Husitská 502/36, 130 00 Praha 3  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 26512742  
**DIČ** : CZ26512742  
**zápis v OR** : C 372144 vedená u Městského soudu v Praze  
**jednající** : Ing.arch. Pavel Horák  
**dále za zhotovitele jednájí**  
**ve věcech smluvních** : Ing. Anna Teršová  
**ve věcech technických** :   
**bankovní spojení** :   
**č. účtu** :   
**telefon** :   
**e-mail** : 

## **II. Předmět smlouvy**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. MěÚ: 23KDS00901 je změna článku III. (Doba plnění), tedy prodloužení termínu k dokončení vypracování díla „Architektonická studie na stavbu bytového domu v ul. Nemocniční, obec Nový Bor“ do **31.07.2024**. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu k dokončení vypracování díla.

V Novém Boru dne 25.04.2024

V Praze dne 24.04.2024

.....  
Jan Toms  
za objednatele  
pověřený vedoucí odboru rozvoje města

.....  
Ing. arch. Pavel Horák  
za zhotovitele  
jednatel