







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, pohledy a osvětlení“ ÚSEK: Truhlářské výrobky	<b>11</b>
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Truhlářské výrobky Změna Cetris desky za překližku	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: WELLCO Brno s.r.o. FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: OSOBNĚ: XXX	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Technický změnový list - Záměna Cetris desky za překližku</b> DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v pohledu bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 - Příloha č. 1 - rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> V návaznosti na nálezový stav a schválený ZL 09 je nezbytné v rámci změny skladby pohledu S1 – 2x cementotřísková deska Cetris tl.12 mm v celé ploše provést záměnu horní vrstvy Cetris desky tl. 12 mm za vrstvu z vodostavební překližky tl. 21 mm v celé ploše, a to z důvodu potřeby zachování pochozí vrstvy pro potřeby dokončení navazujících prací a zejména pro budoucí údržbu pohledu. Jedená se o lepší materiál bez dopadu do ceny.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 6. 9. 2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM –  STAREZ-SPORT, a.s. 	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna - 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Truhlářské výrobky		<b>11</b>	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Truhlářské výrobky Změna Cetris desky za překližku		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: WELLCO Brno s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL _____	DATUM: OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Technický změnový list - Záměna Cetris desky za překližku</b> DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 - Příloha č. 1 - rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 014 635,73 Kč	213 073,50 Kč	1 227 709,23 Kč
Méněpráce:	-1 014 635,73 Kč	-213 073,50 Kč	-1 227 709,23 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: <u>6.9.2023</u>		
VYJÁDRĚNÍ: <u>SOUHLASÍM</u>			
OD ADP: _____	PODPIS: _____	DATUM: <u>6.9.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna - _____		
STAREZ – SPORT, a.s. - _____	_____		

### Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00040a	<b>Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy</b>	
Objednatel:	Statutární město Brno Domínkánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>0,00 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>BRNE</u></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>15.9.2023</u></p>  <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
x	Změnové listy	0,00	0,00		0,00	
11a	Změna Cetrís za překližku - MNP	0,00	-1 014 635,73		-1 014 635,73	
11b	Změna Cetrís za překližku - VCP	0,00	1 014 635,73		1 014 635,73	
Celkem za stavbu					0,00	0

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

### Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové
O:	x	Změnové listy
R:	11a	Změna Cetris za překližku - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>-1 014 635,73</b>			
1	59590737R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký	m2	-3 569,50000	279,50	-997 675,25	Vlastní	Indiv
		1 vrstva : -3245,00000		-3 245,00000				
		Koeficient prořez: 0,1		-324,50000				
2	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	-9 976,75250	1,70	-16 960,48	RTS 23/ II	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové
O:	x	Změnové listy
R:	11b	Změna Cetris za překližku - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 014 635,73</b>		
1	60623314.R1	Překližka - poskytnutá sleva	m2	3 569,50000	-96,50	-344 456,75	Vlastní	Indiv
2	60623314R	Překližka vodovzdorná BO/SM tl. 21 mm jak. C/C 9 vrstev, 2500x1250 mm	m2	3 569,50000	376,00	1 342 132,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	9 976,75250	1,70	16 960,48	RTS 23/ II	Indiv



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“</b> <b>ÚSEK: Zámečnické prvky</b>		<b>12</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Zámečnické prvky Změna skla za PMMA – lemování světél		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OS MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: XXX
MAIL		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Technický změnový list záměna skla za PMMA – lemování světél</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Prostor v pohledu bazénové haly <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 12 - Příloha č. 1 - rozpočet“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o technický změnový list záměny projektem navrženého skla 4.4.2 za PMMA Plexiglas XT v lemování osvětlení Z/04 z důvodu lepších parametrů, nižší hmotnosti a vyšší bezpečnosti při případném pádu skla v důsledku budoucí manipulace s tímto sklem. Nemá finanční ani časový dopad.		
POKYN VYDAL: In [REDACTED]		DATUM: 12. 9. 2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM – [REDACTED] [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OS Magistrát města Brna – M [REDACTED] [REDACTED]	





## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Zámečnické prvky	<b>12</b>																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické prvky Změna skla za PMMA – lemování světel	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OS MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: WELLCO Brno s.r.o. FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: _____ XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skla za PMMA – lemování světel DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 12 - Příloha č. 1 - rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>30 794,40 Kč</td><td>6 466,82 Kč</td><td>37 261,22 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-30 794,40 Kč</td><td>-6 466,82 Kč</td><td>-37 261,22 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: 22.11.2023			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	30 794,40 Kč	6 466,82 Kč	37 261,22 Kč	Méněpráce:	-30 794,40 Kč	-6 466,82 Kč	-37 261,22 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	30 794,40 Kč	6 466,82 Kč	37 261,22 Kč														
Méněpráce:	-30 794,40 Kč	-6 466,82 Kč	-37 261,22 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: SOUHLASÍM [redacted] OD ADP: [redacted] PODPIS: [redacted] DATUM: 22.11.2023																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted] [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna [redacted] [redacted]																
STÁREZ – SPORT, a.s. [redacted]																	



### Položkový rozpočet stavby

<b>Stavba:</b>	00040a	<b>Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy</b>	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
<b>Zhotovitel:</b>	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
<b>Vypracoval:</b>			
<b>Rozpis ceny</b>			<b>Celkem</b>
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>0,00 CZK</b>
<p>v <u>Brně</u> dne <u>22.11.23</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">               Za objednatele         </div> </div>			

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
x	Změnové listy	0,00	0,00		0,00	
12a	Změna skla za PMMA - Z/04 - MNP	0,00	-30 794,40		-30 794,40	
12b	Změna skla za PMMA - Z/04 - VCP	0,00	30 794,40		30 794,40	
Celkem za stavbu					0,00	0

### Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

**Položkový rozpočet**

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	12b	Změna skla za PMMA - Z/04 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>30 794,40</b>		
	11767-14	D+M Lemování svítidel, ozn. Z/04	ks	3,15000	9 776,00	30 794,40	Vlastní	Indiv

D+M lemování svítidel obsahuje:  
D lemování svítidel nerez - 7500 Kč/kus  
M lemování svítidel nerez - 1500 Kč/kus  
D PMMA Plexiglas XT, čirý, Pyramida Z, tl. 3 mm, 592 x 592 mm - 410 Kč/kus - dle cenové nabídky  
poskytnutá sleva na PMMA - -30,05 Kč/kus  
M PMMA - 100 Kč/kus  
Spojovací materiál - 296 Kč/kus  
380 x 81 = 30 780 Kč  
30 780 / 9 776 = 3,15 ks  
3,15 \* 9 776 = 30 794,40 Kč  
Rozpočet D.1.1 - D1.3 ASŘ. SKŘ, PBR - položka č. 103  
3,15  
Detailní popis viz. výpis zámečnických výrobků :









**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, pohledy a osvětlení“</b> <b>ÚSEK: Zámečnické prvky</b>		<b>13</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Zámečnické prvky</b> <b>Změna poklopu nad osvětlením</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OS MMB</b>	<b>OD: WELLCO Brno s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
_____	_____	XXX
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna poklopu nad osvětlením</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v pohledu bazénové haly</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 - Příloha č. 1 - rozpočet“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě ZL09, je třeba upravit i projektem navržený poklop nad osvětlením, kdy místo ocelového poklopu bude použit poklop shodných vlastností, jako plocha kolem, tedy Cetris tl. 12 mm, parozábrana, stavební překližka tl. 21 mm (skladba odspodu nahoru). Poklop osazen 2 madly, vymezen vůči posunutí a opatřen těsněním po odbodu pro zajištění parotěsnosti. Nemá finanční ani časový dopad.		
<b>POKYN VYDAL: Ing. M</b>		<b>DATUM: 9. 1. 2024</b>
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM –</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OS Magistrát města Brna –</b>	
<b>STAREZ-SPORT, a.s. –</b>		



<b>Položkový rozpočet stavby</b>			
Stavba:	<b>00040a</b>	<b>Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy</b>	
Objednatel:	<b>Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město</b>	<b>IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785</b>	
Zhotovitel:	<b>WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno</b>	<b>IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009</b>	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>0,00 CZK</b>
<p>v _____ dne _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             _____            Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">             _____            Za objednatele         </div> </div>			

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro enžanou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
x	Změnové listy	0,00	0,00		0,00	
13a	Změna poklopu nad osvětlením Z/05 - MNP	0,00	-115 484,58		-115 484,58	
13b	Změna poklopu nad osvětlením Z/05 - VCP	0,00	115 484,58		115 484,58	
Celkem za stavbu					0,00	0

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	



**Položkový rozpočet**

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy
O:	x	Změnové listy
R:	13a	Změna poklopu nad osvětlením Z/05 - MNP

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň	
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>-115 484,68</b>		
	1767-15	D+M Poklop nad svítidlem, ozn. Z/05	ks	-81,00000	1 393,00	-112 833,00	Vlastní	Indiv.	
		Rozpočet D.1.1 - D1.3 ASR, SKR, PBR - položka č. 104							
		-81		-81,00000					
		Detailní popis vz. výpis zámečnických výrobků							
	2098767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-1 128,33000	2,35	-2 651,58	RTS 23/ II	Indiv.	
		Rozpočet D.1.1 - D1.3 ASR, SKR, PBR - položka č. 133							

**Položkový rozpočet**

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	13b	Změna poklopu nad osvětlením Z/05 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>115 484,88</b>		
1	1767-15	D+M Poklop nad světlol. ozn. Z/05	ks	81,00000	1 393,00	112 833,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		poklop vytvořen z celisových desek tl. 12 mm + parozábrana + topolové překližky tl. 21 mm. 2x nerezový úchyt vč. těsnění mezi poklopem a skladbou záklopu podhledu						
		81		81,00000				
2	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 128,33000	2,35	2 651,58	RTS 23/II	Indiv
		Rozpočet D.1.1 - D1.3 ASR, SKR, PBR - položka č. 133						





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“</b> <b>ÚSEK: Zámečnické konstrukce</b>		<b>14</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Zámečnické konstrukce Záchytný systém pro mytí oken	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB ODESLÁNO: _____	OD: WELLCO Brno s.r.o. KURÝR: _____ MAIL	DATUM: OSOBNĚ: XXX
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Záchytný systém pro mytí oken</b> DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 - Příloha č. 1 - rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> V návaznosti na náleзовý stav a schválený ZL 09, kterým se změnila skladba podhledové konstrukce nebylo možno použít pro úklidové práce a mytí oken stávající kotvicí systém. Ten je v nové skladbě stropu skryt. Proto bylo nutné doplnit nový certifikovaný kotvicí a záchytný systém. Nemá časový dopad na provádění stavby.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 9. 1. 2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM – [REDACTED] [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OS Magistrát města Brna – [REDACTED] [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“</b> <b>ÚSEK: Zámečnické konstrukce</b>		<b>14</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Zámečnické konstrukce</b> <b>Záchytný systém pro mytí oken</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OS MMB</b> <b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>OD: WELLCO Brno s.r.o.</b> <b>POŠTOU: _____</b> <b>KURÝR: _____</b>	<b>DATUM: _____</b> <b>OSOBNĚ: _____</b> <b>MAIL: _____</b> <b>XXX</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Záchytný systém pro mytí oken</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 - Příloha č. 1 - rozpočet“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	274 456,08 Kč	57 635,78 Kč	332 091,86 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	274 456,08 Kč	57 635,78 Kč	332 091,86 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> _____		<b>DATUM:</b> 9.1.2024	
<b>VYJÁDRĚNÍ: SOUHLASÍM</b> _____			
<b>OD ADP:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____	<b>DATUM:</b> 9.1.2024	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____			<b>DATUM:</b> _____
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b> _____ _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OS</b> _____ <b>Mg</b> _____		
<b>STÁREZ – SPORT, a.s. –</b> _____			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	14	Záchytný systém pro mytí oken	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			274 456,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>274 456,08</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		274 456,08 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>274 456,08 CZK</b>
<p>v _____ dne _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">             Za objednatele         </div> </div>			

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			274 456,08	100,0
Cena celkem					274 456,08	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	14	Záchytný systém pro mytí oken

P.Č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>274 455,08</b>		
1	767-x1	Vrtání otvorů do sloupů	ks	162,00000	100,00	16 200,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		27 sloupů, 2 kotvy na sloup nahoře, 2 otvory na kotvu 27*2*2		108,00000				
		1 kotva na sloup dole, 2 otvory na kotvu 27*1*2		54,00000				
2	767-x2	Náhlík vyvrtaného otvoru ve sloupu	ks	162,00000	10,00	1 620,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1		162,00000				
3	767-x3	Řezání závěsových tyčí	ks	54,00000	60,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		1 ks délky 1 m / 2 kotvy nahoře 54/2		27,00000				
		1 ks délky 1 m / 1 kotva dole 27		27,00000				
4	767-x4	Montáž kotv pro mycí systém	kus	81,00000	1 500,00	121 500,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		kotva nahoře na sloupu 27*2		54,00000				
		kotva dole na sloupu 27		27,00000				
5	767-x5	Dodávka kotv pro mycí systém	ks	81,00000	1 420,00	115 020,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4		81,00000				
6	767-x9	průvětrná lana pro jistící lana D+M	ks	54,00000	150,00	8 100,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		1 ks na kotvu nahoře 54		54,00000				
7	767-x6	závitová tyč narezová M12	ks	54,00000	150,00	8 100,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		závitová tyč - 1 ks na 1 kotvu dole, 1 kus na 2 kotvy nahoře 54/2*27		54,00000				

**Položkový rozpočet**

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení sítěchy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy
O:	x	Změnové listy
R:	14	Záchytný systém pro mytí oken



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	767-x7	Podložka s velkým vnějším průměrem M12 = 13 mm, nerez	ks	216,00000	1,73	373,68	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		2 ks na kotvu nahoru, 4 ks na kotvu dole 54*2+27*4		216,00000				
9	767-x8	Matice samojistíci šestihranná M12, nerez	ks	216,00000	3,90	842,40	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 216,00000		216,00000				







### Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	15	Doplnění montáže tepelné izolace stropu	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			300 947,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>300 947,50</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		300 947,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>300 947,50 CZK</b>
<p>v _____ dne _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">               Za objednatele         </div> </div>			

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			300 947,50	100,0
Cena celkem					300 947,60	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	15	Doplňení montáže tepelné izolace stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 713</b>								
		<b>Izolace tepelná</b>				<b>300 847,60</b>		
1	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladená, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	2 965,00000	101,50	300 847,50	RTS 23/II	RTS 23/ II

Nová položka - RTS 2023/II

S1

minerální vlna na nosný rošt - 2 vrstvy : 2950 2 950,00000

Začátek provozního součtu

S3 - napojení na výřehovou šachtu (2\*1\*1)+(2\*2) 12,00000

Konec provozního součtu

cca 15 15,00000

