

DOHODA O NAROVNÁNÍ

KE SMLouvĚ O DíLO č.479/2023/OMM

Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO

Objednatel:

Název:	město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Adam Hanus, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Luboš Drachovský, referent oddělení technické správy

Zhotovitel:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Právní forma:	112 – Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. oddíl C, vložka 8032
Zastoupení:	Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Šulák

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Oprava zpomalovací prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO“ („**smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se usnesly, že ke smlouvě uzavřou tuto dohodu o narovnání („**dohoda**“).

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1. Cena díla dle smlouvy byla smluvními stranami sjednána v čl. 5.1. smlouvy ve výši:

Cena bez DPH:	6 948 765,81 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 459 240,82 Kč
Cena s DPH:	8 408 006,63 Kč
- 2.2. Cena díla a čl. 5.1. smlouvy byly upraveny dodatkem č. 1 ke smlouvě, uzavřeným dne 9. 11. 2023 („**dodatek č. 1**“), a to následovně:

Cena bez DPH:	7 650 891,53 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 606 687,22 Kč
Cena s DPH:	9 257 578,75 Kč
- 2.4 Doba plnění podle čl. 4.1. smlouvy byla v důsledku změn popsanych v čl. 2.2. dodatku č. 1 upravena dodatkem č. 1, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

I. etapa:

Předání staveniště: staveniště bylo předáno dne 2. 10. 2023.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 74 dní od předání staveniště, tedy do 15. 12. 2023.

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla.

II. etapa:

Předání staveniště: staveniště bylo předáno dne 2. 10. 2023.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 74 dní od předání staveniště, tedy do 15. 12. 2023.

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla.
- 2.5 V rámci přijímacího řízení objednatel obdržel dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby. Při kontrole dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s rozpočtem stavby byly zjištěny drobné odchylky, které jsou dohodou

- narovnány. Jedná se o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 – položkovém rozpočtu.
- 2.6 V souvislosti se změnami dle odst. 2.5. tohoto dodatku č. 1 vznikla potřeba víceprací spočívajících v zajištění nutného dopravního značení až do doby provedené trvalého vodorovného dopravního značení.
- 2.6. Celková cena neprovedených prací, tj. méněprací, činí:
- | | |
|-------------------------|---------------|
| Cena méněprací bez DPH: | 117 162,18 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % |
| Výše DPH: | 24 604,06 Kč |
| Cena méněprací s DPH: | 141 766,24 Kč |
- 2.7. Celková cena dodatečných prací, tj. víceprací, činí:
- | | |
|-------------------------|--------------|
| Cena víceprací bez DPH: | 26 424,06 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % |
| Výše DPH: | 5 548,94 Kč |
| Cena víceprací s DPH: | 31 973,11 Kč |
- 2.8. Realizací víceprací a méněprací specifikovaných v rozpočtu narovnání, jež je nedílnou součástí dohody jako příloha č. 1, došlo k faktickým změnám rozsahu díla. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“).
- 2.9. V důsledku výše uvedených provedených a neprovedených prací víceprací a méněprací vznikla potřeba upravit cenu díla. Hodnota změny ceny díla činí celkem - 90 738,12 Kč bez DPH, tj. - 109 793,13 Kč vč. DPH.

3. NAROVNÁNÍ

- 3.1 S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem finančně vypořádány, uzavírají smluvní strany v souladu s § 1903 a násl. občanského zákoníku dohodu.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze skutečností uvedených v čl. 2 dohody, ať už sporná, či nesporná, a to tak, že hodnota prací uvedená v čl. 2.9 dohody bude zhotovitelem započítána do doposud nevyfakturovaných prací a uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury). Fakturace bude provedena postupem podle čl. 6 smlouvy.
- 3.3 Smluvní strany konstatují, že při zohlednění méněprací a víceprací dle čl. 2 dohody dochází uzavřením dohody ke snížení celkové ceny díla dle čl. 5.1. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, na částku:
- | | |
|---------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 7 560 153,41 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % |
| Výše DPH: | 1 587 632,22 Kč |

Cena s DPH: 9 147 785,63 Kč

- 3.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dohoda se dotýká pouze práv a povinností vyplývajících z prací, které byly předmětem díla dle smlouvy, a to včetně jakýchkoliv nároků z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody či jiné újmy, a že nabytím účinnosti dohody považují veškerá tato práva a povinnosti, jak jsou v dohodě uvedena, za zcela vypořádaná.
- 3.5 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že dohoda se nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle smlouvy trvají (zejména záruční práva objednatele) a práv a povinností, které vyplývají z jiných závazkových vztahů mezi stranami.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 4.2 Osoby podepisující dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v dohodě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že dohoda bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4.5 Obě strany smlouvy prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 4.6 Dohoda je vyhotovena v elektronickém originále.
- 4.7 Uzavření dohody schválila Rada města Kopřivnice dne 21.5.2024 na své 33. schůzi usnesením č. 1218.
- 4.8 Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet narovnání
Příloha č. 2 – Rekapitulace narovnání

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo – „Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO“

V Kopřivnici dne

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 22.05.2024 16:23:41 +02:00

Město Kopřivnice
Bc. Adam Hanus, starosta
objednatel

V Ostravě dne

Digitálně
podepsal David
Kubíček
Datum:
2024.05.21
15:17:32 +02'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti
(na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a
kalkulací (na základě pověření)
zhotovitel

Digitálně
podepsal Ondřej
Matuš
Datum: 2024.05.21
14:13:11 +02'00'