

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.3.2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 100 007/2017/D01**
č. smlouvy zhotovitele: **S – 044 - 2017**

„Projektové dokumentace a posudky v obvodu SMT Praha OŘ Praha - Projektová dokumentace opravy objektů na trati Brandýs nad Labem (mimo) – Neratovice“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: EXprojekt s.r.o, Kounicova 688/26, Brno, 602 00
IČ: 29285801, DIČ: CZ29285801, je plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 71057
Zastoupena: Ing. Davidem Rose, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 4 – Termín plnění

Termín ukončení díla se mění následovně:

Původní termín ukončení díla: 30.6.2017

Nový termín ukončení díla: 31.7.2017

Zdůvodnění:

- prodloužení termínu ukončení prací do 31.7.2017 z důvodu navýšení objemu prací (viz vícepráce)

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více-méně prací následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	960 000,00Kč
Cena dodatku č.1 (vícepráce)	85 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)	11 000,00 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	1 034 000,00 Kč

Zdůvodnění vícepráce:

Vzhledem k nesouhlasu starosty obce Záryby se zrušením propustku v km 3,759 je nutné přepracovat PD zrušení objektu na PD výstavby nového objektu.

Zdůvodnění méněpráce:

Hydrotechnický výpočet, projednání PD

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

V Praze dne 28.6.2017

V Praze dne 26.6.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. David Rose

jednatel

EXprojekt s.r.o.