

## Dodatekč.1

ke Smlouvě o dílo „Koncept pro budoucí portál občana MČ Praha 1“

č. smlouvy objednatele: CES/2023/0880  
č. smlouvy zhotovitele: M2SP-046/23

### Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ 115 68  
IČ: 00063410  
DIČ: CZ00063410  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Praha 1  
Číslo účtu: 27-2000727399/0800  
Zástupce: Mgr. Terezie Radoměřská, starostka městské části Praha 1

dále označovaný též jako "Objednatel"

a

### Marbes s.r.o.

se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň  
IČ: 29108373  
DIČ: CZ29108373  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 292784491/0300  
Zástupce: Ing. Miroslav Dvořák, jednatelem společnosti

dále označovaný též jako "Zhotovitel"

(Objednatel a Zhotovitel označování společně dále též jako "Smluvní strany")

I.

### Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2023 smlouvu o dílo CES/2023/0880 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení analytických, projektových a konzultačních prací, jejichž výstupem je zpracování „Konceptu pro budoucí portál občana MČ Praha 1“ (dále jen „koncept“).
2. S cílem vytvořit větší časový prostor pro pracovníky objednatele na analytické konzultace s pracovníky zhotovitele a na projednání navrhovaného konceptu, dohodly se smluvní strany na úpravě přílohy č. 1, která je nedílnou částí smlouvy, uvedená v čl.III odst. 1 smlouvy, v části Termín realizace - předpokládaný harmonogram takto:

Původní předpokládaný harmonogram:

| Fáze projektu  | Od | Do  |
|--|----|-----|
| Přípravná fáze - definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu a naplánování analytických schůzek | T  | T+2 |

|  |      |      |
|--|------|------|
| Analytická fáze - interview s klíčovými pracovníky objednatele a dodavateli ASW, ESW a spisové služby s cílem vyjasnit a upřesnit požadované rozvojové požadavky a vyjasnit integrační vazby | T+2  | T+7  |
| Zpracování cílového konceptu a předložení k připomínkám  | T+8  | T+9  |
| Připomínková fáze  | T+10 | T+11 |
| Zpracování připomínek a předložení finální fáze ke schválení   | T+12 | T+13 |
| Závěrečná akceptace  | T+14 | T+14 |

Termín T je datum účinnosti této smlouvy, číselné údaje jsou v týdnech.

se nahrazuje novým zněním:

| Fáze projektu  | Od   | Do   |
|--|------|------|
| Přípravná fáze - definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu a naplánování analytických schůzek   | T    | T+6  |
| Analytická fáze - interview s klíčovými pracovníky objednatele a dodavateli ASW, ESW a spisové služby s cílem vyjasnit a upřesnit požadované rozvojové požadavky a vyjasnit integrační vazby | T+20 | T+24 |
| Zpracování cílového konceptu a předložení k připomínkám  | T+25 | T+26 |
| Připomínková fáze  | T+27 | T+28 |
| Zpracování připomínek a předložení finální fáze ke schválení   | T+29 | T+30 |
| Závěrečná akceptace  | T+31 | T+32 |

Termín T je datum účinnosti této smlouvy, číselné údaje jsou v týdnech.

## II.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem výslovně neupravená, zůstávají v platnosti beze změny
- Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto Dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 23. 4. 2024 usnesením č. UR24\_0449.
- Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré.
- Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední stranou smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv MV ČR náleží městské části Praha 1.

V Praze dne 29-04-2024

