

## DODATEK č. 3 SMLOUVY

Číslo objednatele: **38 /KI/ 30 /TSÚ/2022-Da**

Číslo zhotovitele: **2022-008**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,**  
**příspěvková organizace, středisko Karviná**  
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ00095711  
Zapsán v obch.rejstříku: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988  
Středisko: Karviná  
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná  
Zastoupeno: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: KB Karviná  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Pověřen k jednání ve věcech  
Technických, realizace  
stavby a smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

**Zhotovitel:** **via-pds s.r.o.**  
Se sídlem: Záměstí 1155/27, 710 00 Ostrava  
Tel : [REDAKCE]  
Zastoupen : [REDAKCE]  
IČO : 057 62 669  
DIČ : CZ05762669  
Zapsán v obch. rejstříku : 69228 C, Krajský soud v Ostravě  
Bankovní spojení : [REDAKCE]  
Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby  
a smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)  
povolení.

PD, a inženýrská činnost – pro stavbu:

„Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Karviná, ul. Rudé Armády, II. etapa“



Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů plnění a návazného financování dle skutečného průběhu postupu plnění a předávání díla s ohledem na časové prodlevy ze strany správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit. Zároveň dochází ke sjednocení názvu stavby s Bílou knihou.

**Ve smlouvě PD, a inženýrská činnost – pro stavbu:  
„Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Karviná,  
ul. Rudé Armády, II. etapa“**

**dochází proto k následujícím změnám:**

**Původní znění článku II. odstavce 6.; článku III. odstavce 1. a odstavce 2.1; článku IV. odstavce 1. a článku XIV. odstavce 1. smlouvy bude nahrazeno tímto novým zněním**

## **II.**

### **Základní ustanovení**

6. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu „**Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Karviná, ul. Rudé Armády, II. etapa**“ délka stavby (rekonstruovaného úseku silnice) je cca 2500 metrů v rozsahu km 15,5 – 18,0 silničního staničení.

## **III.**

### **Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále projektová dokumentace i PD) stavby stavbu „**Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Karviná, ul. Rudé Armády, II. etapa**“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení (dále jen „dílo“).
2. Dílo má následující části a rozsah:

#### **2.1. Dokumentace k žádosti o vydání společného povolení stavby (DUSP)**

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou **146/2008 Sb., přílohou 11 pro společné územní a stavební řízení**, orážené souhlasy, veřejnoprávní smlouvy a stanoviska, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení stavby - rozhodnutí. Součástí PD budou rovněž povolení pro vyvolané přeložky inženýrských sítí, vznikne-li tato potřeba. Součástí PD budou rovněž veškeré podklady viz. zadávací dokumentace

## **IV.**

### **Doba a místo plnění PD (část B)**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) Zaměření, průzkumy a pod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 31. 10. 2022,
- b) Projektovou dokumentaci pro společné stavební řízení (koncept DSP) k žádosti o koordinované stanovisko dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30. 06. 2024,
- c) projektovou dokumentaci k žádosti pro společné stavební řízení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 60 dnů po vydání závazného koordinovaného stanoviska a stanovisek DO,
- d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 30 dnů po vydání stavebního povolení.

#### XIV.

#### Doba a místo plnění IČ (část D)



1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
  - žádost o vydání koordinovaného stanoviska do 30. 06. 2024,
  - žádost o vydání povolení stavby vč. souvisejících dokladů do 60 dnů po vydání závazného koordinovaného stanoviska a stanovisek DO,
  - předání stavebního povolení a dalších souvisejících povolení, včetně dokladové části PDPS do 30 dnů po vydání stavebního povolení.

**Veškerá další ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.**

Dodatek č. 3 smlouvy přezkoumal ve vztahu k VZ


V Karvině, dne:

29. 04. 2024

  
  
Středisko Karviná  
Slezského kraje  
733 01 Karviná  
DIČ: CZ00095711

V Ostravě, dne:

26. 04. 2024

  
via-pds s.r.o.  
pvhbf2p  
732 00 Ostrava  
732 669