

**Dodatek č. 3 k Výzvě č. 34**  
**vyplývající z Rámcové dohody „Dodávky skleněných prvků městského mobiliáře vč. montáže“**

**SMLUVNÍ STRANY**

**(1) Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 25672541  
DIČ: CZ25672541  
bankovní účet: 115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s.  
zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,  
Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**THMP**“)

a

**(2) Frajt s.r.o.**

se sídlem Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž  
IČO: 25556550  
DIČ: CZ25556550  
bankovní účet: 5325322/0800, vedený u ČS a.s. Zlín  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka C, oddíl 33267  
zastoupena: Ing. Danielou Havlíčkovou

(dále jen „**Dodavatel**“)

(THMP a Dodavatel společně „**Strany**“ a každá z nich samostatně „**Strana**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku Objednatel tímto Dodatkem č. 2 k Výzvě č. 34 ze dne 5. 9. 2023 k Rámcové dohodě „Dodávky skleněných prvků městského mobiliáře vč. montáže“ ze dne 24. 11. 2021, ve znění platných Dodatků k rámcové dohodě mění následující údaje Výzvy tak, že původní ustanovení jsou nahrazena následujícím zněním:

**1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

**1.1.** *Specifikace Skleněných prvků mobiliáře a jejich požadovaný počet bude obsažen v Příloze č. 1 tohoto Dodatku:*

- a) *Dodávka, resp. montáž skleněných prvků pro 68 ks mobiliáře typu A1*
- b) *Montáž skleněných prvků pro 7 ks mobiliáře typu A2*
- c) *Montáž skleněných prvků pro 8 ks mobiliáře typu A7*
- d) *Skleněné prvky pro 7 ks zábradlí dl. 1m – typ Z112*
- e) *Skleněné prvky pro 234 ks zábradlí dl. 2m – typ Z212*

(dále jen „**Skleněné prvky mobiliáře**“)

## **2. KUPNÍ CENA**

**2.1.** *Za řádně a včas dodané celé množství zboží dle tohoto Dodatku náleží Dodavateli celková kupní cena ve výši:*

a) *bez DPH:*           **5 665 845,00 Kč**

b) *DPH:*               **1 189 827,45 Kč**

c) *včetně DPH:*   **6 855 672,45 Kč**

## **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

**3.1.** *Strany sjednávají v souladu s podmínkami Rámcové dohody termíny plnění pro jednotlivé Skleněné prvky mobiliáře, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.*

Změna se týká opravy administrativní chyby v ceně za dodávku a montáž skel u položek na ř. 59, 70, 80, 81, 82 a 83.

Ostatní údaje uvedené ve Výzvě tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a beze změny.

**Za THMP:**

\_\_\_\_\_  
Jméno: Tomáš Jílek

Funkce: předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Tomáš Novotný

Funkce: místopředseda představenstva

Dodavatel akceptuje tuto Výzvu v plném rozsahu a bez výhrad

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_

## Příloha č. 1 Dodatku č.3 k Výzvě č.34

Skla

Číslo prvku	typ přístřešku	ID	název zastávky	termín dodání	Střecha	Cena skel / montáže
1	A1-04	482	<a href="#">Nademelejská</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
2	A1-02	3165	<a href="#">Slivenec</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
3	A1-04-A	3165	<a href="#">Slivenec</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
4	A7-02	150	<a href="#">Větrník</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
5	A1-02	1356	<a href="#">Ládví</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
6	A1-02	1821	<a href="#">Otakarova</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
7	A1-02-D	2339	<a href="#">Luka</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
8	A1-02-D	2490	<a href="#">Střížkov</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
9	A1-02-D	2222	<a href="#">Švandovo divadlo</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
10	A2-02-D	2877	<a href="#">Nádraží Libeň</a>	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
11	A1-02	1067	<a href="#">Sídliště Kobylisy</a>	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
12	A1-02-D8	607	<a href="#">Letenské náměstí</a>	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
13	A1-02	2003	<a href="#">K Letišti</a>	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
14	A1-04-A	2008	<a href="#">K Letišti</a>	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
15	A1-02	2025	<a href="#">Terminál 3</a>	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
16	A7-02	2026	<a href="#">Terminál 3</a>	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
17	A7-03	1428	<a href="#">Divoká Šárka</a>	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
18	A1-02	1713	<a href="#">Škola Nebušice</a>	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
19	A2-02	233	<a href="#">Rajská zahrada</a>	05.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
20	A1-02-D8	2252	<a href="#">Anděl</a>	05.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
21	A1-02	2924	<a href="#">Sídliště Zahradní Město</a>	05.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
22	A1-02	1211	<a href="#">IKEM</a>	05.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
23	A2-02	1907	<a href="#">Prosek</a>	10.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
24	A1-04	2928	<a href="#">Jesenická</a>	10.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
25	A7-02	2385	<a href="#">Staré Strašnice</a>	10.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
26	A1-02	2732	<a href="#">Murmanská</a>	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
27	A1-02	3139	<a href="#">Toufarova</a>	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
28	A1-02	3140	<a href="#">Toufarova</a>	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
29	A7-02	586	<a href="#">Čechův most</a>	ZRUŠENO	dark grey 6 mm + float 4 mm	
30	A1-04	587	<a href="#">Čechův most</a>	ZRUŠENO	dark grey 6 mm + float 4 mm	
31	A1-02-D	2773	<a href="#">Želivského</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
32	A1-02-D	2773	<a href="#">Želivského</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
33	A1-02	2388	<a href="#">Staré Strašnice</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
34	A1-02	2733	<a href="#">Pod Rapidem</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
35	A1-02	2827	<a href="#">Bělocerkevská</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
36	A1-04	2428	<a href="#">Vinohradské hřbitovy</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
37	A1-04	2734	<a href="#">Vinohradské hřbitovy</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
38	A1-04-A	644	<a href="#">Boloňská</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
39	A1-04	833	<a href="#">Hrdlofezská</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
40	A1-02	1316	<a href="#">Avia Letňany</a>	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
41	A1-04	959	<a href="#">Sídliště Lhotka</a>	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
42	A1-02-D	941	<a href="#">Lhotka</a>	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
43	A2-02-D	1494	<a href="#">Malostranská</a>	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
44	A1-02	1997	<a href="#">Dědina</a>	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
45	A1-04	2006	<a href="#">Čiolkovského</a>	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
46	A1-02	2023	<a href="#">Sídliště Na Dědině</a>	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
47	A1-02	2034	<a href="#">Vlastina</a>	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
48	A1-02	2035	<a href="#">Vlastina</a>	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
49	A1-02	3133	<a href="#">Dědina</a>	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
50	A1-02-D	354	<a href="#">U Matěje</a>	01.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
51	A1-02-D	355	<a href="#">U Matěje</a>	01.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
52	A2-02	656	<a href="#">Janovská</a>	15.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
53	A1-02	867	<a href="#">Roztyly</a>	15.03.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
54	A1-02	867	<a href="#">Roztyly</a>	15.03.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
55	A1-02	868	<a href="#">Roztyly</a>	15.03.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
56	A1-04-A	338	<a href="#">Dolní Šárka</a>	15.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
57	A1-04	3040	<a href="#">Biskupcova</a>	15.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
58	A1-04	3041	<a href="#">Biskupcova</a>	15.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
59	A7-02	481	<a href="#">Nademelejská</a>	01.09.2023	demontáž A7-02 + montáž A1-04	
60	A1-02	1172	<a href="#">Krčský hřbitov</a>	01.09.2023	D+M 3 ks rozbitých skel	
61	A1-02	1607	<a href="#">Cukrovar Modřany</a>	20.03.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
62	A1-02	1608	<a href="#">Cukrovar Modřany</a>	20.03.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
63	A1-02	1505	<a href="#">Hostýnská</a>	20.03.2024	demontáž + montáž zadních skel	
64	A1-02	2708	<a href="#">Dostihová</a>	20.03.2024	demontáž skel	
65	A7-02	349	<a href="#">Šatovka</a>	20.03.2024	demontáž + zpětná montáž skel	

66	A1-02	1812	<a href="#">Pankrác</a>	20.03.2024	demontáž skel	
67	A1-02	2845	<a href="#">Na Míčáncích</a>	02.04.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
68	A1-02-D8	2165	<a href="#">Arbesovo náměstí</a>	02.04.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
69	A7-02	2395	<a href="#">Na Hroudě</a>	02.04.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
70	A1-02	102	<a href="#">Stadion Strahov</a>	12.04.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
71	A2-02	1902	<a href="#">Prosek</a>	12.04.2024	montáž skel	
72	A1-02-D8	2166	<a href="#">Arbesovo náměstí</a>	22.04.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
73	A1-02	859	<a href="#">Metodějova</a>	22.04.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
74	A1-04	29	<a href="#">Čimický háj</a>	22.04.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
75	A1-04	1365	<a href="#">Třebeňická</a>	30.04.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
76	A1-02-D8	816	<a href="#">Pražský hrad</a>	10.05.2024	demontáž + zpětná montáž skel	
77	A1-04	2093	<a href="#">Hlušická</a>	17.05.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
78	A1-04	2452	<a href="#">Třebešín</a>	17.05.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
79	A2-03	1326	<a href="#">Českolipská</a>	17.05.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
80	A1-02	2089	<a href="#">Blatiny</a>	23.05.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
81	A1-02	473	<a href="#">Sídliště Lehovec</a>	23.05.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
82	A1-02	3164	<a href="#">Zásadská</a>	30.05.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
83	A1-02	53	<a href="#">Branické náměstí</a>	30.05.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	

cena celkem	4 214 109,00 Kč
DPH 21%	884 962,89 Kč
cena vč. DPH	5 099 071,89 Kč

### Zábradlí

Číslo prvku	typ zábradlí	Počet (ks)	název zastávky	termín dodání	Cena prvku (skla)	Celková cena
1	Z212 - s výplní 2m	31	<a href="#">Balabenka, ID 1405</a>	01.09.2023		
2	Z112 - s výplní 1m	2	<a href="#">Ocelářská, ID 1419</a>	10.09.2023		
3	Z212 - s výplní 2m	21	<a href="#">Ocelářská, ID 1419</a>	10.09.2023		
4	Z112 - s výplní 1m	5	<a href="#">Želivského, ID 2773</a>	25.09.2023		
5	Z212 - s výplní 2m	42	<a href="#">Želivského, ID 2773</a>	25.09.2023		
6	Z212 - s výplní 2m	22	<a href="#">Nádraží Libeň, ID 2876</a>	01.11.2023		
7	Z212 - s výplní 2m	25	<a href="#">Ocelářská, ID 1418</a>	01.11.2023		
8	Z212 - s výplní 2m	27	<a href="#">Nádraží Libeň, ID 2875</a>	10.12.2023		
9	Z212 - s výplní 2m	31	<a href="#">Aréna Libeň jih, ID 1410</a>	10.12.2023		
10	Z212 - s výplní 2m	31	<a href="#">Aréna Libeň jih, ID 1411</a>	25.11.2023		
11	Z212 - s výplní 2m	4	<a href="#">Nádraží Libeň ID2876</a>	20.03.2024		

cena celkem	1 451 736,00 Kč
DPH 21%	304 864,56 Kč
cena vč. DPH	1 756 600,56 Kč

<b>CELKOVÁ CENA ZA VÝZVU</b>	<b>5 665 845,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 189 827,45 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>6 855 672,45 Kč</b>