

Dodatek č.6

ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2021
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

na akci

„Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“

číslo smlouvy objednatele: 202101
číslo smlouvy zhotovitele: 210402

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Římskokatolická farnost Luže**
sídlo: Komenského 137, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXX, XXXXX**
IČO: 15054811 DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXX**
tel a email: **XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **BÁČA, Polička s.r.o.**
Sídlo: P. Jilemnického 567, 572 01 Polička
kontaktní místo:
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX**
IČO: 25268422 DIČ: CZ25268422
Obchodní rejstřík: C 11430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXX**
Tel a fax: **XXXXXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla s názvem „Obnova Kostela sv. Jiří ve Voleticích“. Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny následující dodatky takto:

- dne 13.5.2021 dodatek č. 1, v rámci kterého došlo ke specifikaci prací 1. etapy díla a k vyčlenění rozsahu těchto prací z celku
- dne 25.10.2021 dodatek č. 2, v rámci kterého byly oceněny a specifikovány nepředvídatelné práce nutné k provedení díla, které nebyly známy při uzavření smlouvy o dílo
- dne 20.4.2022 dodatek č. 3, v rámci kterého došlo ke specifikaci 2. etapy díla a k vyčlenění rozsahu těchto prací z celku
- dne 10.5.2023 dodatek č. 4, v rámci kterého došlo ke specifikaci 3. etapy díla a k vyčlenění rozsahu těchto prací z celku

- a dne 29.8.2023 dodatek č. 5, v rámci kterého došlo ke specifikaci 3. etapy díla a k vyčlenění rozsahu těchto prací z celku.

Tímto dodatkem č. 6 vyčleňujeme ke 4. etapě další rozsah prací z celku.

2. Vzhledem k tomu, že objednatel obdržel příslib dotace pro rok 2024 v Programu záchrany architektonického dědictví vyhlašovaném Ministerstvem kultury, dohodly se Smluvní strany, na základě čl. IV, bod 1. a 1.3. smlouvy, **na provedení 4. etapy akce „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“** s názvem etapy:

Luže (Voletice); kostel sv. Jiří; obnova omítek v interiéru, výmalba a obnova věže

3. K uvedené 4. etapě díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6, jak je uvedeno dále. V rámci 6. etapy dochází v souladu s čl. V. odst. 4. smlouvy o dílo k navýšení ceny díla o míru inflace za předcházející rok tak, jak je uvedeno dále v čl. III. tohoto dodatku.

II.

V článku IV. „Termíny plnění“ se mění bod 4. na následující znění:

4. Zhotovitel provede práce na 4. etapě díla „obnova omítek v interiéru, výmalba a obnova věže“ v těchto termínech:

- předání staveniště 4. etapy od 10.06.2024
- dokončení 3. etapy (uzlový bod č.3) do 31.10.2024

III.

V rámci 4. etapy akce: Luže (Voletice); kostel sv. Jiří; „obnova omítek v interiéru, výmalba a obnova věže“ budou provedeny práce v rozsahu přílohy č. 1 Položkového rozpočtu 4. etapy ve výši :

Celkem cena díla 4. etapy bez DPH podle dodatku č. 6 (bez zvýšení inflace) činí	1.151.128,02 Kč
Dopočítání zvýšení o míru inflace (Průměrnou roční míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1% a za rok 2023 ve výši 10,7% viz. příloha č.2 dodatku) činí	315.589,80 Kč
Celkem cena díla 4. etapy bez DPH vč. dopočítání inflace činí	1.466.717,82 Kč
DPH 21%	308.010,74 Kč
Celkem cena díla 4. etapy Kč vč. DPH	1 774 728,56 Kč

přičemž došlo k vyčlenění tohoto rozsahu z celkového položkového rozpočtu díla uvedeného u smlouvy o dílo, jinými slovy, rozsahem prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku je částečně vyčerpán předmět plnění dle smlouvy o dílo.

Celková cena díla dle čl. V, bod 1. smlouvy se mění na základě ustan. čl. V, bod 4. smlouvy počínaje 4. etapou o Průměrnou roční míru inflace za předcházející dva roky, tedy za rok 2022 a 2023, a je po uzavření tohoto dodatku č.6 následující :

Cena díla za 1. etapu v roce 2021 (dle dodatku č. 1 a č. 2)	919 597,63 Kč bez DPH*
Cena díla za 2. etapu v roce 2022 (dle dodatku č. 3)	1 473 155,41 Kč bez DPH*
Z celkové ceny díla „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“ zbývá provést	5 122 799,84 Kč bez DPH
Zbývající celková cena díla vč. navýšení o Průměrnou roční míru inflace	
za rok 2022 o 15,1%	5 896 342,62 Kč bez DPH
- z toho v rámci dodatku č. 4 bylo provedeno	1 146 892,81 Kč bez DPH *
- z toho v rámci dodatku č. 5 bylo provedeno	154 336,74 Kč bez DPH*
<hr/>	
Z celkové ceny díla zbývalo po etapě č. 3 provést	4 595 113,07 Kč bez DPH

Zbývající celková cena díla vč. navýšení o Průměrnou roční míra inflace za rok 2023 o 10,7%	5 086 790,16 Kč bez DPH*
- z toho v rámci dodatku č. 6 bude provedeno	1 466 717,82 Kč bez DPH

Z celkové ceny díla „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích - Oprava fasády“ zbývá provést	1 914 816,48 Kč bez DPH
Zbývající celková cena díla vč. navýšení o Průměrnou roční míra inflace za rok 2022 o 15,1% a rok 2023 o 10,7%	2 439 776,82 Kč bez DPH*

Cena díla celkem (bez DPH) (součet položek ozn. *)	11 220 549,58 Kč
DPH 21%	2 356 315,41 Kč
Cena celkem (vč. DPH)	13 576 864,99 Kč

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje zhotovitele informovat objednatel bez zbytečného odkladu.

V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kdy povinným subjektem je objednatel, který se zavazuje podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy/dodatku.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré a třetí paré obdrží Biskupství HK.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 oceněný Soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr pro etapu č. 4 (střecha nad zákristíí a bočním vstupem)
- příloha č. 2 dokument ČSU „Výpis ze zjišťování“ s údajem o Průměrné roční míře inflace za předcházející rok (2023)

V Luži dne 22.4.2024

V Poličce dne 22.4.2024

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 1080/2024 dne 6.5.2024

.....
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX