

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2017/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Zdeněk Karas	telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Jiří Vomela

Sídlo společnosti Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín
Doručovací adresa Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Jiří Vomela	telefon: 775 068 333
b) technických	Jiří Vomela	telefon: 775 068 333
	Ing. arch. Karel Thér	telefon: 603 807 027
c) realizace	Jiří Vomela	telefon: 775 068 333
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.:		

Ing. arch. Karel Thér, číslo autorizace 02441, autorizovaný architekt se všeobecnou působností

Telefon: 775 068 333
E-mail: vomela.jiri@seznam.cz
IČ 72777982
DIČ CZ6803301076

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-9227900207/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017, akce „**Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí**“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.13, který zní:

2.13 Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 1 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: dodání speciálního elektromotorického samozamykacího zámku do hlavních vchodových dveří, dodávku nové cedule s provozní dobou úřadu, ve stejném designu s okolními cedulemi, vybudování větší zákrytové stříšky a zakrytí staveniště geotextílií, dle požadavku koordinátora BOZP, záměnu výměny pantů na 14 ks oken za pantové návleky (úspora), doplnění zpevňovače kamenného ostění dle doporučení zhotovitele.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1.826.380,32	383.539,87	2.209.920,19
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	36.296,00	7.622,16	43.918,16
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	75.982,00	15.956,22	91.938,22
Celková smluvní cena	1.866.066,32	391.873,93	2.257.940,25

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017 zůstávají beze změny.
- 3.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3** Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 04.07.2017

V Chrudimi dne 28.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Jiří Vomela, OSVČ