

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 26. 5. 2014
„II/107,Kamenice - Čakovice, most ev.č. 107-012“

Č. smlouvy objednatele: 53/KSÚS/2014

Č. smlouvy zhotovitele: 32/2014

(dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupená Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4001-1535111/0710

dále jen „objednatel“

a

ZKP Kladno, s.r.o.

se sídlem Vinařice 669, 273 07 Vinařice

zastoupená Otto Zachem, jednatelem

IČO: 47545445

DIČ: CZ47545445

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2170620287/0100

zapsaná v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 27488

dále jen „zhotovitel“

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že stavební povolení, vztahující se k předmětu díla dle smlouvy, nebylo dosud vydáno, přičemž se tak stalo z důvodů, které nemohla předvídat ani ovlivnit žádná ze smluvních stran. Jsou proto dány důvody pro postup předvídaný v článku VII. odst. 4 smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že je nadále v plném rozsahu schopen dodržet harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a který zhotovitele zavazuje realizovat dílo v termínu 33 týdnů ode dne zahájení prací.
3. Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly na následující změně smlouvy, kterou se pouze výslovně zohledňuje skutečnost, že došlo k uplatnění postupu podle článku VII. odst. 4 a 8 smlouvy, a rovněž rozsah tohoto uplatnění:
Článek VII. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 33 týdnů ode dne zahájení stavebních prací ve smyslu článku VII. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž za okamžik zahájení prací dle časového harmonogramu bude nadále považován den zahájení prací ve smyslu článku VII. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn předat dílo kdykoliv během dohodnuté doby.“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany pro vyloučení všech pochybností potvrzují, že ve smyslu článku VII. odst. 7 smlouvy se provádění díla automaticky přerušuje po dobu trvání zimního období. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy. Tato skutečnost nebude důvodem pro uzavření dalšího dodatku k této smlouvě.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží pět vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Říčanech dne 21 -10- 2014

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje. (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Ve Vlnařicích dne 22 -10- 2014

.....
ZKP Kladno, s.r.o.
Otto Zach
jednatel