

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00156-2023-953 (Válovický potok – Velký
Třebešov II – projektová dokumentace) ze dne 25.7.2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Labe [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Komplex CR s.r.o.

se sídlem Průmyslová 190, Chrudim IV, 53701 Chrudim

IČO: 052 49 031

DIČ: CZ05249031

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
37352

zastoupená: Ing. Kamilem Urbánkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701031490/2010

datová schránka: hagyp78

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00156-2023-953 ze dne 25.7.2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00156-2023-953 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „Válovický potok – Velký Třebešov II – projektová dokumentace“ a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel informoval objednatele při dokumentační komisi konané dne 3. 4. 2024 o požadavku odboru životního prostředí Městského úřadu Jaroměř, uvedeného ve výzvě k odstranění nedostatků ze dne 21. 3. 2024 pod č.j.: PDMUJA 16094/2024, o doplnění žádosti o koordinované závazné stanovisko o hodnocení vlivů zamýšleného záměru podle ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Objednatel nepředpokládal nutnost zpracování tohoto hodnocení, proto nebylo součástí požadovaných prací uvedených v zadávacím listu projekčních prací.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 5 písm. c) smlouvy, jež nově zní takto:
„c) zajištění posouzení záměru dle zákona č. 114/1992 Sb., aktualizované dokumentace pro vydání společného povolení a provádění stavby (včetně dokladové části) nejpozději do 30. 9. 2024,
d) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději do 30. 12. 2024.“
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1 bod 1.1. smlouvy, jež nově zní takto:
*„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena v celkové výši **291 500 Kč (slovy: dvě stě devadesát jedna tisíc pět set korun českých) bez DPH.***
1.1. Z celkové ceny ve výši 249 500 Kč bez DPH činí cena za dílčí plnění:
*a) dle čl. II. odst. 5 písm. a) této smlouvy **65 500 Kč bez DPH***
*b) dle čl. II. odst. 5 písm. b) této smlouvy **179 000 Kč bez DPH***
*c) dle čl. II. odst. 5 písm. c) této smlouvy **42 000 Kč bez DPH***
*d) dle čl. II. odst. 5 písm. d) této smlouvy **5 000 Kč bez DPH**“*
3. Zhotovitel dále oznamuje objednateli změnu sídla společnosti – viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis z dokumentační komise ze dne 3. 4. 2024
Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 29. 4. 2024

V Hradci Králové, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....

ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Kamil Urbánek
jednatel
Komplex CR s.r.o.

Zápis dokumentační komise 3/2024

Válovický potok – Velký Třebešov II.

Projektant : Komplex CR, s.r.o.

Datum : 3. 4. 2024

Účastníci:

LČR:

Projektant:

Popis návrhu a požadavků investora dle ZL:

Stávající rozpadající se zídky budou nahrazeny kamennou rovnaninou a zdmi (v některých místech zbudování rovnaniny není z prostorových důvodů možné). Kamenná rovnanina o hmotnosti jednotlivých prvků cca 500 kg, s dostatečným založením do stávajícího dna. V místech, kde není prostor pro zbudování rovnaniny (pravý břeh), zbudovat monolitickou opěrnou zeď z betonu (železobetonu) založení bude upřesněno na základě statického výpočtu, případně geologického průzkumu). Součástí zadání je zpracování geometrického plánu se zajištěním souhlasu s dělením pozemků.

Připomínky:

Připomínky k předané PD:

Souhrnná technická

Upozornit na koordinaci provozu, zejména v letní sezoně v období sklizně.

Zdůraznit dopravní omezení – nadzemní vedení, tonáže apod., doplnit do plánu BOZP,

TZ

Doplnit matrice – technologické postupy,

Zmínka o podélné drenáži.

Do TZ a ZOV doplnit provádění prací po úsecích, dilatace, pažení bednění systémové, matrice.

Výkresy:

C.4 – opravit v tabulce pozemek 439/1

C. 5 Doplnit popisy prací, kácení, ochrany dřevin, u inženýrských sítí uvést v legendě zda jsou podzemní nadzemní sítě, dilatace

Vzorové příčné řezy 1 a 2 – popis stabilizačního pasu a rovnanin – nedávat variabilitu tloušťky konstrukce – vazba na TZ,

schéma konstrukce výztuže dopracovat a doplnit o:

- rozkreslené tvary výztužných profilů v půdorysu (především detail ukončení zdi)
- zjednodušený výkaz výztuže
- specifikace betonu a oceli,
- specifikace poloh výztuže v jednotlivých směrech,
- stykování výztuže

Vzorové řezy 3 – průpich drenážní trubka – jiný materiál – keramika, plast doplnit zátku.
Těsnící zemina s jílem bude z místního výkopku? Matrice?

Vzorové řezy 4 – základové zdivo provést z betonu, boční zídky rovinanina,

D.2 – z řezů nejsou patrné výkopy a bourání, doplnit výkop + bourání stávajících zídek,
promítnout do rozpočtu,

D.4 – byl požadovaný podélný profil nad i pod 20 m – doplnit most a rozdělovací objekt na
začátku úseku, je pravděpodobné že zasahujeme založením zdí do vedení kanalizace – dořešit
včetně detailů křížení apod.

Z žádného řezu a podélného profilu nejsou zřejmé výškové kóty zdí (založení zdí, koruny) –
doplnit.

Bude doplněn rozvinutý výkres – výkres tvaru zdí, tvar pasů půdorys, řez příčný podélný,

Doplnit – výkres: bednění stromu, dilatace

Doplnit hmotovou tabulku výztuže,

Doklady:

Vynětí ze ZPF není nutné,

Z důvodu požadavku ORP na dopracování biolog. hodnocení, které nebylo součástí zadání a ani se
nepředpokládalo (před 2 lety provedeno čištění v tomto úseku bez požadavků na průzkum) nebylo
možné získat vydání stanoviska o zásahu do VKP.

Bude vypořádáno s provozovatelem el. sítí Cetinem přeložka sloupu včetně zajištění písemného
vyjádření obyvatel, kteří budou dočasně odpojeni.

Rozpočet:

Projektant sladí výkresy s rozpočtem a ověří přesnost výkazu výměr.

VRN

Doplnit položku – protokolární předání pozemků určených pro stavbu vlastníkům včetně uvedení
do původního stavu,

Doplnit bednění stromů v místech zařízení staveniště (min. 2),

Doplnit položku Zajištění zvláštního užívání komunikace včetně aktualizace DIO, zajištění všech
potřebných vyjádření (Policie apod.).

SO2

Pol.č. 10 – rozproštění ornice – kde ji vezmeme,

Pol.č. 14 – doplnit do poznámky včetně zajištění všech potřebných rozborů zemin pro zvolené
uložení,

Pol.č. 15 – z betonu

Po.č. 21 – nedávat součástí položek rovinaniny,

SO3

Chybí položka bourání stávajících konstrukcí,

Doplnit kácení nebo přesázení stávajících dřevin na březích,

Pol.č. 5 – rozprostření ornice – kde ji vezmeme,

Pol.č. 9 – doplnit do poznámky včetně zajištění všech potřebných rozborů zemin pro zvolené uložení,

Pol.č. 10 – sjednotit popisy a poznámky, použité druhy potrubí,

Doplnit pažení, matrice,

Přeložka sloupu bude přemístěna do VRN,

Ostatní:

Projektant prověří u statika změnu tvaru betonové zdi v příčném řezu – slícování dříku a základu. Důvodem je provádění konstrukce zdi v jednom technologickém kroku (možné vzhledem k výšce zdi) a tím urychlení výstavby – omezené prostorové možnosti, průjezdnost, zajištění výkopů pažením.

Bude prověřena možnost přístupu na zemědělsky obhospodařované pozemky jinou cestou.


Křížení s kanalizací bude řešeno ocelovou chráničkou – doplnit do TZ, rozpočtu, výkres detailu přechodu základem.

Závěr:

Projektové dokumentace bude doplněna o výše uvedené připomínky. Odbor životního prostředí požaduje provést biologické hodnocení ve výzvě č.j. PDMUJA 16094/2024 ze dne 21. 3. 2024. Projektant předloží cenovou nabídku na zpracování biologického hodnocení a návrh termínu dopracování PD (zpracování výsledků hodnocení, následné zajištění inženýrské činnosti). Termín zpracování biologického hodnocení se předpokládá do konce července 2024. Na základě výše uvedeného bude dohodnuto prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace včetně biol. hodnocení, které bude upraveno dodatkem SOD.

V Hradci Králové

Zapsal:



Prezenční listina

DK ze dne 3. 4. 2024 akce Válovický potok - Velký Třebešov II., na ST OPL v Hradci Králové

Prezenční listina

DK ze dne 3. 4. 2024 akce Válovický potok - Velký Třebešov II., na ST OPL v Hradci Králové

[illegible]

Komplex CR s.r.o.

Průmyslová 190

537 01 Chrudim

www.komplexcz.cz

ID datové schránky: hagyp78

Lesy České republiky, s.p.

Správa toků oblast povodí Labe

Přemyslova 1106/19

500 08 Hradec Králové

Vyřizuje:

V Chrudimi dne 29. 4. 2024

Věc: Cenová nabídka na projektové práce a inženýrskou činnost

Dobrý den,

na základě výzvy č.j. PDMUJA 16094/2024 ze dne 21.3.2024, kterou vydal Městský úřad Jaroměř ve věci koordinovaného závazného stanoviska pro stavbu **Válovický potok – Velký Třeběšov II** žádám o dodatek ke smlouvě o dílo **SML-00156-2023-953**.

Předmět plnění a cena díla

Zajištění posouzení záměru podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Cena dodatku (bez DPH):

... **42 000,-- Kč**

Cena dodatku (s DPH):

... 50 820,-- Kč

Termín plnění:

Odevzdání aktualizované dokumentace stavby a dokladů (čl. II.5.b) SOD) ... 30. 9. 2024

Zároveň oznamuji **změnu sídla** společnosti:

Komplex CR s.r.o., Průmyslová 190, 537 01 Chrudim, IČ 05249031

Děkujeme za důvěru
s pozdravem

Komplex CR s.r.o.

Průmyslová 190, 537 01 Chrudim

IČ: 05249031

Obchodní rejstřík: C 37352 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2701031490/2010

www.komplexcz.cz

str. 1/1