

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2024/13/0253**

(dále jen „dodatek“)

Akce: Oprava bytu č. 7 na adrese Opavská 768/99 v Ostravě-Porubě

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen: starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
nejedná jako osoba povinná k dani
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Jan Dekický, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. Dana Dziubová
e-mail: dana.dziubova@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

TRE BAU s.r.o.

se sídlem: Spartakovců 6014/3, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 29390150
DIČ: CZ29390150
osoba oprávněná jednat: Bc. Ondřej Kovář, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 31311311/0300
telefon: 733 677 706
email: info@trebau.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C
38342

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024/13/0253 ze dne 10.04.2024, jejímž předmětem je realizace stavby: „**Oprava bytu č. 7 na adrese Opavská 768/99 v Ostravě-Porubě**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

Za účelem řádného dokončení díla, kdy je nutné provést práce, které objednatel nepředvídal, smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující vícepráce a méněpráce, jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

Soupis víceprací:

- Demontáž revizních dveří, větráku, bourání příček včetně naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku
- Montáž třídičné předstěny z LTD desek, včetně dřevěné nosné konstrukce, drobného spojovacího materiálu
- Vyrovnání podlahy v koupelně po demontáži původní vany a vybourání podezdívky
- Dodání a montáž revizních dveří
- Demontáž poškozených parket
- Vyrovnání podlahy v zadním pokoji, pro pokládku nového PVC

a méněprací:

- Přebroušení původních parket včetně vyspravení lokálních poškozených míst

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí **37 850,- Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **12 600,- Kč bez DPH.**

S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce dojde ke změně ceny díla - **navýšení ceny díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy o 25 250,- Kč bez DPH** dle položkového rozpočtu – Soupis víceprací a méněprací, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: **494 494,- Kč bez DPH.**

Cena díla celkem po započtení víceprací a méněprací: 519 744,- Kč bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkový rozpočet – Soupis víceprací a méněprací, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1306//RMOB2226/41 ze dne 24.05.2024.

V Ostravě dne:

Jan Digitálně podepsal
Jan Dekický
Dekický Datum: 2024.05.27
12:10:44 +02'00'

.....
za objednatele
Jan Dekický
místostarosta

Bc. Digitálně
podepsal Bc.
Ondřej Ondřej Kovář
Datum:
Kovář 2024.05.27
11:51:47 +02'00'

.....
za zhotovitele
Bc. Ondřej Kovář
jednatel společnosti