

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,
vločka 19476
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE] – jednatelkou
[REDAKCE] - jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] - jednatelka
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE] - jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 07PT-001949 u objednatele a 15223 u zhotovitele uzavřené dne 14.12.2023

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.12.2023 Smlouvu (dále jen Smlouva), v níž se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele Zjišťovací záchraný archeologický výzkum před realizací stavby „D6 Karlovy Vary, Olšová Vrata a D6 Olšová Vrata, Žalmanov - zjišťovací archeologický průzkum“

I.

Smluvní strany se na základě žádosti Poskytovatele ze dne 10.04.2024 dohodly na úpravě smlouvy. Smlouva se s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 15.11.2024.

3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílcích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Terénní část zjišťovacího archeologického průzkumu	do 15.9.2024
Odevzdání oznámení o provedení terénní části zjišťovacího archeologického výzkumu	do 1 týdne od ukončení terénních prací
Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none">• laboratorní ošetření nálezů• zpracování a vyhodnocení nálezů• vypracování nálezové zprávy• odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené dohody s Karlovarským krajem.	do 15.11.2024

II.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – Žádost o Dodatek č. 1 ze dne 10.04.2024

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.05.24 14:10:49 +02'00'

[redacted] - ředitel
Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitally signed by [redacted]
Date: 2024.05.22 13:53:17 +02'00'

[redacted]
Ředitel ZIP o.p.s.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.05.22 14:25:40 +02'00'

[redacted]
jednatelka SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Institut je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary

Věc:

**D6 Karlovy Vary , Olšová Vrata a D6 Olšová Vrata, Žalmanov – zjišťovací
archeologický průzkum**

Žádost o prodloužení doby plnění

č. projektu 93/21
dne: 10. 04. 2024

vyřizuje: [REDACTED]

Vážení,

na základě našeho jednání dne 5. 4. 2024 předkládáme žádost o prodloužení termínu doby plnění zjišťovacího archeologického výzkumu v trase staveb D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata a D6 Olšová Vrata – Žalmanov.

Po zahájení prací jsme v prostoru těchto staveb identifikovali výrazně větší množství archeologických lokalit ze středověku a raného novověku, než jaké předpokládala zadávací dokumentace (Studie archeologických rizik. Předběžný archeologický průzkum "D6 – Karlovy Vary – Olšová Vrata"; Studie archeologických rizik. Předběžný archeologický průzkum „D6 – Olšová Vrata – Žalmanov“). Plnohodnotné prozkoumání tohoto většího počtu lokalit vyžaduje prodloužení doby provádění terénních prací.

Po oslovení majitelů, případně uživatelů pozemků v záboru stavby vyjádřila část uživatelů nesouhlas s provedením zjišťovacích archeologických sond na jimi zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, respektive požadovala značné kompenzace za škody na zemědělských plodinách. Ve snaze zajistit co nejefektivnější provedení zjišťovacího archeologického výzkumu s co nejlepšími výsledky bylo projednáno provedení terénních prací až po sklizni zemědělských plodin. Toto řešení nebude vyžadovat proplácení kompenzačních škod na plodinách a zároveň umožní provedení výzkumu v rozsahu potřebném k dosažení potřebných výsledků.

Vzhledem k výše uvedenému vás proto žádáme o prodloužení doby k provedení terénní části výzkumu do 15. 9. 2024 a v návaznosti na to i celkové doby plnění díla do 15. 11. 2024.

S pozdravem

[REDACTED]
ředitel ZIP o.p.s.