

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/2017 ZE DNE 5. 6. 2017
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace

Se sídlem: Lidická 5, 742 83 Klimkovice
Zastoupena: MgA. Pavlem Béréšem, ředitelem školy
IČ: 62330420
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2000919606/2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: MgA. Pavel Béréš, ředitel školy, tel: 731686603

Ing. Pavel Zubek, ředitel školy (dále jen „objednatel“) a technický dozor stavebníka

2. Obchodní firma: ATRIUM REALITY, a. s.

Se sídlem: U Zahrádek 94, 742 83 Klimkovice
Zastoupena: Oldřichem Suchánkem
IČ: 25907450
DIČ: CZ25907450
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2601087526/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2585

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Oldřich Suchánek, tel: 602505374

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. června 2017 Smlouvu o dílo č. 02/2017 jejímž předmětem je investiční akce „Nápojení odpadů na veřejnou kanalizaci a zpevněné plochy“ na nádvoří budovy ZUŠ Klimkovice.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

3. Vícepráce souvisí s bouráním přívodem topení z budovy bývalé kotelny, ručním výkopem včetně napojení do kanalizační vpusti UV3, přepojení stávajícího střešního svodu budovy bývalé kotelny, trativod z drenážních trubek, snížení stávající betonové šachtice vsaku, ruční bourání prostého betonu kolem zdiva budovy staré kotelny. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 68490,- Kč bez DPH, DPH 21% je 14.383,- Kč a cena víceprací včetně DPH je 82.873Kč.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


cena bez DPH	1.026.968,- Kč
DPH 21%	215.663, 28 Kč
cena celkem včetně DPH	1.242.631,28 Kč

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. 02/2017 ze dne 5. června 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti -beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 - Položkový rozpočet víceprací

V Ostravě dne 30. 6. 2017


V Ostravě dne 30. 6. 2017



za objednatele

MgA. Pavel Běreš, ředitel školy

ATRIUM REALITY, a.s.
U Zahrádek 94, 742 83 Klimkovice
IČ: 259 07 450, DIČ: CZ25907450
Tel.: 724 345 042 -6-



za zhotovitele
Oldřich Suchánek

Základní umělecká škola,
Klimkovice, Lidická 5,
příspěvková organizace
IČ: 62330420

Priloha č. 1

Položkový rozpočet víceprací v rámci investiční akce „Nápojení odpadů na veřejnou kanalizaci a zpevněné plochy“ na nádvoří budovy ZUŠ Klimkovice.

Položka	Jednotka	Cena za jednotku dle smlouvy	Množství	Cena celkem bez DPH
Bourání železobetonu starého kanálu SRT (přívod topení z bývalé budovy kotelny)				
96105-5111 bourání ŽB	m3	4052	2,95	11 953 Kč
13220-1401 hl. rýh pod základy hor.	m3	1139,2	3,86	4 397 Kč
10000-3100 naložení	m3	70,64	5,41	382 Kč
46012-0061 odvoz	m3	178	5,41	963 Kč
19900-0002 skládkovné	t	192	9,5	1 824 Kč
Výkop ruční vč.nápojení do kanalizace vpusti UV3				
13230-1110 výkop ruční	m3	440,8	4,8	2 115,84 Kč
87130-3121 potrubí z trub PVC	m	114,8	2,7	309,96 Kč
17510-0010 obsyp,zásyp	m3	475,2	4,1	1 948,32 Kč
Přepojení stávajícího střešního svodu budovy bývalé kotelny				
13220-1401 výkop	m3	1139,2	4,9	5 582 Kč
87130-3121 potrubí z PVC	bm	114,8	2,5	287 Kč
R pol. Demontáž	bm	79,2	2,5	198 Kč
17510-0010 obsyp, zásyp	m3	475,2	3,8	1 806 Kč
Trativod z drenážních trubek DN 100				
13220-1401 výkop rýhy	m3	1139,2	9,6	10 936 Kč
21279-2112 drenáž DN 100	bm	100,4	31,8	3 193 Kč
17510-1101 obsyp potrubí štěrkem	bm	134	31,8	4 261 Kč
Snížení stávající bet.šachtice vsaku				
R-pol. HZS (hodinová zúčtovací sazba)	hod.	312	5,1	1 591 Kč
Ruční bourání betonu prostého kolem zdiva budovy staré kotelny				
96110-0015 bourání prostého betonu základů	m3	3452	4,85	16 742 Kč
Cena víceprací dle smlouvy bez DPH				68 490 Kč
DPH 21%				14 383 Kč
Cena víceprací dle smlouvy s DPH				82 873 Kč

Oldřich Suchánek st.
ATRIUM REALITY, a. s.

30.6. 2017


ATRIUM REALITY, a.s.
U Zahrádek 94, 742 83 Klimkovice
IČ: 259 07 450, DIČ: CZ25907450
Tel.: 724 345 042 -8-