

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Objednatel:

Česká republika - Okresní soud v Karlových Varech

se sídlem: Moskevská 1163/17, 360 33 Karlovy Vary

IČO: 00024732

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 226341/0710

zastoupená: JUDr. Dagmar Mikolášová, pověřená zastupováním předsedy Okresního soudu v Karlových Varech

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

JČ LEŠČINSKÝ s.r.o.

se sídlem: Ondříčkova 519, 356 01 Sokolov

IČO: 17546371

DIČ: CZ17546371

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 123-8516490297/0100

Zastoupená: Vlastimil Leščinský

kontaktní osoba:

e-mail/ telefon:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále „Dodatek“) ke Smlouvě evidované pod číslem objednatele 45 Spr 305/2022 ze dne 29. 12. 2023 na zhotovení díla spočívající v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách Smlouvy a dle projektové dokumentace „OS Karlovy Vary — Infocentrum a podatelna pro pobočku KS v Plzni“ (dále jen „Smlouva“) ve znění jejích dodatků.

I.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je změna celkové ceny zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 a odst. 2 Smlouvy o dílo z původní smluvené částky ve výši 1 470 398,93 Kč s DPH na novou částku 1 425 536,97 Kč s DPH, a to ve smyslu Změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny zhotovení díla o částku 44 861,96 Kč vč. DPH.

Nové znění čl. V. odst. 1 a odst. 2 bude následující:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo byla dohodnuta v celkové výši 1 425 536,97 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet pět tisíc pět set třicet šest korun českých a devadesát sedm haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodu ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.)

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH:	1 178 129,73 Kč (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet devět korun českých a sedmdesát tři haléřů)
sazba DPH:	21 %
výše DPH:	247 407,24 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet sedm tisíc čtyři sta sedm korun českých a dvacet čtyři haléřů)
Celková cena vč. DPH:	1 425 536,97 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet pět tisíc pět set třicet šest korun českých a devadesát sedm haléřů)

III.

Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek před jeho podpisem řádně projednaly, přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují smluvní strany své podpisy.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohu tohoto Dodatku tvoří:

Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, Změnový list č. 3

V Karlových Varech dne 20. 5. 2024


V Karlových Varech dne 20. 5. 2024

Za objednatele:



JUDr. Dagmar Mikolášová
předsedkyně senátu pověřená zastupováním
funkce předsedy Okresního soudu v Karlových Varech

Za zhotovitele:



ředitel společnosti

Změnový list č. 1

Stavba: "OS Karlovy Vary - Infocentrum a podatelna pro pobočku KS v Plzni"
 Objednatel: Okresní soud v Karlových Varech, sídlem Moskevská 17, 360 33 Karlovy Vary
 Zhotovitel: JČ Leščinský s.r.o., sídlem Ondříčkova 519, 356 01 Sokolov
 Projektant: [redacted] sídlem Krymská 1689/29, 360 01 Karlovy Vary
 TDS: [redacted] sídlem nám. Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary

Název změnového listu: MĚNĚPRÁCE

Odůvodnění změnového listu:

Požadavek NPÚ byl ochránit historické dveře a zajistit dočasnost všech prováděných oprav tak, aby v budoucnu mohlo dojít opět k návratu historické podoby. Bylo nutno vybudovat sádkartonovou předstěnu a tudíž nebylo možné realizovat rozsah původní linky z nabídkového rozpočtu.

**Položka v
cenovém
rozpočtu**

**Částka bez DPH
celkem**

Původní řešení:

Zhotovitel měl dodat kuchyňskou linku ve specifikovaném rozsahu + montáž. Dále měl dodat dřevěnou desku v počtu dvou kusů pod skleněnou přepážku.

82, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 91,
93, 98, 100, 102,
105

v rozpočtu za 37.076
Kč

Nové řešení:

Do uvedených prostor byla montována kuchyňská linka v majetku objednatele. Montáž zajistil zhotovitel. Z důvodu sjednocení designu byla deska pod skleněnou přepážku objednána společně s dodávkou interiérového nábytku od Věznice Jiříce.

82, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 91,
93, 98, 100, 102,
105

- 37.076 Kč

Součet celkem:

- 37.076 Kč

Přílohy změnového listu:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Vyjádření dodavatele:

Akceptováno, že dojde k celkovému ponížení ceny díla.

Dne: 13 -05- 2024 za dodavatele:

podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 13 -05- 2024 za TDS:

podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 13 -05- 2024 za projektanta:

podpis:

Vyjádření objednatele:

Bez výhrad a připomínek. Souhlasím

Dne: 13 -05- 2024 za objednatele:

podpis:

Změnový list č. 2

Stavba:	"OS Karlovy Vary - Infocentrum a podatelna pro pobočku KS v Plzni"
Objednatel:	Okresní soud v Karlových Varech, IČO 00024732, sídlem Moskevská 17, 360 33 Karlovy Vary
Zhotovitel:	JČ Leščínský s.r.o., IČO 17546371, sídlem Ondříčkova 519, 356 01 Sokolov
Projektant:	IČO 13845357, sídlem Krymská 1689/29, 360 01 Karlovy Vary
TDS:	IČO 48108375, sídlem nám. Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary

Název změnového listu: ZMĚNA MATERIÁLU

Odůvodnění změnového listu:

- Při kontrolním dnu došlo po dohodě se všemi zúčastněnými a OPP ke sjednocení tloušťky přičky, a to z estetických důvodů k dodržení historického vzhledu klenby v mezislopí.
 - Nahrazení zbylých přiček SDK z důvodu zjednodušení a urychlení výstavb. Dojde tak i k zajištění suché výstavby při provozu soudu.

Položka v
cenovém
rozpočtu

Částka bez DPH
celkem

Původní řešení:

- Původně byla v PD navržena různá tloušťka (dozdívka horní části přičky) pórobetonových tvárnic (75 mm, 100 mm a 150 mm)
 - Původně řešené pórobetonovými tvárnicemi o tloušťce 150 mm.

1 - 13

- 40.501,17 Kč

Nové řešení:

- Jednotná tloušťka se stávající přičkou (myšleno spodní přičkou).
 - Zbývá konstrukce bude provedena v SDK o tloušťce 125 mm.

1 - 13

+ 40.501,17 Kč

Součet celkem:

0 Kč

Přílohy změnového listu: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Vyjádření dodavatele:

Dne: 13-05-2024 za dodavatele:

podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 13-05-2024 za TDS:

podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

*změna je dohromady na
re výřezu slunce provedm*

Dne: 13-05-2024 za projektanta:

podpis:

Vyjádření objednatele:

Bez výhrad a připomínek. Souhlasím.

Dne: 13-05-2024 za objednatele:

podpis:

Změnový list č. 3

Stavba:	"OS Karlovy Vary - Infocentrum a podatelna pro pobočku KS v Plzni"
Objednatel:	Okresní soud v Karlových Varech, sídlem Moskevská 17, 360 33 Karlovy Vary
Zhotovitel:	JČ Leščínský s.r.o., sídlem Ondříčkova 519, 356 01 Sokolov
Projektant:	... sídlem Krymská 1689/29, 360 01 Karlovy Vary
TDS:	... sídlem nám. Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary

Název změnového listu: ZMĚNA MATERIÁLU A PROVEDENÍ

Odůvodnění změnového listu:

Dle požadavku památkářů byl zvolen jiný způsob pokládky (bez lepení), tedy i jiný typ podlahy vhodný ke způsobu položení a lišty. Jelikož čištění stávající podlahy v ostatních místnostech, které neměly být zakryty krytinou, bylo cenově i časově náročné, přistoupilo se k položení krytiny i do dalších dvou místností, a to do místnosti podatelny (pro veřejnost) a kuchyňky (v zázemí).

Položka v
cenovém
rozpočtu

Částka bez DPH
celkem

Původní řešení:

Původně se ve výkazu výměr počítalo s pokládkou pouze do dvou místností o velikosti 16,990 m² a položením sametového vinylu (specifikace v příloze) v rozsahu 18,689 m².

118, 119, 121,
122

- 27.963,18 Kč

Nové řešení:

Byla položena jiná krytina vhodná k pokládce technologie bez lepení a jiné lišty vhodné k dané podlaze (specifikace v příloze). Navyšoval se také rozsah krytiny a lišt o další dvě místnosti o rozměrech 8,14 m² (podatelna) a 5,68 m² (kuchyňka), celkově tedy o 13,82 m².

118, 119, 121,
122

+ 27.963,18 Kč

Součet celkem:

0 Kč

Přílohy změnového listu: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Vyjádření dodavatele:

Dne: 13 -05- 2024 za dodavatele:

podpis:

Vyjádření TDS:

*změna je dle uvedeného
ve výkazu výměr provedení*

Dne: 13 -05- 2024 za TDS:

podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 13 -05- 2024 za projektanta:

podpis:

Vyjádření objednatele:

Bez výhrad a připomínek. Souhlasím

Dne: 13 -05- 2024 za objednatele:

podpis: