

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.3.2017

Stavba: Oprava a čištění severní strany fasády budovy č. 26 p.č. 710

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Uherskohradištská nemocnice a.s.** tel.: 572 529 124
J.E.Purkyně 365 fax: 572 551 014
760 01 Uherské Hradiště
jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420
IČ: 27660915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 249980999/0300

2. Zhotovitel: **AB stavby s.r.o.** tel.: 776 228 866
Košíky 78 fax:
687 04 p. Traplice e-mail: abstavby@seznam.cz
jejímž jménem jedná: Libuše Pelková, jednatelka

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30171
IČ: 25524232
DIČ: CZ25524232
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5624120257/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je na základě dohody smluvních stran změna termínu dokončení díla.
2. Po dohodě smluvních stran upravuje ČL.III. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 2. takto:
Dílo bude dokončeno a předáno: 31. 7. 2017
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve **2 výtiscích** s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po **1 kuse**.

V Uherském Hradišti dne 28.6.2017

AB stavby s.r.o.
Libuše Pelková
jednatelka společnosti

.....
za zhotovitele

Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

.....
za objednatele