

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 039-A/24 ze dne 26.3.2024

Objednatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 115-9551670247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9

IČO: 24832898

DIČ: CZ24832898

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178539

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 304655639/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 039-A/24 ze dne 26.3.2024:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2024 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem byla rekonstrukce bytové jednotky o velikosti 3+1, byt č. 28, 8. NP (7. patro) v domě na adrese: Davídkova 2103/95, Praha 8 – Libeň. Dílo bylo vymezeno výkazem výměr, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 2
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny díla byly zjištěny v průběhu prováděných prací. Cena víceprací činí **10.575,21 Kč bez DPH**.
2. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou závazku dohodly na změně ceny díla. Cena díla včetně dohodnutých změn činí **530.352,21 Kč bez DPH**. Tato cena bude uhrazena dle čl. V. smlouvy.

3. Původní termín dokončení díla bude nezměněn.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv.
3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a určily, že tímto způsobem uzavřely smlouvu.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

Příloha č. 1:

- Změnový list

V Praze dne 27.05.2024

V Praze dne 24.05.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

OTISTAV s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA
ředitel

.....
[redacted]
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Celková rekonstrukce bytu 3+1, Davidkova 2103/95, byt č.28	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.1	EČO	
		Místo	Davidkova 2103/95, byt č. 28
		IČO	DIČ
Objednatel	Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.	60457856	CZ60457856
Projektant			
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.05.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 575,21	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		10 575,21			
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem					
		snížená	12,0	10 575,21		1 269,03					
		základní	21,0	0,00		0,00					
		Cena s DPH		11 844,24							
		E								Přípočty a odpočty	
		Dodá zadavatel						0,00			
		Klouzavá doložka						0,00			
		Zvýhodnění						0,00			