

D O D A T E K č . 4

ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2019, dodatku č.1 ze dne 25.11.2020, dodatku č.2 ze dne 19.1.2023 a dodatku č. 3 ze dne 1.6.2023

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Dačice**
Krajčřova 27/I, 380 13 Dačice
e-mail: meu@dacice.cz
- Zástupce ve věcech
smluvních: Bc. Miloš Novák
starosta města
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: xxx
IČ: 00 246 476
DIČ: CZ 00 246 476
(dále jen "objednatel")
a
- 1.2. Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.**
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139
e-mail: info@usbrno.cz
- Zástupce ve věcech smluvních
a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti
- Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: xxx
IČ: 18 824 463
DIČ: CZ 18 824 463
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává na základě žádosti Města Dačice **Městský úřad Dačice, odbor územního a stavebního řízení.**

II. Úvodní ustanovení a účel dodatku

- 2.1. Smlouva o dílo 219-008-885 (č. objednatele 544/2019) uzavřená dne 18.11.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 25.11.2020, dodatku č.2 ze dne 19.1.2023 a dodatku č. 3 ze dne 1.6.2023 mezi objednatelem a zhotovitelem jejímž předmětem je**

Vypracování Změny č. 4 Územního plánu Dačice
(dále jen „Změna č.4 územního plánu“)

- I. etapa** - návrh Změny č.4 územního plánu pro veřejné projednání
I.a etapa - **návrh Změny č. 4 územního plánu pro opakované veřejné projednání**
II. etapa - úprava před vydáním Změny č.4 územního plánu formou opatření obecné povahy
III. etapa - úplné znění Územního plánu Dačice po změně č.4
(dále jen "dílo")

III. Změna článku 5 – doba plnění díla

- 3.1. Doba plnění se mění a dochází k doplnění času plnění I.a etapy, která se zpracovává na základě výsledků veřejného projednání.

Nově proto zní článek takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele v rozsahu a obsahu dle čl.3 této smlouvy v následujících termínech:

I. etapa	do 15.9.2023
I.a etapa	do 30.5.2024
II. etapa	do 1 měsíce od předání pokynů pro vypracování úpravy před vydáním formou opatření obecné povahy
III. etapa	do 1 měsíce od vydání Změny č. 4 Územního plánu

IV. Cena za dílo, platební podmínky

- 4.1. Ceny za jednotlivé etapy se zůstávají beze změny.

Doplňuje se cena za I.a etapu.

	I. etapa	I.a etapa	III. etapa	IV. etapa
	210.000,-	70.000,-	50.000,-	65.000,-
k ceně bude připočtena DPH ve výši 21%	<u>44 100,-</u>	<u>14 700,-</u>	<u>10 500,-</u>	<u>13.650,-</u>
cena celkem	254.100,-	84.700,-	60.500,-	78.650,-
cena díla celkem		395.000,- Kč		
+ 21% DPH		<u>82.950,- Kč</u>		
celkem		477.950,- Kč		

V. Další ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, že obsahu porozuměly a na důkaz toho tento dodatek vlastnoručně podepisují.

V Brně, dne

Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

.....
Razítko a podpis zhotovitele

V Dačicích, dne.....

Bc. Miloš Novák
starosta města

.....
Razítko a podpis objednatele