

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. SML3/0302/2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") dne 31. 10. 2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Kraslice**
Sídlo: **Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice**
IČ/DIČ: **00259438**
Statutární zástupce: **Ing. Jan Šimek, starosta města**
Zástupce ve věcech technických: **Petr Antal, vedoucí odboru RaSMM
Sabina Caháková, referent odboru RaSMM**
Osoba TDI objednatele:
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:
Kontaktní osoba: **Ing. Jan Šimek, starosta města**
Tel:
Email:

Zhotovitel

Název: **SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.**
Sídlo: **Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň**
IČ: **27977951**
DIČ: **CZ27977951**
Statutární zástupce: **Václav Chmelíř**
Obchodní rejstřík: **C19777**
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:
Kontaktní osoba: **Václav Chmelíř**
Tel:
Email:

Uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“).

Článek 1.

OBSAH DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2023 smlouvu o dílo č. SML3/0302/2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Opravy místních komunikací v Kraslicích“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.12.2023 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.4.2024.
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo není účelné a vhodné provést některé původně sjednané práce vymezené ve změnovém listu (tzn. méněpráce).
3. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě méněprací představuje změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřevyšuje 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze

*Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů
Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.*

smlouvy o dílo podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede pro objednatele práce sjednané ve Smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se snižuje sjednaný rozsah předmětné stavby dle Smlouvy o dílo.
5. S ohledem na snížení předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na snížení ceny díla podle článku 3 Odst. 1 Smlouvy o dílo o 1.670.825,- Kč bez DPH, tj. **celková cena díla se sjednává ve výši 6.559.043,75 Kč bez DPH** /dále jen „Cena za provedení díla“/. Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.
6. V ostatním ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 2.4.2024 zůstávají beze změn.

Článek 2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslic usnesením č. 1176/2024-RM/54 ze dne 27. 05. 2024.

Příloha

– soupis méněprací

za objednatele

V Kraslicích dne

Ing. Jan Šimek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Šimek
Datum: 2024.05.27
12:02:21 +02'00'

.....
Ing. Jan Šimek
starosta města

za zhotovitele

V Plzni dne

Václav Chmelíř

Digitálně podepsal Václav
Chmelíř
Datum: 2024.05.27 10:44:38
+02'00'

.....
Václav Chmelíř
jednatel

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KRASLICE

Tovární 48b, 49b	442 805,00 Kč
Příjezd k č.p. 1117	282 900,00 Kč
Třebízského 40b3, 41b, 40b1	751 195,00 Kč
Sněžná cesta 63b2	172 750,00 Kč
Mlýnská 14b1, 17b	199 655,00 Kč
spojka mezi MK14 a MK12b.1, 17b	97 020,00 Kč
Zadní 78b1	391 455,00 Kč
5.května 2a1, 2a2	1 162 120,00 Kč
Kpt. Jaroše 1a2, 1a3, 1a1	219 505,00 Kč
Na Stráni 112b1	369 785,00 Kč
S.K.Neumanna 130b1,130b2	415 910,00 Kč
Fučíkova 126b4, 126b5	883 300,00 Kč
B.Smetany 55c	105 910,00 Kč
Svatavská cesta 119b1,2,3,4	1 048 160,00 Kč
Sněžná 1.c.1	1 148 750,00 Kč

	bez DPH	7 691 220,00 Kč
CELKEM	DPH 21%	1 615 156,20 Kč
	s DPH	9 306 376,20 Kč

Dod 2	bez DPH	538 648,75 Kč
	DPH 21%	113 116,24 Kč
	s DPH	651 764,99 Kč

Dod 3	bez DPH	1 670 825,00 Kč
	DPH 21%	350 873,25 Kč
	s DPH	2 021 698,25 Kč

Celkem	bez DPH	6 559 043,75 Kč
	DPH 21%	1 377 399,19 Kč
	s DPH	7 936 442,94 Kč