

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1453/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LS MONT s.r.o.

se sídlem: Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Jamská 2486/8, PSČ 59101

IČO: 282 85 531, DIČ: 28285531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 58634

bank. spojení: ██████████, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Františkem Lavickým, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 22SM006

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Třešť ON - oprava**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1453/2023 u Objednatel) ze dne 28.04.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.8.2023, dodatku č. 2 ze dne 10.11.2023, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2023 a dodatku č. 4 ze dne 4.3.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.13 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	6.948.728,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	289.560,11 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	281.944,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3	76.049,48 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4	109.284,73 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5	103.846,72 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2	-235.906,95 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3	- 35.228,31 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4	- 26.060,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5	- 23.570,60 Kč
<u>Cena Díla celkem bez DPH</u>	<u>7.488.647,89 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.572.616,06 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	9.061.263,95 Kč

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se v odst. 3.7 mění lhůta pro dokončení stavebních prací takto:

Zhotovitel se se zavazuje **dokončit stavební práce** do **19.6.2024** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele 28.5.2024

Za Zhotovitele 17.5.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

LS MONT s.r.o.
František Lavický
jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM		43 580,83 Kč	
Název SO/PS:		PS 01-01-04 Jednotný čas+ rozhlas									
Název změny:		ZL č.5 , ZBV č. 16 - mnp hodiny jednotného času v dopravní kanceláři a přesun matečních hodin									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
E.2.1.											
1	R403	PS-01.01.04	Hodiny jednotného času nástěnné oboustranné, schválené provedení pro objekty SŽ + montáž	ks	2,000	-1,000	1,000	3500,00	7 000,00		
Součet								7 000,00 Kč			

Nové položky

X501	HZS3222	CS ÚRS 2024 01	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	0,000	3,000	3,000	552,00	0,00 Kč	
Součet								0,00 Kč		

Podpis: specialista zhotovitele xxxxxxxx

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
1 656,00 Kč	3 500,00 Kč	41 736,83 Kč

-1 844,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
0,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč

1 656,00 Kč	0,00 Kč	1 656,00 Kč
1 656,00 Kč	0,00 Kč	1 656,00 Kč

Podpis: TDS xxxxxxxx

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Třešť ON - oprava						CELKEM		6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:			SO 01-01-01 Výpravní budova									
Název změny:			ZL č.5 , ZBV č. 17 - strop 1.11 SSZT změna technologie z důvodu snížení prašnosti									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	
						změna	po změně					
1	763131561	E.2.1/137	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	29,520	6,380	35,900	1460,00		43 099,20		
2	763132111	E.2.1/141	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 15/45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	12,5390	-6,380	119,010	1170,00		146 706,30		
3	998763302	E.2.1/142	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,016	0,015	3,031	1270,00		3 830,32		
							0,000			0,00		
							0,000			0,00		
Součet										193 635,82 Kč		

Nové položky

							0,000			0,00 Kč	
							0,000			0,00 Kč	
							0,000			0,00 Kč	
							0,000			0,00 Kč	
							0,000			0,00 Kč	
							0,000			0,00 Kč	
Součet										0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele xxxxxxxx

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
9 333,95 Kč	7 464,60 Kč	6 950 597,96 Kč

1 869,35 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
9 314,80 Kč	0,00 Kč	52 414,00 Kč
0,00 Kč	7 464,60 Kč	139 241,70 Kč
19,15 Kč	0,00 Kč	3 849,47 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9 333,95 Kč	7 464,60 Kč	195 505,17 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS xxxxxxxx

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Třešť ON - oprava						CELKEM		6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:			SO 01-01-01 Výpravní budova									
Název změny:			ZL č.5 , ZBV č. 18 - dešťové svody z plastu ve výšce 3m nad ÚT z důvodu Hromosvodu									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Celkem		
						změna	po změně	Jednotková				
1	764518622	E.2.1./157	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	11,600	-2,000	9,600	773,00		8 966,80		
2	764004861	E.2.1./146	Demontáž svodu do suší	m	9,600	1,000	10,600	74,00		710,40		
3							0,000			0,00		
4							0,000			0,00		
Součet										9 677,20 Kč		

Nové položky

Číslo	Kód	CS	Název	MJ	Množství	Změna	po změně	Jednotková	Celkem		
X502	764568622	CS ÚRS 2024 01	Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu průměru přes 75 do 105 mm	m	0,000	3,000	3,000	939,00	0,00 Kč		
							0,000		0,00 Kč		
							0,000		0,00 Kč		
Součet										0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele xxxxxxxx

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
2 891,00 Kč	1 546,00 Kč	6 950 073,61 Kč

1 345,00 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	1 546,00 Kč	7 420,80 Kč
74,00 Kč	0,00 Kč	784,40 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
74,00 Kč	1 546,00 Kč	8 205,20 Kč

2 817,00 Kč	0,00 Kč	2 817,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2 817,00 Kč	0,00 Kč	2 817,00 Kč

Podpis: TDS xxxxxxxx

xxxxxxx

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD		
Název stavby:			Třešť ON - oprava					CELKEM		6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:			SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:			ZL č.5 , ZBV č. 19 - chybějící bosáže nad sanační maltou								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
1	622135091	E.2.1./48	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	52,763	167,775	220,538	52,76	2 783,93		
2							0,000		0,00		
3							0,000		0,00		
4							0,000		0,00		
5							0,000		0,00		
6							0,000		0,00		
7							0,000		0,00		
Součet									2 783,93 Kč		

Nové položky

X73	HZS1302	CS URS 2023 01	HZS zedník - specialista	hod	8,000	117,500	125,500	453,00	3 624,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
Součet									3 624,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele xxxxxxxx

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
62 079,81 Kč	0,00 Kč	7 010 808,42 Kč

62 079,81 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
8 852,31 Kč	0,00 Kč	11 636,24 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8 852,31 Kč	0,00 Kč	11 636,24 Kč

53 227,50 Kč	0,00 Kč	53 227,50 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
53 227,50 Kč	0,00 Kč	53 227,50 Kč

Podpis: TDS xxxxxxxx

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM		6 948 728,61 Kč
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:		ZL č.5 , ZBV č. 20 - náhrada ztrouchnivělého dřevěné obložení štítů								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	762331812	E.2.1./125	Demontáž vázaných křížů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	127,500	5,000	132,500	69,20	8 823,00	
2	60515111	E.2.1./128	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,289	0,064	4,353	7880,00	33 797,32	
Součet									42 620,32 Kč	

Nové položky

X503	762332923	CS ÚRS 2024 01	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	0,000	2,400	2,400	744,00	0,00 Kč
X504	HZS2111	CS ÚRS 2024 01	Hodinová zúčtovací sazba tesář	hod	0,000	9,500	9,500	457,00	0,00 Kč
X505	764216601	CS ÚRS 2024 01	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	0,000	28,500	28,500	318,00	0,00 Kč
								0,000	0,00 Kč
								0,000	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele xxxxxxxx

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
16 041,41 Kč	0,00 Kč	6 964 770,02 Kč

16 041,41 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
346,00 Kč	0,00 Kč	9 169,00 Kč
505,31 Kč	0,00 Kč	34 302,63 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
851,31 Kč	0,00 Kč	43 471,63 Kč

1 785,60 Kč	0,00 Kč	1 785,60 Kč
4 341,50 Kč	0,00 Kč	4 341,50 Kč
9 063,00 Kč	0,00 Kč	9 063,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15 190,10 Kč	0,00 Kč	15 190,10 Kč

Podpis: TDS xxxxxxxx

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM		6 948 728,61 Kč
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:		ZL č.5 , ZBV č. 21 - mnp 2 x lapač střešních splavenin ke kolejím + stojan dezinfekce								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	E.2.6./20	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	3,000	-2,000	1,000	4780,00	14 340,00	
2	PS-01.01.05	IN.03	Dávkovač dezinfekce	kus	1,000	-1,000	0,000	1500,00	1 500,00	
							0,000		0,00	
							0,000		0,00	
							0,000		0,00	
							0,000		0,00	
Součet								15 840,00 Kč		

Nové položky

							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele xxxxxxxx

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	11 060,00 Kč	6 937 668,61 Kč

-11 060,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	9 560,00 Kč	4 780,00 Kč
0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	11 060,00 Kč	4 780,00 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS xxxxxxxx