

Dodatek č. 2  
ke Kupní smlouvě č. S/095/23 ze dne 23.11.2023

Dodatek č. 2 k S/095/23

## „Interiér a vnitřní vybavení stavby technického zázemí vinice sv. Kláry“

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 22079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

### I. Smluvní vztahy

#### DIVINA DESIGN s.r.o.

Sídlo: Bílého 95/21a , 602 00 Brno

IČO: 64509036

DIČ: CZ64509036

společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného na Krajském soudě v Brně, oddíl C, vložka 22826

Kontaktní osoby prodávající: Ing. Ladislav Divina, jednatel  
(dále jen „Prodávající“)

a

#### Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem  
(dále jen „Kupující“)

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku kupní smlouvy o dílo „Interiér a vnitřní vybavení stavby technického zázemí vinice sv. Kláry“ v Botanické zahradě hl.m. Prahy je upřesnění vyráběných prvků a prací, ke kterému dochází v průběhu realizace zakázky. Tyto změny díla ve formě více či méně prací jsou sjednávány z důvodu doplnění dalších prací na základě objektivních skrytých záležitostí. Výčet jednotlivých změn je zpracován a upřesněn v změnovém listě č. 3, který jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem č. 2 se mění kapitola II. Kupní cena a platební podmínky, takto:

Soupis prací jednotlivých vydaných změnových listů:

Číslo ZL	Název ZL	Cena Kč bez DPH
03	Repasovaný nábytek, úprava niky I08, odpadkové koše	19 988,0 Kč
	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>	<b>19 988,0 Kč</b>

Na základě dohodnutých prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a neprovedených prací (méněprací) se mění celková cena díla takto:

**A. Cena díla dle původní kupní smlouvy:**

Cena díla bez DPH	1 898 378 Kč
DPH	<u>398 659 Kč</u>
Cena díla vč. DPH	2 297 037 Kč

**B. Cena víceprací a méněprací vyplývajících ze skutečného stavu plnění řešeného dodatku č.2:**

VCP/MP bez DPH	19 988,00 Kč
DPH	<u>4 197,48 Kč</u>
VCP/MP vč. DPH	24 185,48 Kč = 1,05% navýšení

**C. Cena schválených VCP/MP z dodatku č. 1**

VCP/MP bez DPH	193 631,00 Kč
DPH	<u>40 662,51 Kč</u>
VCP/MP vč. DPH	234 293,51 Kč = 10,19 % navýšení

**D. Celková cena akce:**

Cena díla bez DPH	2 111 997,00 Kč
DPH	<u>439 321,89 Kč</u>
Cena díla vč. DPH	2 555 516,37 Kč

Navýšení celkových cen prací je o 11,25 % oproti původní SOD.

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.11.2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení

V Praze dne 29.4.2024

Kupující



Mgr. Bohumil Černý  
ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

V Praze dne 29.4.2024






Ing. Ladislav Divina  
jednatel společnosti

Přílohy:

Rekapitulační list

Změnový list č.3 – Repasovaný nábytek, úprava niky I08, odpadkové koše

<b>AKCE: Interiér a vnitřní vybavení stavby technického zázemí vinice sv. Kláry</b>	
Změnový list č. 3	Smlouva o dílo č. S/095/2023 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Zhotovitel:	DIVINA DESIGN s.r.o Bílého 95/21a , 602 00 Brno
Objednatel:	Botanická zahrada hl. m. Prahy Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
Změnový list vystavil:	Ing. Ladislav Divina
Datum: 29.04.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>	
<b>Změna č. 3 - REPASOVANÝ NÁBYTEK, ÚPRAVA NIKY I08, ODPADKOVÉ KOŠE</b>	
<p>Součástí projektu je repase stávajícího mobiliáře - dřevěné stoly (prvek I05) a kovových židlí a stolů (prvky I40 a I41). Objednatel má k dispozici více stávajícího mobiliáře, než je požadováno v projektu. Z důvodu možného poškození či opotřebení vlivem provozu se objednatel rozhodl o repasi více prvků a to z důvodu budoucí výměny za poškozené prvky, tak aby vše odpovídalo jednotné barvě.</p> <p>Dále bylo dohodnuto, že dojde k úpravě zakrytí niky I08. Stávající historické zdivo je povrchově členité a pro požadované zakrytí by bylo potřeba k vyrovnání povrchu výrazný stavební zásah, který by narušil celkový vzhled. Dle dohody s autorem díla dojde k vypuštění čelních kovových dvířek a do niky budou instalovány 2 dřevěné police a na dno dřevěný parapet. Poslední úpravou dojde k redukci a změně odpadkových košů použitých v barech a to z prostorových důvodů.</p>	
Počet příloh: 1	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH:	Cena víceprací Kč bez DPH:
<b>-27 296,00 Kč</b>	<b>47 284,00 Kč</b>
Výsledná cena změny Kč bez DPH:	
<b>19 988,00 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo na <b>stejně úrovni co do jakosti</b>	
Podpis zhotovitele:	 Botanická zahrada Praha Trojská 800/196 171 00 Praha 7 - Troja IČO: 00064572 DIČ: CZ00064572
Datum:	Ing. Václav Jůzko, DiS. vedoucí stavebního oddělení Podpis zhotovitele: 
Datum:	Ing. Ladislav Divina jednatel společnosti 
<b>Vyjádření autorského dozoru:</b>	
Souhlasím s výše uvedenými změnami.	
Datum:	

