

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Šumavská – veřejné osvětlení

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

A

Zhotovitel: Jan Sládek
se sídlem: Velenovy 97, 341 01 Nalžovské Hory
registrován u: V živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha
IČO, DIČ: 11406402, CZ5605100292
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 06.05.2024 na částku +94.291,86 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen

- projektovou dokumentací stavby „Horažďovice – Šumavská – veřejné osvětlení“ zpracovanou společností Elektroinvest Strakonice s.r.o. v 08/2023,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 18.10.2023,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 06.05.2024,
- podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou **smluvní cenu ve výši 980.257,19 Kč bez DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 01.11.2023.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 38. zasedání dne 27.05.2024.

V Horažďovicích, dne 28.05.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

jednatel společnosti