

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO S02339/2023 ze dne 12.2.2024

na realizaci veřejné zakázky s názvem:





„Revitalizace bytového domu Šídlovecká 451/32, Ostrava-Hrabová“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce: Městský obvod Hrabová
se sídlem: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zastoupený: Milanem Slívou, starostou
IČ: 00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1644935359/0800

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem: Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava
zastoupený: 
IČ: 26874199
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Ke smluvnímu jednání je oprávněn 

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 12.2.2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. S02339/2023 na realizaci zakázky „**Revitalizace bytového domu Šídlovecká 451/32, Ostrava-Hrabová.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. II, bod 9 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací zjištěných v průběhu stavby.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méně prací uvedeném ve „Změnovém listu číslo ZL: 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. IV, bod 1 smlouvy o dílo ve výši 4.296.356,28 Kč bez DPH snižuje o částku 106.585,25 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4.296.356,28	Kč
Cena víceprací bez DPH	89.479,03	Kč
Cena méně prací bez DPH	- 196.064,28	Kč
<hr/>		
Celková nová cena za dílo bez DPH	4 189 771,03	Kč
DPH	502 772,52	Kč
<hr/>		
Celková cena díla vč. DPH	4 692 543,55	Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S02339/2023 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 **Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:** O uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně objednatele Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 840/RMOB-Hra/2226/49 ze dne 6.5.2024.

Přílohy: Soupis více a méněprací Revitalizace bytového domu Šídlovecká 451/32, Ostrava-Hrabová

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ostrava-Hrabová dne:

Ostrava dne:

Milan Slíva
starosta
„podepsáno elektronicky“

