



Dodatek č. 1 (058018/1) ke smlouvě o dílo

„Digitalizace a modernizace systémů CCTV, PZTS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 601 93 531 / CZ60193531
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo):			
technických:			
zapisovat do montážního deníku předání a převzetí díla:			
dodržování požadavků BOZP, PO:			

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: LENIA s r.o.

se sídlem: Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO / DIČ: 411 86 176 / CZ41186176
spisová značka: C 2889 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 282459417 / 0100
zastoupený: Jakubem Marťákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických zapisovat do montážního deníku, předání a převzetí díla, dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP):			

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel, společně též jen „**Smluvní strany**“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2023 smlouvu o dílo ev. č. Objednatele 058018, s názvem „**Digitalizace a modernizace systémů CCTV, PZTS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice**“ (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je realizace digitalizace a modernizace interního televizního rozvodu skladu („**CCTV**“), požárně-bezpečnostního systému („**PZTS**“) a evidence kontroly vstupu (dále též jen „**ACS**“) skladu PHM ČEPRO, a.s. Hněvice (dále také jen „**Dílo**“).
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu plnění, spočívající ve vzniku víceprací a na ně navazující změna termínu dokončení a předání Díla. Na základě těchto skutečností se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 058018/1 (dále jen „**dodatek**“).
- 1.3. Vzhledem k tomu, že předmět Díla byl zadán na základě zadávacího řízení, posoudil Objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „**zákon**“). Změny realizuje Objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, neboť jde o změnu smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním znění smlouvy a:
 - (i) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
 - (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení a předání Díla dle čl. 5, odst. 5.3. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na termín dokončení a předání Díla z důvodu zdržení dodávek komponentů, nutných pro dokončení kompletace Díla nemající vliv na Cenu díla dle čl. 6. smlouvy.
- 2.3. Tímto dodatkem se znění čl. 5. - *Místo a doba plnění*, odst. 5.3. – „*Termíny provedení Díla*“: v části „*Dokončení a předání Díla*“ mění a nový termín pro dokončení a předání Díla se stanovuje **do 28. 6. 2024**. K takovému prodloužení termínu, by došlo vždy (s jakýmkoliv vybraným dodavatelem), a proto tak chybí faktický vliv na výběr dodavatele (ke změně by došlo vždy, bez ohledu na konkrétního vybraného dodavatele z důvodu skrytých překážek dle Zhotovitelem Objednateli zaslané „*Žádosti o prodloužení termínu k dokončení zakázky rekonstrukce VSS a PZTS na objektu ČEPRO Hněvice k datu 30. 6. 2024.*“ (dále jen „**žádost**“), jenž nebyly Smluvním stranám známy v době schvalování harmonogramu plnění. Žádost je přílohou č. 1 tohoto dodatku

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky, Objednatel a Zhotovitel budou mít jedno vyhotovení.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze, dne: dle dat el. podpisu:

V Praze, dne: dle data el. podpisu:

Za Objednatele:

ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele:

LENIA spol. s r.o.

