




DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. ŘK - 132/2024 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 26. 4. 2024 (dále jen „dodatek“)

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : 
Telefon : 
E-mail : 
ID DS : dz4aa73

(dále jen „objednatel“)

Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:



a

2. Zhotovitel : **ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.**
Sídlo : Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO : 48108677
DIČ : CZ48108677
Zastoupený : Markem Tomáškem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 
Telefon : 
E-mail : 
ID DS : s69x8gd


Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15906

(dále jen „zhotovitel“)

Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:



Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 26. 4. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Posouzení technického stavu u vozidla AP 37 S1Z VOLVO BRONTO, RZ: **“ (dále jen „smlouva“).

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu plnění smlouvy dospěly smluvní strany k potřebě posunout z organizačních důvodů termín dokončení a předání předmětu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany v souladu s Článkem 10 odst. 5 smlouvy dohodly na následující změně smlouvy uvedené v čl. 4 tohoto dodatku.

Článek 4
ZMĚNA SMLOUVY

1. V Článku 3 odst. 1 smlouvy se termín dokončení a předání předmětu díla mění na **31. 7. 2024**.
2. V Článku 3 odst. 4 smlouvy se termín pro přesun vozidla do místa plnění mění z „nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy“ na „nejpozději do 7. 6. 2024“.

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. **Dodatek uveřejní objednatel.**
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze

V Kladně

Elektronicky podepsal
Mgr. Marek Tomášek, jednatel
RÖTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
10:27 22.05.2024
RSA/2048

.....
za zhotovitele:

Marek Tomášek
jednatel společnosti
RÖTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

.....
za objednatele:

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada