





Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 20240094

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami





Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce:	19-85508881/0710
č. příjmového účtu:	19-85508881/0710
č. účtu:	40002-85508881/0710
kontaktní osoba:	
telefon:	
fax:	
e-mail:	
datová schránka:	4iqaa3x
IČO:	48133990

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“)

a

Obchodní firma

se sídlem:	John 316 s.r.o.
adresa pro doručování:	Gajdošova 3154/61, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava
spisová značka:	C 58003 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena:	Michaelem Koloničným, jednatelem
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-6209530237/0100
kontaktní osoba:	
tel.:	
fax:	
e-mail:	
datová schránka:	svfba5m
IČO:	02508699
DIČ:	CZ02508699

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20240094 ze dne 4. 3. 2024 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce a tomu odpovídající změna celkové ceny díla. Po důkladném očištění (otryskání) stávajícího betonového plotu a po důsledné kontrole panelů bylo rozhodnuto o celkové výměně celkem 69 ks betonových plotových desek, což je oproti 40 ks původně uvažovaným v projektové dokumentaci (dále též „PD“), o 29 ks více. Dále bylo při výměně sloupků zjištěno, že stávající betonové patky jsou větší než uvažované v PD, což mělo vliv na bourání betonu, jeho odvoz a skládkování a také na nové ŽB patky, kdy bylo rozhodnuto o zabetonování celé jámy, místo pracnějšího a dražšího bednění. Změnový list č. 1 (dále též „ZL č. 1“), který obsahuje vícepráce a méněpráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3.

II.

V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 8. února 2024, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy a **ZL č. 1** ze dne 24. 4. 2024 – **Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací a méněprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **976.897,68 Kč bez DPH**
(slovy devět set sedmdesát šest tisíc osm set devadesát sedm korun českých šedesát osm haléřů)
- b) DPH ve výši celkem **205.148,51 Kč**
(slovy dvě stě pět tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých padesát jedna haléřů)
- c) celková cena za dílo činí **1.182.046,19 Kč včetně DPH**
(slovy jeden milion jedno sto osmdesát dva tisíc čtyřicet šest korun českých devatenáct haléřů)

1.2. Cena za vícepráce po odečtení méněprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za vícepráce ve výši **122.525,85 Kč bez DPH**
(slovy jedno sto dvacet dva tisíc pět set dvacet pět korun českých osmdesát pět haléřů)
- b) DPH ve výši celkem **25.730,43 Kč**
(slovy dvacet pět tisíc sedm set třicet korun českých čtyřicet tři haléřů)
- c) celková cena za vícepráce po odečtení méně prací **včetně DPH** ve výši **148.256,28 Kč**
(slovy jedno sto čtyřicet osm tisíc dvě stě padesát šest korun českých dvacet osm haléřů)

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací byla stanovena jako pevná takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako pevná ve výši **1.099.423,53 Kč bez DPH**
(slovy jeden milion devadesát devět tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých padesát tři haléřů)

b) DPH ve výši celkem **230.878,94 Kč**

(slovy dvě stě třicet tisíc osm set sedmdesát osm korun českých devadesát čtyři haléřů)

c) celková cena za dílo činí **1.330.302,47 Kč včetně DPH**

(slovy jeden milion tři sta třicet tisíc tři sta dva korun českých čtyřicet sedm haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
4. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 24. 4. 2024

V Praze

Za objednatele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**




Datum: 2024.05.21
11:11:05 +02'00'

Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

V Ostravě

Za zhotovitele:

John 316 s.r.o.



Datum: 2024.05.21
07:55:58 +02'00'

Michael Koloničný
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 
 Stavba: **VZ 23-137 GDL - oprava plotu II.etapa**

KSO: 
 Místo: 

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeřílková 616/1, 150 85 Praha 5

Zhotovitel: John 316 s.r.o.

Projektant: 

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 22. 4. 2024

IČ: 48133990
 DIČ:

IČ: 2508699
 DIČ:

IČ: 66175755
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH **122 525,85**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	122 525,85	25 730,43
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **148 256,28** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

22. 4. 2024

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:



Stavba: VZ 23-137 GDL - oprava plotu II.etapa

Místo:



Datum:

22. 4. 2024

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: John 316 s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 525,85	148 256,28
SO01-II	Oprava betonového plotu	122 525,85	148 256,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ 23-137 GDL - oprava plotu II.etapa

Objekt:

KSO:

Místo:



CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2024

Zadavatel:

ČR-SSHR, Šeríková 616/1, 150 85 Praha 5

IČ:

48133990

DIČ:

Zhotovitel:

John 316 s.r.o.

IČ:

2508699

DIČ:

Projektant:



IČ:

66175755

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

122 525,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 525,85	21,00%	25 730,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 256,28

Projektant

Zpracovatel



22.4.2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ 23-137 GDL - oprava plotu II.etapa

Objekt:

Místo:



Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 525,85

1 - Zemní práce

13 538,98

HSV - Práce a dodávky HSV

108 986,87

2 - Zakládání

15 612,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 786,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 308,00

997 - Přesun sutě

13 232,00

998 - Přesun hmot

9 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ 23-137 GDL - oprava plotu II.etapa

Objekt:

Místo:



Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 525,85
D	1	Zemní práce					13 538,98
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,913	1 060,00	4 147,87
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	3,913	2 400,00	9 391,20
D	HSV	Práce a dodávky HSV					108 986,87
D	2	Zakládání					15 612,87
12	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,913	3 990,00	15 612,87
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					38 786,00
13	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,20 do 0,30 m3	kus	-2,000	1 400,00	-2 800,00
14	M	592310401	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty, v. 3000 mm, povrch hladký, barva přírodní	kus	-2,000	910,00	-1 820,00
15	K	348121122	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek do 300x50x3000 mm	kus	35,000	240,00	8 400,00
16	M	592331200	deska plotová betonová 300x50x2900 mm, povrch hladký, barva přírodní	kus	29,000	914,00	26 506,00
102	K	997	Doprava desek plotových	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 308,00
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	4 020,00	8 040,00
19	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	-2,000	466,00	-932,00
100	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	60,000	90,00	5 400,00
101	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	60,000	330,00	19 800,00
D	997	Přesun sutě					13 232,00
23	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	5,000	560,00	2 800,00
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,000	660,00	3 300,00
25	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	95,000	35,60	3 382,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního	t	5,000	750,00	3 750,00
D 998 Přesun hmot							9 048,00
27	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	5,800	780,00	4 524,00
28	K	998232122	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	5,800	780,00	4 524,00

Za TDS s předloženým návrhem méně a více prací souhlasím, odpovídají provedeným pracím na stavbě "Oprava plotu - II.etapa" v areálu SSHR Hnojník. Všechny tyto práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku a jsou doloženy fotografiemi.

V Třinci dne 24.4.2024

