

Dodatek č. 1 ke SMLouvě O DÍLO ze dne 22. 11. 2016

Objednatel:

Název: Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 002 81 859
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 125911/0100
zastoupený: Milan Buček, starosta města
Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.
(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**
Sídlo: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 19429
zastoupený: Františkem Jourem, jednatelem
ing. arch. Petrem Řehořkem, jednatelem
ing. arch. Markem Tichým, jednatelem

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: ing. Ondřej Vrba
Mistr stavební výroby/zástupce: Aleš Chalupa

IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013
bankovní spojení: ČS a.s.
č. účtu: 1521589329/0800
(dále též „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále jen jako „**Smluvní strany**“)

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 11. 2016 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**Odborná oprava původních dřevěných oken na objektu Besedního domu v Ivančicích (3. etapa)**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, čl. 3 Termín a místo plnění a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 Změnový list č. D1 (dále jen „ZL“) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **191.480,- Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL. Nejedná se o podstatnou změnu závazku SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ.

Vícepráce a méněpráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL D1	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	191.480,- Kč
	Vícepráce a méněpráce bez DPH celkem	21 %	191.480,- Kč

*Smluvní strany se dohodly, že celková suma méně a víceprací bude zaokrouhlena na celé koruny a to matematicky.

Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH: 191.480,- Kč

Méněpráce celkem bez DPH: 0,- Kč

Celkem za Dodatek č. 1 bez DPH: 191.480,- Kč

Výše uvedené více a méně práce nejsou podstatnou změnu závazku Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

% vyjádření víceprací dodatku č. 1 vůči Smlouvě: 9,96 %

% vyjádření méněprací dodatku č. 1 vůči Smlouvě: 0 %

% vyjádření hodnoty změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ 9,96 % < 10,00 %

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2016 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla celkem bez DPH	1.922.480,- Kč
---------------------------------	-----------------------

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1

Cena díla celkem bez DPH	2.113.960,- Kč
---------------------------------	-----------------------

4. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací ve čl. 3.1 Termín dokončení stavebních prací této SOD se mění na **10. 7. 2017**.
5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list D1

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 15. 6. 2017

V Třebíči dne 27. 6. 2017

Milan Buček
starosta města

František Joura
jednatel společnosti

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 42 na jednání Rady **Města Ivančice** konané dne 14. 6. 2017 na svém zasedání č. 13.