

# DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/138/R/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. S/0001/57/2017 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše

číslo projektu 5215530018

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM

#### „Sdružení Rekonstrukce mola E.B“

Jehož účastníky jsou:

Vedoucí sdružení:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Se sídlem na adrese Kunětická 2679, Pardubice, Psč 530 09,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768

IČ: 45538093, DIČ: CZ 45538093

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ing. Roman Krupička, jednatel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

A člen sdružení

Argo Automatizace s.r.o.

Se sídlem na adrese U vlečky 2, 617 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44033

IČ: 25205277, DIČ: CZ 25205277

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ing. Radek Plachý, jednatel

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/138/R/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. S/0001/57/2017 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.1.2017 se upravuje takto:

Z důvodu uvedených v příloženém změnovém listu č.3 se smlouva o dílo mění:

1) V čl. XI „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští odstavec 1 a je nahrazen novým odst. 1 v tomto znění:

**„bez DPH 38.035.766,- Kč,**  
(slovy: *Třicet osm milionů třicet pět tisíc sedm set šedesát šest korun českých*)

*DPH 21% 7.987.510,86 Kč*

**včetně DPH 46.023.276,86 Kč,**  
(slovy: *Čtyřicet šest milionů šest set třicet tři tisíc pět set osmdesát korun českých dvacet devět haléřů*)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/138/R/SoD/2016 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. **S/0001/57/2017** (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 12.1.2017 se nemění.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku č.3 je změnový list č.3.

V Praze dne ..... 2017

V Pardubicích dne

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Roman Krupička**  
jednatel  
LABSKÁ,  
strojná a stavební společnost s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest
<b>Projekt:</b>	Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše
<b>Projekt/stavba:</b>	stavba

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 3</b>
---------------------	----------------------

<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>	<b>1</b>
------------------------------	----------

<b>Datum vydání:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>						

<b>NAVRHUJE:</b>	Zhotovitel stavby Labská s.r.o. stavební a strojní společnost.
------------------	--

<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Nedočerpané položky rozpočtu stavby.
-----------------------------	--------------------------------------

<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Úprava KOTEVNÍHO STÁNÍ nábřeží Edvarda Beneše (S/ŘVC/053/P/soD/2015)
--------------------------------	--

<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>	31.05.2017
---------------------------------	-----------------------------	------------

Jednotlivé změny, které jsou uvedeny v předmětu specifikace byly způsobeny podstatně lepším stavem stávajících ocelových konstrukcí a stávajících nátěrů jednotlivých mol a zkrácením termínu stavby. Opravy konstrukcí se tudíž nemusely realizovat v původně předpokládaném rozsahu, stejně jako dodatečné dovyvažování mol.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: *Není relevantní.***

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). *Není relevantní.***

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - *Ano není možná.*
- b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - *Ano*
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - *Hodnota dodatečných prací znamená navýšení původní zaslíbené částky o 305.723,- Kč bez DPH.*

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - *Není relevantní.*
- b) nemění celkovou povahu zakázky - *Není relevantní.*
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- *Není relevantní.*

<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>		<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>  <i>Bez vlivu na termín dokončení díla/ s vlivem na termín - popsat přesně</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	39.074.177,- Kč	
Cena SoD po změně	38.035.766,- Kč	
jedná se o změnu o - 2,65 %	1.038.411,-Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Doplnit: např. nebyl sjednán</i> <i>TDS souhlasí se snížením celkové ceny díla. Důvodem jsou nečerpané položky rozpočtu, které nebyly vyčerpány v plném rozsahu. Jedná se o dovyvažování mol, opravy závad zjištěných v průběhu prací a to jak na OK tak i na PKO a o zkrácení termínu realizace stavby, kdy došlo k úspoře na zařízení pro stavbu. Ing.Petr Mika - správce stavby.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>nebyl sjednán</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Dopnit, např. nebylo sjednáno</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/104/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : Předmět díla		.....
garant smlouvy: Ing. Jaromír Mandák	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačiková	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	

## Měněpráce

č.položky	hlava	č.obj.	kod	název položky	jednotka	jed.cena	celkem	čerpání	celkem	Zbývá jed.	celkem
1	hl.II	PSPM07	PSPM07.01.2	montáž dovyvažování mol-odhad 20 tis.Kč na molo	24	18000	432000	4	72000	20	360000
2	hl.II	PSPM07	PSPM07.03.1	oprava závad zjištěných v průběhu prací-výměna pošk.konstr.	24	18000	432000	4,689	84405	19,311	347595
3	hl.II	PSPM07	PSPM07.03.2	oprava závad zjištěných v průběhu prací-oprava PKO	24	18500	444000	7,199	133184	16,801	310816
4	hl.VI	H6	H6.002.01	zařízení pro stavbu - napojení a odběr energie	7	20000	140000	6	120000	1	20000
											1038411
CELKEM											