

**Změnový list č. 2      ze dne 22.04.2024**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Most, opravy oplocení a střechy 2023                                                             |  |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204/2/2023                                                                                       |  |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |  |
| Objednatel:<br>Statutární město Most<br>Radniční 1/2, 434 69 Most                                                                                                                                                                                                                                                              | Zhotovitel:<br>Technické služby města Mostu a.s.<br>Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1 |  |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.                                                                                                 |                                                                                                  |  |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br>SoD čl. IV bod 4.1. ve znění Změnového listu č. 1 – termín plnění do 30.04.2024                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |  |
| <u>Nové řešení:</u><br>Termín plnění do 14.06.2024                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |  |
| <u>Zdůvodnění změny:</u><br>Při realizaci byly zjištěny skutečnosti ovlivňující postup prací (obzvláště nutná ochrana vzrostlé zeleně a jejího kořenového systému), které zapříčinili zpoždění provádění prací oproti původnímu harmonogramu.                                                                                  |                                                                                                  |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |                                                                                                  |  |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | <del>ano</del> /ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | -----              |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | <del>ano</del> /ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | -----              |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | -----              |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:    | -----              |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    | -----              |
| Nová cena díla bez DPH:                 | -----              |
| Nová cena díla vč. DPH:                 | -----              |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | <del>ano</del> /ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 30.04.2024         |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>14.06.2024</b>  |

Změnu navrhuje:  
Datum: 30.04.2024

Změnový list vyhotovil:  
Datum: 30.04.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele:  
Datum: 30.04.2024

Oprávněný zástupce objednatele:  
Datum: 30.04.2024

Správce rozpočtu:  
Datum: 30.04.2024

Příloha změnového listu:

