

DODATEK Č. 6

rozhodnutím RMČ ze dne 02.05.2024, usnesením č. USN RM 196/2024
ke Smlouvě o dílo č. 331/22

Objednatel: **Městská část Praha-Čakovice**
se sídlem: náměstí 25. března 121/1, 19600 Praha – Čakovice
Zastoupený: Ing. Jiřím Vintiškou, starostou

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta a
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty

- ve věcech technických: Markéta Bařková, vedoucí OBHSB

E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000922389/0800
Identifikační číslo: 00231291
DIČ: CZ00231291
ID datové schránky: 3pybpw9

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice
Společník 1 a správce: NEPRO stavební a.s.

se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Zapsán v obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 25201

Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva

Telefon: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických/odpovědné osoby: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva

Telefon: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1032330287/0100
IČ: 27342093
DIČ: CZ27342093

Společník 2: KASTEN, spol. s r.o.

se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník

Zapsán v obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 40417

Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Bureš, prokurista, Ing. Aleš Kocourek

Telefon: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických/odpovědné osoby: Jan Kuchař

Telefon,
Mobil:
E-mail:



Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-226940257/0100
IČ: 62954890
DIČ: CZ62954890

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“ a „dodatek“):

Preambule

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení stavebních prací nad rámec původního rozpočtu, které vznikly v průběhu realizace díla s názvem: **„Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice“** a jsou specifikovány ve změnových listech č. 60, 78, 97, 105, 108, 110, 111, 113, 124, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 150, 151, 152, 153, 154, 155.

Celková hodnota změny dodatku č. 6 celkem: 1.733.301,60,- Kč bez DPH

Podrobný položkový rozpočty a změnové listy č. 60, 78, 97, 105, 108, 110, 111, 113, 124, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 150, 151, 152, 153, 154, 155, jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem dodatku dochází ke změna ceny díla, a to vzhledem k nutnosti provedení stavebních prací v rámci realizace díla a změna termínu realizace díla s názvem **„Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice“**. Změny jsou specifikovány ve změnových listech č. 60, 78, 97, 105, 108, 110, 111, 113, 124, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 150, 151, 152, 153, 154, 155.
- 1.2 Změny jsou specifikovány ve změnových listech č. 60, 78, 97, 105, 108, 110, 111, 113, 124, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 150, 151, 152, 153, 154, 155, jejichž součástí jsou položkové rozpočty (oceněné souplisy prací, dodávek a služeb). Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Rozřazení změn dle § 222 ZZVZ včetně jejich popisu je uvedeno samostatně v každém změnovém listě. Přehled rozřazení změn dle § 222 je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 1.3 Tímto dodatkem se mění Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1 původní Smlouvy o dílo, a to následovně:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Položka	Nabídková cena v Kč
	(bez DPH)
Cena smlouvy o dílo	96.395.126,14
Hodnota změny dodatkem č. 1	- 289.401,89

Cena SoD vč. dodatku č. 1	96.105.724,25
Hodnota změny dodatkem č. 2	1.128.821,71
Cena SoD vč. dodatku č. 2	97.234.545,96
Hodnota změny dodatkem č. 3	1.566.207,00
Cena SoD vč. dodatku č. 3	98.800.752,96
Hodnota změny dodatkem č. 4	3.373.858,61
Cena SoD vč. dodatku č. 4	102.174.611,57
Hodnota změny dodatkem č. 5	849.729,00
Cena SoD vč. dodatku č. 5	103.024.340,57
Hodnota změny dodatkem č. 6	1.733.301,60
Cena SoD vč. dodatku č. 6	104.757.642,17

Od 1.1.2024 změna sazby DPH, DPH bude účtováno podle platných předpisů ke dni vystavení daňového dokladu.

(dále též „Cena za provedení díla“).

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou ve znění dodatku zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 60, 78, 97, 105, 108, 110, 111, 113, 124, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 150, 151, 152, 153, 154, 155 včetně položkových rozpočtů.
Příloha č. 2: Přehled změny smlouvy
- 2.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 2.7. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 2.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.9. Ostatní náležitosti uzavřené **smlouvy o dílo č. 331/22** ve znění uzavřených dodatků zůstávají beze změny a v platnosti.
- 2.10. Doložka podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha – Čakovice Rozhodnuto orgánem městské části Praha-Čakovice: RMČ ze dne 02.05.2024, číslo usnesení: USN RM 196/2024.

Za objednatele:

V Praze- 10 -05- 2024


**Ing. Jiří Vintiška, starosta
Městská část Praha-Čakovice**



**Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty
Městská část Praha-Čakovice**



Za zhotovitele:

V Praze dne 10 -05- 2024 

**Ing. Martin Šroubek
místopředseda představenstva
NEPRO stavební a.s.**



**Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti
KASTEN, spol. s.r.o.**

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis	Cena
D_05: Dodatek č.06	1 733 301,60
ZL_105: Hydroizolace koupelny SO.06	20 371,35
SO.06: BD v ul. Otavská 621	20 371,35
BJ621/13A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/15A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/16A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/17A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/1A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/20A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/22A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/25A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/31A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/33A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/36A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/3A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/5A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/8A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
BJ621/9A: Architektonicko stavební řešení	1 358,09
771: Podlahy z dlaždic	1 358,09
ZL_108: Stavební práce, obklady, povrchy SO.06	102 465,78
SO.06: BD v ul. Otavská 621	102 465,78
BJ621/13A: Architektonicko stavební řešení	4 962,00
006: Úpravy povrchu	1 527,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/15A: Architektonicko stavební řešení	9 553,66
006: Úpravy povrchu	1 527,30
781: Dokončovací práce - obklady	4 591,67
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/16A: Architektonicko stavební řešení	9 553,66
006: Úpravy povrchu	1 527,30
781: Dokončovací práce - obklady	4 591,67



9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/17A: Architektonicko stavební řešení	4 962,00
006: Úpravy povrchu	1 527,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/1A: Architektonicko stavební řešení	15 873,73
003: Svislé konstrukce	1 502,00
006: Úpravy povrchu	2 644,50
009: Ostatní konstrukce a práce	985,99
3: Svislé a kompletní konstrukce	734,38
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 088,64
781: Dokončovací práce - obklady	4 591,67
784: Dokončovací práce - malby a tapety	289,13
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 815,09
998: Přesun hmot	574,81
BJ621/22A: Architektonicko stavební řešení	4 962,00
006: Úpravy povrchu	1 527,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/27A: Architektonicko stavební řešení	4 962,00
006: Úpravy povrchu	1 527,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/29A: Architektonicko stavební řešení	4 962,00
006: Úpravy povrchu	1 527,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/31A: Architektonicko stavební řešení	18 100,46
003: Svislé konstrukce	6 383,50
006: Úpravy povrchu	3 788,30
3: Svislé a kompletní konstrukce	734,38
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 187,00
784: Dokončovací práce - malby a tapety	580,84
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 639,27
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/33A: Architektonicko stavební řešení	4 962,00
006: Úpravy povrchu	1 527,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/3A: Architektonicko stavební řešení	9 688,29
006: Úpravy povrchu	1 527,30
781: Dokončovací práce - obklady	4 591,67
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 463,61
998: Přesun hmot	458,19

BJ621/5A: Architektonicko stavební řešení	4 962,00
006: Úpravy povrchu	1 527,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
BJ621/8A: Architektonicko stavební řešení	4 962,00
006: Úpravy povrchu	1 527,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 647,53
997: Přesun sutě	1 366,28
998: Přesun hmot	420,89
ZL_110: Balkony SO.06	37 786,68
SO.06: BD v ul. Otavská 621	37 786,68
SO.06.2D11: Architektonicko stavební řešení	37 786,68
006: Úpravy povrchu	28 329,87
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 456,81
ZL_111: Expanzní nádoby - půda SO.06	7 500,00
SO.06: BD v ul. Otavská 621	7 500,00
SO.06.D143: Vytápění schodiškových prostor	7 500,00
739: Ústřední vytápění - ostatní	7 500,00
ZL_113: Elektroinstalace SO.06	358 959,99
SO.06: BD v ul. Otavská 621	358 959,99
BJ621/10E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/13E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/19E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/1E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/20E: Elektroinstalace	4 719,20
M21: Elektromontáže	4 719,20
BJ621/22E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/25E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/31E: Elektroinstalace	4 719,20



M21: Elektromontáže	4 719,20
BJ621/32E: Elektroinstalace	3 082,21
M21: Elektromontáže	3 082,21
BJ621/33E: Elektroinstalace	109 624,86
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 994,13
H99: Ostatní přesuny hmot	3 389,46
M21: Elektromontáže	28 289,23
M210VD: Demontážní práce	8 297,01
M211VD: Revize elektro	5 731,64
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	7 740,05
M-O: Ostatní materiál	41 940,17
S: Přesuny sutí	865,22
BJ621/3E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/5E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/6E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/7E: Elektroinstalace	109 624,86
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 994,13
H99: Ostatní přesuny hmot	3 389,46
M21: Elektromontáže	28 289,23
M210VD: Demontážní práce	8 297,01
M211VD: Revize elektro	5 731,64
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	7 740,05
M-O: Ostatní materiál	41 940,17
S: Přesuny sutí	865,22
BJ621/8E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
BJ621/9E: Elektroinstalace	11 562,70
M21: Elektromontáže	6 871,75
M213: Elektroměrové rozvaděče	3 377,94
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	516,00
M-O: Ostatní materiál	797,00
ZL_124: Technická místnost SO.06	155 175,77
SO.06: BD v ul. Otavská 621	155 175,77
SO.06.2D11: Architektonicko stavební řešení	108 427,14
006: Úpravy povrchu	13 832,00
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 180,59
771: Podlahy z dlaždic	59 434,17

781: Dokončovací práce - obklady	7 301,51
784: Dokončovací práce - malby a tapety	5 372,33
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 306,54
SO.06.D141: Zdravotechnika	39 388,63
Oddíl :	3 250,00
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 068,38
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 619,69
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 450,56
SO.06.D143: Vytápění schodišťových prostor	7 360,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 360,00
ZL_128: Technická místnost SO.05	62 368,80
SO.05: BD v ul. Niská 630-632	62 368,80
SO.05.2D11: Architektonicko stavební řešení	62 368,80
006: Úpravy povrchu	9 044,00
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 951,15
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 360,00
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 225,28
781: Dokončovací práce - obklady	6 274,90
784: Dokončovací práce - malby a tapety	11 382,49
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 130,98
ZL_129: Chodba schodiště, chodba sklep SO.05	136 116,62
SO.05: BD v ul. Niská 630-632	136 116,62
SO.05.2D11: Architektonicko stavební řešení	136 116,62
006: Úpravy povrchu	59 451,00
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 860,26
771: Podlahy z dlaždic	26 971,73
781: Dokončovací práce - obklady	12 747,01
784: Dokončovací práce - malby a tapety	22 730,61
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 356,01
ZL_131: Odvodňovací žlab SO.05	13 631,12
SO.05: BD v ul. Niská 630-632	13 631,12
SO.05.D11: Architektonicko stavební řešení	13 631,12
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 631,12
ZL_132: Expanzní nádoby - půda SO.07	7 500,00
SO.07: BD v ul. Svratecká 652-654	7 500,00
SO.07.2D11: Architektonicko stavební řešení	7 500,00
739: Ústřední vytápění - ostatní	7 500,00
ZL_134: Společné prostory SO.07	46 138,15
SO.07: BD v ul. Svratecká 652-654	46 138,15
SO.07.2D11: Architektonicko stavební řešení	13 426,41
3: Svíslé a kompletní konstrukce	4 105,98
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 491,34
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 829,10
SO.07.D11: Architektonicko stavební řešení	32 711,73
784: Dokončovací práce - malby a tapety	32 711,73
ZL_135: Stavební práce, obklady, povrchy SO.07	24 737,18
SO.07: BD v ul. Svratecká 652-654	24 737,18
BJ652/1A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svíslé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ652/2A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svíslé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ652/3A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svíslé a kompletní konstrukce	1 374,29



BJ652/4A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ652/5A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ652/6A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ653/1A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ653/2A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ653/3A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ653/4A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ653/5A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ653/6A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ654/1A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ654/2A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ654/3A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ654/4A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ654/5A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
BJ654/6A: Architektonicko stavební řešení	1 374,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 374,29
ZL_137: Protipožární ucpávky SO.06	132 895,15
SO.06: BD v ul. Otavská 621	132 895,15
SO.06.2D11: Architektonicko stavební řešení	132 895,15
727: Zdravotechnika - požární ochrana	132 895,15
ZL_150: Reprofilace betonu - vstupy SO.01	9 542,42
SO.01: BD v ul. Doubravská 689-690	9 542,42
SO.01.D11: Architektonicko stavební řešení	9 542,42
009: Ostatní konstrukce a práce	7 663,00
1: Zemní práce	803,44
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 075,98
ZL_151: Reprofilace betonu - vstupy SO.04	14 313,64
SO.04: BD v ul. Lužnická 627-629	14 313,64
SO.04.D11: Architektonicko stavební řešení	14 313,64
009: Ostatní konstrukce a práce	11 494,50
1: Zemní práce	1 205,17
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 613,97
ZL_152: Reprofilace betonu - vstupy SO.05	14 313,64
SO.05: BD v ul. Niská 630-632	14 313,64
SO.05.D11: Architektonicko stavební řešení	14 313,64
009: Ostatní konstrukce a práce	11 494,50
1: Zemní práce	1 205,17
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 613,97
ZL_153: Reprofilace betonu - vstupy SO.07	14 313,64

SO.07: BD v ul. Svratecká 652-654	14 313,64
SO.07.D11: Architektonicko stavební řešení	14 313,64
009: Ostatní konstrukce a práce	11 494,50
1: Zemní práce	1 205,17
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 613,97
ZL_154: Technická místnost SO.04	23 921,04
SO.04: BD v ul. Lužnická 627-629	23 921,04
SO.04.D141: Zdravotechnika	23 921,04
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 360,00
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 225,28
781: Dokončovací práce - obklady	4 335,76
ZL_155: Chodba schodiště SO.04	44 614,13
SO.04: BD v ul. Lužnická 627-629	44 614,13
SO.04.2D11: Architektonicko stavební řešení	44 614,13
784: Dokončovací práce - malby a tapety	44 614,13
ZL_60: Topné žebříky, zařizovací předměty, ZTI SO.06	95 338,13
SO.06: BD v ul. Otavská 621	95 338,13
BJ621/13Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/15Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/16Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/17Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/19Z: Zdravotechnika	673,35
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	673,35
BJ621/1Z: Zdravotechnika	10 292,99
713: Izolace tepelně	92,46
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 030,40
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/20Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/22Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/25Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/31Z: Zdravotechnika	11 928,94
713: Izolace tepelně	92,46
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 666,34
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/32Z: Zdravotechnika	1 346,70
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 346,70
BJ621/33Z: Zdravotechnika	4 170,14

734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/3Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/5Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/6Z: Zdravotechnika	14 040,88
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 870,74
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/7Z: Zdravotechnika	7 013,63
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 013,63
BJ621/8Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
BJ621/9Z: Zdravotechnika	4 170,14
734: Ústřední vytápění - armatury	1 639,14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
ZL_78: Zvonky a videotelefony SO.05	390 228,38
SO.05: BD v ul. Niská 630-632	390 228,38
SO.05.D144: Elektroinstalace	390 228,38
M216: Domovní telefon	340 194,28
21a: Revize	29 862,40
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	5 047,43
M210VD: Demontážní práce	15 124,27
ZL_97: ZTI - kohout kulový - SO.06	21 070,00
SO.06: BD v ul. Otavská 621	21 070,00
BJ621/10Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/11Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/12Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/13Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/14Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/16Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/17Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/18Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/19Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/1Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/20Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/21Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00

BJ621/22Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/23Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/24Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/25Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/26Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/27Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/28Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/29Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/2Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/30Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/31Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/32Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/33Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/34Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/35Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/36Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/3Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/4Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/5Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/6Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/7Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/8Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
BJ621/9Z: Zdravotechnika	602,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	602,00
Celkem (bez DPH)	1 733 301,60