

odst. 4

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
De minimis - dodávky a služby (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)			vícepráce	méněpráce	10%	9 639 512,61 Kč	Hodnota změny
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	ZL	D06_78	390 228,38 Kč	0,00 Kč	390 228,38 Kč	ok	390 228,38 Kč
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	390 228,38 Kč	ok	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	390 228,38 Kč	ok	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	390 228,38 Kč	ok	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	390 228,38 Kč	ok	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	390 228,38 Kč	ok	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	390 228,38 Kč	ok	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	390 228,38 Kč	ok	
De minimis - st. práce (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)			vícepráce	méněpráce	15%	14 459 268,92 Kč	Hodnota změny
	ZL	D01_2	39 567,60 Kč	0,00 Kč	39 567,60 Kč	ok	39 567,60 Kč
	ZL	D01_5	36 299,78 Kč	0,00 Kč	75 867,38 Kč	ok	36 299,78 Kč
	ZL	D01_12	0,00 Kč	773 267,66 Kč	849 135,04 Kč	ok	-773 267,66 Kč
	ZL	D01_16	15 000,00 Kč	0,00 Kč	864 135,04 Kč	ok	15 000,00 Kč
	ZL	D02_17	71 982,06 Kč	0,00 Kč	936 117,10 Kč	ok	71 982,06 Kč
	ZL	D02_18	4 202,00 Kč	0,00 Kč	940 319,10 Kč	ok	4 202,00 Kč
	ZL	D02_20	7 020,00 Kč	0,00 Kč	947 339,10 Kč	ok	7 020,00 Kč
	ZL	D02_34	30 254,78 Kč	0,00 Kč	977 593,88 Kč	ok	30 254,78 Kč
	ZL	D02_39	21 000,00 Kč	0,00 Kč	998 593,88 Kč	ok	21 000,00 Kč
	ZL	D02_40	72 505,74 Kč	0,00 Kč	1 071 099,62 Kč	ok	72 505,74 Kč
	ZL	D02_41	3 549,00 Kč	0,00 Kč	1 074 648,62 Kč	ok	3 549,00 Kč
	ZL	D02_42	7 000,00 Kč	0,00 Kč	1 081 648,62 Kč	ok	7 000,00 Kč
	ZL	D02_45	10 060,81 Kč	0,00 Kč	1 091 709,43 Kč	ok	10 060,81 Kč
	ZL	D02_54	24 000,00 Kč	0,00 Kč	1 115 709,43 Kč	ok	24 000,00 Kč
	ZL	D02_56	6 504,87 Kč	0,00 Kč	1 122 214,30 Kč	ok	6 504,87 Kč
	ZL	D02_63	7 020,00 Kč	0,00 Kč	1 129 234,30 Kč	ok	7 020,00 Kč
	ZL	D02_65	2 020,00 Kč	0,00 Kč	1 131 254,30 Kč	ok	2 020,00 Kč
	ZL	D02_66	36 299,78 Kč	0,00 Kč	1 167 554,08 Kč	ok	36 299,78 Kč
	ZL	D02_72	2 778,79 Kč	0,00 Kč	1 170 332,87 Kč	ok	2 778,79 Kč
	ZL	D02_74	46 764,46 Kč	0,00 Kč	1 217 097,33 Kč	ok	46 764,46 Kč
	ZL	D04_90	198 976,15 Kč	0,00 Kč	1 416 073,48 Kč	ok	198 976,15 Kč
	ZL	D04_96	135 625,00 Kč	0,00 Kč	1 551 698,48 Kč	ok	135 625,00 Kč
	ZL	D04_107	130 219,83 Kč	0,00 Kč	1 681 918,31 Kč	ok	130 219,83 Kč
	ZL	D04_118	73 350,72 Kč	0,00 Kč	1 755 269,03 Kč	ok	73 350,72 Kč
	ZL	D04_119	67 387,70 Kč	0,00 Kč	1 822 656,73 Kč	ok	67 387,70 Kč
	ZL	D04_121	67 387,70 Kč	0,00 Kč	1 890 044,43 Kč	ok	67 387,70 Kč
	ZL	D04_130	23 304,21 Kč	0,00 Kč	1 913 348,64 Kč	ok	23 304,21 Kč
	ZL	D04_136	16 275,00 Kč	0,00 Kč	1 929 623,64 Kč	ok	16 275,00 Kč
	ZL	D04_138	40 950,00 Kč	0,00 Kč	1 970 573,64 Kč	ok	40 950,00 Kč

odst. 4

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím

ZL	D02_59	3 850,00 Kč	0,00 Kč	950 627,28 Kč	3 850,00 Kč
ZL	D02_62	70 375,16 Kč	21 316,18 Kč	1 042 318,62 Kč	49 058,97 Kč
ZL	D02_64	9 087,20 Kč	67 361,05 Kč	1 118 766,87 Kč	-58 273,85 Kč
ZL	D02_70	1 770,07 Kč	0,00 Kč	1 120 536,94 Kč	1 770,07 Kč
ZL	D02_76	7 360,00 Kč	0,00 Kč	1 127 896,94 Kč	7 360,00 Kč
ZL	D02_77	7 360,00 Kč	0,00 Kč	1 135 256,94 Kč	7 360,00 Kč
ZL	D04_23	6 045,00 Kč	0,00 Kč	1 141 301,94 Kč	6 045,00 Kč
ZL	D04_24	6 045,00 Kč	0,00 Kč	1 147 346,94 Kč	6 045,00 Kč
ZL	D04_25	6 045,00 Kč	0,00 Kč	1 153 391,94 Kč	6 045,00 Kč
ZL	D04_26	6 045,00 Kč	0,00 Kč	1 159 436,94 Kč	6 045,00 Kč
ZL	D04_28	7 500,00 Kč	0,00 Kč	1 166 936,94 Kč	7 500,00 Kč
ZL	D04_49	11 359,00 Kč	105 125,46 Kč	1 283 421,40 Kč	-93 766,46 Kč
ZL	D04_91	21 650,94 Kč	0,00 Kč	1 305 072,34 Kč	21 650,94 Kč
ZL	D04_92	79 533,44 Kč	0,00 Kč	1 384 605,78 Kč	79 533,44 Kč
ZL	D04_93	81 411,01 Kč	0,00 Kč	1 466 016,79 Kč	81 411,01 Kč
ZL	D04_94	13 630,80 Kč	73 560,05 Kč	1 553 207,64 Kč	-59 929,25 Kč
ZL	D04_95	22 649,49 Kč	73 560,05 Kč	1 649 417,18 Kč	-50 910,56 Kč
ZL	D04_98	10 934,87 Kč	0,00 Kč	1 660 352,05 Kč	10 934,87 Kč
ZL	D04_100	96 569,02 Kč	0,00 Kč	1 756 921,07 Kč	96 569,02 Kč
ZL	D04_122	29 593,95 Kč	0,00 Kč	1 786 515,02 Kč	29 593,95 Kč
ZL	D04_123	40 009,17 Kč	0,00 Kč	1 826 524,19 Kč	40 009,17 Kč
ZL	D04_125	39 867,95 Kč	0,00 Kč	1 866 392,14 Kč	39 867,95 Kč
ZL	D04_143	14 620,40 Kč	3 858,70 Kč	1 884 871,24 Kč	10 761,70 Kč
ZL	D04_144	14 620,40 Kč	3 858,70 Kč	1 903 350,34 Kč	10 761,70 Kč
ZL	D04_145	8 946,60 Kč	0,00 Kč	1 912 296,94 Kč	8 946,60 Kč
ZL	D04_146	8 946,60 Kč	0,00 Kč	1 921 243,54 Kč	8 946,60 Kč
ZL	D04_147	34 914,60 Kč	5 788,05 Kč	1 961 946,19 Kč	29 126,55 Kč
ZL	D04_99_termín	0,00 Kč	0,00 Kč	1 961 946,19 Kč	0,00 Kč
ZL	D06_60	95 338,13 Kč	0,00 Kč	2 057 284,32 Kč	95 338,13 Kč
ZL	D06_135	24 737,18 Kč	0,00 Kč	2 082 021,50 Kč	24 737,18 Kč
ZL	D06_137	132 895,15 Kč	0,00 Kč	2 214 916,65 Kč	132 895,15 Kč
ZL	D06_150	9 542,42 Kč	0,00 Kč	2 224 459,07 Kč	9 542,42 Kč
ZL	D06_151	14 313,64 Kč	0,00 Kč	2 238 772,71 Kč	14 313,64 Kč
ZL	D06_152	14 313,64 Kč	0,00 Kč	2 253 086,35 Kč	14 313,64 Kč
ZL	D06_153	14 313,64 Kč	0,00 Kč	2 267 399,99 Kč	14 313,64 Kč
ZL	D06_154	23 921,04 Kč	0,00 Kč	2 291 321,03 Kč	23 921,04 Kč
ZL	D06_155	44 614,13 Kč	0,00 Kč	2 335 935,16 Kč	44 614,13 Kč
ZL	D06_132	7 500,00 Kč	0,00 Kč	2 343 435,16 Kč	7 500,00 Kč
ZL	D06_134	46 138,15 Kč	0,00 Kč	2 389 573,31 Kč	46 138,15 Kč
ZL	D06_131	13 631,12 Kč	0,00 Kč	2 403 204,43 Kč	13 631,12 Kč
ZL	D06_128	62 368,80 Kč	0,00 Kč	2 465 573,23 Kč	62 368,80 Kč
ZL	D06_129	136 116,62 Kč	0,00 Kč	2 601 689,85 Kč	136 116,62 Kč
ZL	D06_124	155 175,77 Kč	0,00 Kč	2 756 865,62 Kč	155 175,77 Kč
ZL	D06_111	7 500,00 Kč	0,00 Kč	2 764 365,62 Kč	7 500,00 Kč
ZL	D06_113	364 968,63 Kč	6 008,64 Kč	3 135 342,89 Kč	358 959,99 Kč
ZL	D06_105	20 371,35 Kč	0,00 Kč	3 155 714,24 Kč	20 371,35 Kč
ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 155 714,24 Kč	0,00 Kč

zařizování, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 155 714,24 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 155 714,24 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 155 714,24 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 155 714,24 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 155 714,24 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 155 714,24 Kč	0,00 Kč
Nepředvídané změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)			vícepráce	méněpráce		Hodnota změny
	ZL	D01_3	91 834,02 Kč	10 189,49 Kč	102 023,51 Kč	81 644,53 Kč
	ZL	D01_7	64 871,83 Kč	70 144,29 Kč	237 039,63 Kč	-5 272,46 Kč
	ZL	D01_8	54 756,22 Kč	0,00 Kč	291 795,85 Kč	54 756,22 Kč
	ZL	D01_9	94 931,40 Kč	84 010,18 Kč	470 737,43 Kč	10 921,22 Kč
	ZL	D02_29	38 343,20 Kč	0,00 Kč	509 080,63 Kč	38 343,20 Kč
	ZL	D02_30	38 343,20 Kč	0,00 Kč	547 423,83 Kč	38 343,20 Kč
	ZL	D02_32	65 607,75 Kč	11 992,07 Kč	625 023,65 Kč	53 615,68 Kč
	ZL	D02_36	64 501,01 Kč	0,00 Kč	689 524,66 Kč	64 501,01 Kč
	ZL	D02_37	97 222,52 Kč	86 037,73 Kč	872 784,91 Kč	11 184,79 Kč
	ZL	D02_47	4 807,09 Kč	0,00 Kč	877 592,00 Kč	4 807,09 Kč
	ZL	D02_57	17 228,89 Kč	0,00 Kč	894 820,89 Kč	17 228,89 Kč
	ZL	D02_61	25 440,00 Kč	0,00 Kč	920 260,89 Kč	25 440,00 Kč
	ZL	D02_67	97 222,52 Kč	86 037,73 Kč	1 103 521,14 Kč	11 184,79 Kč
	ZL	D02_68	90 143,07 Kč	0,00 Kč	1 193 664,21 Kč	90 143,07 Kč
	ZL	D02_69	84 741,53 Kč	0,00 Kč	1 278 405,74 Kč	84 741,53 Kč
	ZL	D02_71	25 440,00 Kč	0,00 Kč	1 303 845,74 Kč	25 440,00 Kč
	ZL	D02_73	86 225,24 Kč	0,00 Kč	1 390 070,98 Kč	86 225,24 Kč
	ZL	D04_75	109 841,00 Kč	0,00 Kč	1 499 911,98 Kč	109 841,00 Kč
	ZL	D04_79	110 267,67 Kč	0,00 Kč	1 610 179,65 Kč	110 267,67 Kč
	ZL	D04_80	110 267,67 Kč	0,00 Kč	1 720 447,32 Kč	110 267,67 Kč
	ZL	D04_81	114 697,09 Kč	0,00 Kč	1 835 144,41 Kč	114 697,09 Kč
	ZL	D04_82	117 469,94 Kč	0,00 Kč	1 952 614,35 Kč	117 469,94 Kč
	ZL	D04_83	103 172,00 Kč	0,00 Kč	2 055 786,35 Kč	103 172,00 Kč
	ZL	D04_84	74 096,00 Kč	0,00 Kč	2 129 882,35 Kč	74 096,00 Kč
	ZL	D04_85	85 164,00 Kč	0,00 Kč	2 215 046,35 Kč	85 164,00 Kč
	ZL	D04_86	156 306,00 Kč	0,00 Kč	2 371 352,35 Kč	156 306,00 Kč
	ZL	D04_87	205 062,00 Kč	0,00 Kč	2 576 414,35 Kč	205 062,00 Kč
	ZL	D04_88	166 342,00 Kč	0,00 Kč	2 742 756,35 Kč	166 342,00 Kč
	ZL	D04_89	10 234,00 Kč	0,00 Kč	2 752 990,35 Kč	10 234,00 Kč
	ZL	D04_101	167 742,65 Kč	0,00 Kč	2 920 733,00 Kč	167 742,65 Kč
	ZL	D04_102	161 890,84 Kč	0,00 Kč	3 082 623,84 Kč	161 890,84 Kč
	ZL	D04_103	182 379,81 Kč	0,00 Kč	3 265 003,65 Kč	182 379,81 Kč
	ZL	D04_104	159 492,38 Kč	0,00 Kč	3 424 496,03 Kč	159 492,38 Kč
	ZL	D04_106	10 836,00 Kč	0,00 Kč	3 435 332,03 Kč	10 836,00 Kč
	ZL	D04_114	97 056,69 Kč	0,00 Kč	3 532 388,72 Kč	97 056,69 Kč
	ZL	D04_115	91 039,02 Kč	0,00 Kč	3 623 427,74 Kč	91 039,02 Kč
	ZL	D04_117	10 234,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	10 234,00 Kč
	ZL	D06_97	21 070,00 Kč	0,00 Kč	3 654 731,74 Kč	21 070,00 Kč

odst. 9	ZL	D06_110	37 786,68 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	37 786,68 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 692 518,42 Kč	0,00 Kč	
	Sledování celkového limitu změn			vícepráce	méněpráce	30%	28 918 537,84 Kč
	<i>(vícepráce po odečtu méněpráci)</i>						
Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.		D01_D02_D04_D06	5 898 237,97 Kč	949 994,69 Kč	4 948 243,28 Kč	ok	
Podstatná změna							
<i>(limit nerelevantní)</i>							
odst. 3	Podstatná změna: stačí, že naplněna pouze jedna podmínka						
			vícepráce	méněpráce			
		XX.XX.XXXX			0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX			0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX			0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX			0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX			0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX			0,00 Kč		
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by							
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,							
b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo							
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.							

*halířová zaokrouhlování oproti stavebním rozpočtům