

DODATEK č. 4/2024 ke SMLOUVĚ

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy: 03PT-004264

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: **I/43 MÚK Kuřim, východ – DUSP + IČ**

uzavřená dne 18. 8. 2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Menší projekty_BIM“

založené Smlouvou o společnosti ze dne 30. 09. 2019,
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma:	akciová společnost

jako „Společník 1“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podlabská 1014/20, 160 00 Praha-Bubeneč
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost

jako „Společník 2“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost

jako „Společník 3“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost

**jako „Správce“ a „Společník 5“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě
Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021**

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4/2024 Smlouvy k veřejné zakázce **I/43 MÚK Kuřim, východ – DUSP + IČ**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 4/2024 je doplnění zpracování geometrických plánů (pro trvalý zábor i pro věcná břemena) a dále pak aktualizace záborového elaborátu na základě výše zpracovaných geometrických plánů. Oba podklady pak budou investorem využity pro pokračování majetkoprávní přípravy předmětné stavby. Toto rozšíření předmětu díla (technické pomoci) si vyžádá úpravu některých článků Smlouvy. Na základě výše uvedeného se tímto Dodatkem č. 4/2024 mění Termíny plnění a Cena za poskytování služeb, přičemž dochází ke stanovení lhůt plnění (odděleně GP a ZE) a k navýšení ceny.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 4/2024 je také úprava termínu plnění pro podání žádosti o společné povolení. Zdůvodnění této úpravy je následující:
 - stanoviska města Kuřimi (žádost podána 22. 1. 2024) a Statutárního města Brna, Odboru investičního a majetkového (žádost podána 22. 1. 2024 a s násl. doplněním 15. 2. 2024) k rozsahu přebíraných stavebních objektů (vč. úpravy hráze poldru) jsou zásadní k vytvoření záborového elaborátu vč. povinných příloh s rozsahem záboru ZPF, vyhotovení podkladu pro vynětí ze ZPF a podání žádosti o závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona (ve znění do 31. 12. 2023). Smluvní strany se dohodly, že záborový elaborát bude vyhotoven do 3 týdnů od vydání stanoviska města Kuřimi a Statutárního města Brna se souhlasem k převzetí příslušných stavebních objektů do majetku. Dokončení záborového elaborátu je podmíněno výše uvedenými souhlasly měst;
 - k datu podpisu Dodatku č. 4/2024 nebylo vydáno rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek chráněných druhů.
4. Shora uvedené skutečnosti mají vliv na časovou limitaci plnění inženýrské činnosti, tedy i na podání žádosti o společné povolení. Smluvní strany se dohodly, i ve vazbě na novou legislativu v podobě nového stavebního zákona, na novém termínu podání žádosti o společné povolení, a to do 30. 6. 2024.

II.

Změny Smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.

Tato Příloha č. 1 se mění následujícím způsobem:

Termíny plnění

- Čistopis DUSP - do 30. 11. 2023
- Podání žádosti o společné povolení - do 30. 6. 2024
- Zpracování GP na TZ - do 30. 6. 2024
- Aktualizace ZE - do 31. 8. 2024
- Zpracování GP na VB - do 31. 10. 2024

Cena za poskytování služeb

- Vlivem rozšíření technické pomoci (GP, ZE) se dohodou smluvních stran navyšuje cena za poskytování služeb v části Technická pomoc souhrnně o 472.000,- Kč bez DPH. Navýšení ceny je specifikováno ve dvou položkách a přehledně uvedeno v oceněném rozpisu služeb Technické pomoci, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4/2024.
- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto Dodatku č. 4/2024 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
8 538 500,-	1 793 085,-	10 331 585,-

(dále jen „cena plnění“).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4/2024 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4/2024 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 4/2024 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, vč. ustanovení Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění, nedotčená tímto Dodatkem č. 4/2024 zůstávají v platnosti bez změn.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4/2024 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne
Za Objednatele:

V Brně dne
Za Poskytovatele:

Digitální podpis: 1
02.05.2024 14:20

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc

I/43 MUK Kuřim-východ

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			
Dílejší činnosti při výkonu TP			
činnost			
Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.			
Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (<i>samostatná příloha Hodnocení</i>)			
Zpracování geometrický plánů - trvalý zábor, věcná břemena			
Zpracování aktualizace záborového elaborátu (po GP)			
celkem hodin			
Kč/hod			
Celkem Kč bez DPH			

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal:

Datum: 16.05.2024 11:00:21 +02:00