

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

ve věcech technických: Ing. Václavem Tomšíčkem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a tech. služeb

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224 741/0100

2. Zhotovitel:

H & B delta, s.r.o.

Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Jednající

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 25835661

DIČ: CZ 25835661

Bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20511.

II. Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou dne 18. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.10.2023 jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Renovace hodin Radniční věže a oprava ciferníků**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. V závislosti na zjištěných změnách při provádění oprav tesařské konstrukce věže, které spočívají v nově navrženém podepření spodního ochozu věže, což je řešeno změnovým listem č. 19 a dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Radniční věž – oprava krovu a střechy“ a vedou k prodloužení termínu dodání stavebních prací, které musí předcházet realizaci zakázky „Renovace hodin Radniční věže a oprava ciferníků“, je nezbytné prodloužit termín dokončení díla tak, aby nemohlo dojít k poškození nově opravených zlacených indexů, čísel a ručiček věžních hodin.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti vyvstala potřeba provedení změn smlouvy specifikovaných v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo, přičemž se jedná ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

III. Předmětem dodatku

1. Tímto dodatkem č. 2 se, na základě vzájemné dohody smluvních stran, mění termín dokončení díla-tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Řádné ukončení a předání celého díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do: 30.09.2024.

2. Veškerá další ustanovení smlouvy, nedotčena dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými zaručenými elektronickými podpisy.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Znojma dne 29.04.2024 usnesením č. 72/2024 bodem č. 2465.

Ve Znojmě dne: 30.04.2024

Ve Znojmě dne: 30.04.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka

.....
H & B delta, s.r.o.