

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o zajištění výkonu koordinátora BOZP

ZE DNE 10. 5. 2023

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Dačice**
se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
zastoupený: Bc. Milošem Novákem, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 
IČO: 00246476
DIČ: CZ 00246476
Telefon: 
E-mail: 

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Bc. Miloš Novák

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:



(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: **BOZP PO servis s.r.o.**
se sídlem: V Kaštanech 36/II, 380 01 Dačice
zastoupený: 
zapsán v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. zn. C 19103
Bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.
Č. účtu : 
IČO: 28131266
DIČ: CZ28131266
Telefon: 
E-mail: 

Stavba: "Komunitně správní centrum Dačicka – objekt č. p. 4"

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

[REDAKCE]

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

[REDAKCE]

(dále jen „koordinátor“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Strany smlouvy se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o zajištění výkonu koordinátora BOZP ze dne 10. 5. 2023 na **staveništi na akci „Komunitně správní centrum Dačicka – objekt č. p. 4“**. (dále také „Stavba“).

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení Stavby z 31. 5. 2024 na 31. 8. 2024, s čímž je spojené prodloužení výkonu koordinátora BOZP.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly změnit následující články a odstavce příkazní smlouvy:

Článek 4 – Čas plnění se mění tak, že Článek 4, nově zní:

"4.1. Koordinátor zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení stavby je 3. 7. 2023.

4.2. Koordinátor ukončí činnost současně s předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu objednateli Stavby, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doloženého protokolem o odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení stavby je 31. 8. 2024."

a

Článek 5 – Odměna koordinátora, platební podmínky se mění tak, že Článek 5, odst. 5.1 nově zní:

"5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši 152 090,89 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění."

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání této smlouvy ze dne 10. 5. 2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Stavba: "Komunitně správní centrum Dačicka – objekt č. p. 4"

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a koordinátor obdrží jeden stejnopis. Smluvní strany konstatují, že uzavření této smlouvy je projevem jejich vůle, že neodporuje zákonu, zákon neobchází, ani se nepřičí dobrým mravům.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej příkazník či příkazce podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Za objednatele:
V Dačicích

28.5.2024



Bc. Miloš Novák
starosta



Za koordinátora:
V Dačicích

28.5.



Koordinátor BOZP