

TENTO VZOR JE POMŮCKOU

ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu) - SZZ Krnov -Stavební úpravy gastro provozu SZZ Krnov

Pokyny pro vyplnění:

- nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
- vyplňujte nepodbarvené buňky
- nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
- pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
- v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
- není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:			
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku	Celkový cenový nárůst související se změnami	Poznámka
Původní smlouva			3 457 332,38			
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	122 627,95	5,61%	0,00%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
		Méněpráce	71 196,00	max. 14,99%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		122 627,95				
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		71 196,00				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	66 252,50	7,52%	1,13%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
		Méněpráce	0,00	max. 14,99%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	38 943,47	1,13%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		105 195,97				
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)	
Původní cena dle smlouvy			3 457 332,38	726 039,80	4 183 372,18	
Vícepráce celkem			227 823,92	47 843,02	275 666,94	
Méněpráce celkem			71 196,00	14 951,16	86 147,16	
Upravená cena po změnách			3 613 960,30	758 931,66	4 372 891,96	