

Evidenční list změny stavby

Název stavby: "SZZ Krnov - Stavební úpravy gastro provozu"	Číslo změny stavby: 5
Název části stavby: Ostatní náklady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRN/FMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: 1 x RENESA - stavební firma s.r.o. 1 x Ing. Miroslav Geryk 2 x SZZ Krnov
--------------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zjištění poškození podlahy po demontáži podlahových krytin byla dohodnuta její celková oprava včetně podkladních vrstev a nové podlahové krytiny z PVC.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	38 943,47	1,98%	38 943,47

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Miroslav Geryk	datum	podpis
TDS:	jméno	Ing. Miroslav Geryk	datum	podpis
Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.;	jméno	Robert Koschatzký	datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"SZZ Krnov - Stavební úpravy gastro provozu"

Název části stavby: Stavební úpravy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRN/FMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy:

A) Vícepráce a méněpráce

Počet paré:

1 x RENE

1 x Ing. M

2 x SZZ I

Popis a zdůvodnění změny:

Obklady keramické - na žádost objednatele byly dodány a osazeny rohové plastové začišťující lišty mezi stěnou a podl

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	C
0,00	0,00%	17 367,50	0,88%	

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Miroslav Geryk datum podpis

TDS: jméno Ing. Miroslav Geryk datum podpis

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.; jméno Robert Koschatzký datum podpis

Objednatel: jméno datum podpis

Objednatel: jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny st

z důvodňují oprávněnost změnového listu.

Číslo změny stavby:

6

ESA - stavební firma s.r.o.

Miroslav Geryk

Črnov

řledem

ena Méně prací a Víceprací
řešeného ZL

17 367,50

S

S

S

S

S

stavby jsou uvedené přílohy, které

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"SZZ Krnov - Stavební úpravy gastro provozu"

Název části stavby: VNITŘNÍ KANALIZACE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRN/FMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy:

A) Vícepráce a méněpráce

Počet paré:

1 x RENE
1 x Ing. M
2 x SZZ I

Popis a zdůvodnění změny:

Vnitřní kanalizace - z důvodu požadavku na dokončení všech stavebních prací byly dodány a osazeny nerezové žlaby

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	C
0,00	0,00%	48 885,00	2,48%	

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno **Ing. Miroslav Geryk** datum _____ podpi _____

TDS: jméno **Ing. Miroslav Geryk** datum _____ podpi _____

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.; jméno **Robert Koschatzký** datum _____ podpi _____

Objednatel: jméno _____ datum _____ podpi _____

Objednatel: jméno _____ datum _____ podpi _____

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny st. zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Číslo změny stavby:

7

ESA - stavební firma s.r.o.

Miroslav Geryk

Krnov

Cena Méně prací a Víceprací
řešeného ZL

48 885,00

S

S

S

S

S

stavby jsou uvedené přílohy, které