

VZ „Instalace FVE – Nemocnice Karviná - Ráj – PD, dozor projektanta, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost “

E-ZAK: P24V00000065

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, DOZORU PROJEKTANTA A KOORDINÁTORA BOZP PO DOBU PŘÍPRAVY STAVBY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) ZE DNE 18. 4. 2024****I. Smluvní strany****1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace**

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochořidisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 174-30331791/0100 (investiční účet)
30331791/0100 (provozní účet)

e-mail: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880

Další osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jaroslav Owczarzy, vedoucí technologického oddělení, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Václav Jurčík, referent investic, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**2. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Centrum neenergetických a environmentálních technologií (CEET)
Výzkumné energetické centrum (VEC)**

se sídlem: 17.listopadu 2172/15, 708 00, Ostrava - Poruba
zastoupen: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 127089559/0300

veřejná vysoká škola se do obchodního rejstříku nezapisuje

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“) ke Smlouvě ze dne 18. 4. 2024.

II. Předmět dodatku

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se smluvní strany dohodly na úplném vypuštění ujednání, týkající se mykologického průzkumu krovů a jiných dřevěných konstrukcí dotčených stavbou, s tím související snížení celkové ceny díla a aktualizace Přílohy č. 3 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta (DP).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vypuštění bodu c) v čl. III odst. 2.2. Průzkumy.
2. V návaznosti na výše uvedené se mění cenové ujednání v čl. VII odst. 1 a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	125 000,00	26 250,00	151 250,00
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	25 000,00	5 250,-	30 250,00
	statické výpočty a statická posouzení	25 000,00	5 250,-	30 250,00
	1. část celkem	175 000,00	36 750,00	211 750,00
2. část	Projektová dokumentace jednodupňová (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	625 000,00	131 250,00	756 250,00
	2. část celkem	625 000,00	131 250,00	756 250,00
Cena celkem		800 000,00	168 000,00	968 000,00

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy ze dne 18. 4. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění provede, v souladu se zákonem o registru smluv, objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.
6. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta (DP)

V Karvině dne

**Ing. Ivo
Žolnerčik**

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Žolnerčik
Datum: 2024.05.27
12:21:14 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčik
ředitel

V Ostravě dne

**doc. Dr. Ing.
Tadeáš
Ochodek**

Digitálně podepsal
doc. Dr. Ing. Tadeáš
Ochodek
Datum: 2024.05.28
13:53:39 +02'00'

.....
za zhotovitele
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel VEC

Příloha č. 3: Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta (DP)

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekční práce (cena za dílo)

Objekt/druh činnosti	Budova	Zaměření a průzkumy (1. část díla) bez DPH	Projektová dokumentace jednostupňová (2. část díla) bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
<i>Stavební objekt par. č. 475/23, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	Urgentní příjem	57 000,00 Kč	195 000,00 Kč	252 000,00 Kč	52 920,00 Kč	304 920,00 Kč
<i>Stavební objekt par. č. 484/1, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	Správní budova	74 000,00 Kč	254 000,00 Kč	328 000,00 Kč	68 880,00 Kč	396 880,00 Kč
<i>Stavební objekt par. č. 475/11, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	Přístavba u lékárny	18 000,00 Kč	68 000,00 Kč	86 000,00 Kč	18 060,00 Kč	104 060,00 Kč
<i>Stavební objekt par. č. 474, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	LDN+oční	9 000,00 Kč	40 000,00 Kč	49 000,00 Kč	10 290,00 Kč	59 290,00 Kč
<i>Stavební objekt par. č. 473, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	Rehabilitace	17 000,00 Kč	68 000,00 Kč	85 000,00 Kč	17 850,00 Kč	102 850,00 Kč
CELKEM		175 000,00 Kč	625 000,00 Kč	800 000,00 Kč	168 000,00 Kč	968 000,00 Kč

Tabulka II.: Kalkulace odměny za výkon IČ, koordinátora BOZP a DP

Objekt/druh činnosti	Budova	Inženýrská činnost bez DPH	Koordinátor BOZP bez DPH	dozor projektanta bez DPH		Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
<i>Stavební objekt par. č. 475/23, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	Urgentní příjem	10 000,00 Kč	9 400,00 Kč	10 000,00 Kč		29 400,00 Kč	6 174,00 Kč	35 574,00 Kč
<i>Stavební objekt par. č. 484/1, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	Správní budova	10 000,00 Kč	9 400,00 Kč	10 000,00 Kč		29 400,00 Kč	6 174,00 Kč	35 574,00 Kč
<i>Stavební objekt par. č. 475/11, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	Přístavba u lékárny	5 000,00 Kč	9 400,00 Kč	10 000,00 Kč		24 400,00 Kč	5 124,00 Kč	29 524,00 Kč
<i>Stavební objekt par. č. 474, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	LDN+oční	5 000,00 Kč	9 400,00 Kč	10 000,00 Kč		24 400,00 Kč	5 124,00 Kč	29 524,00 Kč
<i>Stavební objekt par. č. 473, k.ú. Ráj, obec Karviná</i>	Rehabilitace	5 000,00 Kč	9 400,00 Kč	10 000,00 Kč		24 400,00 Kč	5 124,00 Kč	29 524,00 Kč
CELKEM		35 000,00 Kč	47 000,00 Kč	50 000,00 Kč		132 000,00 Kč	27 720,00 Kč	159 720,00 Kč

Tabulka III.: Součet cen za projekční práce a odměny za výkon IČ, koordinátora BOZP a DP (plátce DPH)

	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
Cena celkem za projekční práce (za dílo)	800 000,00 Kč	168 000,00 Kč	968 000,00 Kč
Cena celkem za výkon IČ, koordinátora BOZP a DP	132 000,00 Kč	27 720,00 Kč	159 720,00 Kč
CELKEM (nabídková cena)	932 000,00 Kč	195 720,00 Kč	1 127 720,00 Kč