

Číslo dodatku smlouvy objednatele:

D/0251/2022/ŘDP/1

Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na provedení projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:

„Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Zlínský kraj
Sídlo	: Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce	: Ing. Radim Holíš - hejtmán
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: xxxx
b) ve věcech technických	: xxxx
	: xxxx
IČO	: 70891320
DIČ	: CZ70891320
Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: 1827552/0800
Telefon	: xxxx
ID datové schránky	: Scsbwku
E-mail	: xxx
(dále také jen „Zlínský kraj“ nebo „objednatel“)	
Zhotovitel	TECHNICO Opava s.r.o.
Sídlo	: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava
Statutární orgán	: xxxx, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: KS v Ostravě oddíl C, vložka 21841
Osoby oprávněné jednat	:
a) ve věcech smluvních	: xxxx, jednatel
b) ve věcech technických	: xxxx, hlavní inženýr projektu
IČO	: 25849204
DIČ	: CZ25849204
je DPH	:
Bankovní ústav	: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu ¹	: 266858637/0300
Telefon	: xxxx
ID datové schránky	: fzc6jud
E-mail	: xxxx
(dále také jen „zhotovitel“)	
Realizační tým zhotovitele (titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email):	
Vedoucí projektového týmu (HIP) :	xxxx

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/0251/2022/ŘDP dne 09.03.2022 na zpracování a předání objednateli projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby, včetně interiérového řešení, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, včetně dalších uvedených činností na akci:

„Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč“ (dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je zmenšení rozsahu výkonu inženýrské činnosti, snížení množství zadaných projektových prací a upuštění od záměru realizace akce Domov se zvláštním režimem Kelč v určeném území, a to s ohledem na:

- 2.2.1. petici občanů Města Kelč, která se negativně vymezuje vůči novostavbě domova se zvláštním režimem v uvažované lokalitě,
- 2.2.2. nesouhlas vlastníků pozemků přímo sousedících s pozemky, na nichž měl být daný záměr zbudován, a s tím související předpokládaná délka příslušných správních řízení týkajících se vydání povolení dané stavby, a
- 2.2.3. zájem objednatele na vybudování daného záměru v co nejkratším čase.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Článek 2 Předmět smlouvy se tímto dodatkem zužuje.:

3.2. Odstavec 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.10., 2.5, 2.6, 2.8, 3.5, 3.6, 3.7 Smlouvy se ruší.

3.3. V odstavci 2.11 Smlouvy se ruší druhá, třetí a čtvrtá věta.

3.4. Znění odstavce 3.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto: Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.4 této smlouvy: Smluvní strany prohlašují, že inženýrská činnost dle této smlouvy byla provedena ke dni podpisu dodatku č. 1 této smlouvy v rozsahu 80%. Smluvní strany se dohodly na ukončení výkonu inženýrské činnosti, a to ke dni podpisu dodatku č. 1 této smlouvy.

3.5. V poslední větě odstavce 3.8 Smlouvy se ruší text: „či AD“.

3.6. V odstavci 3.9 Smlouvy se ruší text: „3.5, 3.6“.

3.7. V odstavci 3.11 Smlouvy se ruší text: „AD bude vykonáván v místě provádění stavby“.

3.8. Znění odstavce 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Cena za řádně zhotovené a předané dílo a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 750.500,- Kč (bez DPH)

DPH: 157.605,- Kč

Celkem s DPH 908.105,- Kč (vč. 21% DPH)
(slovy: devětsetosmtisícstopět korun českých)

3.9. Odstavec 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7, 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6., 4.4.7. Smlouvy se ruší.

- 3.10. Znění odstavce 4.2.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým znění takto: „**Inženýrská činnost** dle odst. 2.4. této smlouvy **40 000,- Kč** (bez DPH), DPH (21%) **8 400,- Kč**, cena včetně DPH **48 400,- Kč**.“
- 3.11. Znění odstavce 4.4.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto: „2 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení a studie interiéru dle odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy, včetně propočtu nákladů, z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn., *doc., *xlsx., *xls apod. Předání daných vyhotovení objednateli - prostřednictvím datového uložiště.“
- 3.12. V odstavci 5.2. Smlouvy se ruší text:
- „nebo protokol o ukončení AD“
- „(faktura k úhradě AD)“.
- 3.13. V odstavci 5.2 Smlouvy se ruší text: „bude ukončen předáním pravomocného rozhodnutí pro provedení stavby, včetně protokolárního ukončení této části díla“ a nahrazuje se následujícím textem: „bude ukončen podpisem protokolu o ukončení IČ objednatelem a zhotovitelem.“
- 3.14. V odstavci 5.2 Smlouvy se ruší 6 – 9 věta tohoto odstavce.
- 3.15. V odstavci 5.5. a 5.8.2 Smlouvy se ruší text: „AD“.
- 3.16. V odstavci 6.5. Smlouvy se ruší text: „a 2.5., 2.6.“.
- 3.17. Ruší se odstavce 9.4., 9.4.1., 9.4.2., 11.4, 11.5. Smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že v příslušném článku smlouvy došlo na základě tohoto dodatku č. 1 ke zrušení některého jeho odstavce, nemění se číslování ostatních nezrušených odstavců předmětného článku a jejich číslování tak zůstává zachováno.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4 Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že tento dodatek smlouvy bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 13.5.2024, 0484/R12/24

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne

V Opavě dne

Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje

xxxx
jednatel společnosti

Zkontroloval: