

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30.6.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

„Revitalizace veřejných ploch v Pacově“

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČO: 00248789
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Jméno, příjmení: **Jaroslav Skobla**
se sídlem: Tehov 255, 251 01 Tehov
IČO: 47038152
DIČ: CZ6302081742
Zastoupený: Jaroslavem Skoblou
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
Zástupci zhotovitele: Jaroslav Skobla ve věcech smluvních i technických (t [REDAKCE])

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, které byly zjištěny po změření skutečně provedených prací a dodávek.

II.2 V důsledku více a méněprací se znění článku IV. 1 se mění z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1	5 653 274,52 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1 187 187,65 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 840 462,17 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Na nové znění:

Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1	5 653 274,52 Kč
+ vícepráce	790 019,93 Kč
- méněpráce	511 813,91 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	5 931 480,54 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1 245 610,91 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 177 091,45 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

- Přílohu tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet více a méněprací.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově d			
Za objednat			
Tomáš Kocour			Jaroslav Skobla
starosta			