

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 – Oprava budovy praktického vyučování“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtkmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Experior s.r.o.
Se sídlem: Říční 114, 789 91 Štítý
Zápis v OR: C 43894 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28577132
DIČ: CZ28577132
Zastoupený: Danielem Kašparem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 10. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 – Oprava budovy praktického vyučování“ č. 2023/04405/OI/DSM (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

| Popis změn | vícepráce v Kč bez DPH | méněpráce v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1) Doplnění protipožárních nátěrů tesařských konstrukcí, 2 ks vazníček, ZL 09 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) | 9 313,31 | |
| 2) Neprovedené práce na drenáži, ZL 01 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) | | -87 011,77 |
| 3) Odstranění nevyhovujících konstrukcí - bednění, doplnění nových konstrukcí, ZL 02 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | 78 876,76 | |
| 4) Doplnění překladu, dobetonávky věnců, plachty k zakrytí proti dešti, ZL 03 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | 29 690,80 | |
| 5) Doplnění 2 ks detektorů pohybu, ZL 04 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) | 4 352,58 | |
| 6) Odečet skládkovného stavebního odpadu s obsahem azbestu, ZL 05 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | | -8 921,86 |
| 7) Doplnění konstrukcí – úpravy vnějších omítek, žb. věnce, nouzového zakrytí, demontáž a zpětná montáž rozvodů pod věncem, ZL 06 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | 70 115,00 | |
| 8) Doplnění stropů, ZL 07 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | 21 479,56 | |
| 9) Doplnění SDK konstrukcí u podlahy, ZL 08 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | 13 228,00 | |
| 10) Doplnění zemnicího pásku hromosvodu, ZL 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | 19 795,12 | |
| 11) Opakované měření výskytu azbestu, ZL 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | 10 000,00 | |
| 12) Odečet skládkovného stavebního odpadu s obsahem azbestu, ZL 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | | -6 332,36 |
| Vícepráce a méněpráce celkem | 256 851,13 | -102 265,99 |
| ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM | 154 585,14 | |

Realizace těchto víceprací nemá vliv na termín provedení díla.

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

| Název | Základ DPH | DPH 21 % | Celkem |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (v Kč) | (v Kč) | (v Kč) |
| Cena díla dle Smlouvy | 7 476 802,56 | 1 570 128,54 | 9 046 931,10 |
| Cena dle Dodatku č. 1 | 154 585,14 | 32 462,88 | 187 048,02 |
| Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 | 7 631 387,70 | 1 602 591,42 | 9 233 979,12 |

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: devět milionů dvě stě třicet tři tisíc devět set sedmdesát devět korun českých dvanáct haléřů

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/109/45/2024 ze dne 13. 05. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci

29 -05- 2024

Ing. Josef Suchánek
Vejtman

Ve Štitech

24 -05- 2024

Za Zhotov

Daniel Kašpar
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
 Stavba: Rekapitulace stavba 1: budova 1 - 2000/1

| | |
|-----------------|-----------------|
| K.S.O. | CC-CZ |
| Místo | Datum: 5 4 2024 |
| Zadavatel | IČ: |
| | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: 28577132 |
| Expertor s.r.o. | DIČ: CZ28577132 |
| Projektant | IČ: |
| | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Poznámka: | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 19 576,01 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |
| Cena bez DPH | 19 576,01 |
| DPH základní sazba 21,00% | 4 110,96 |
| DPH snížená sazba 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 23 686,97 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Rekapitulace stavba 1: budova 1 - 2000/1

Místo: Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Experior s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 19 576,01 | 23 686,97 |
| ZL 01 | ZL 01 neprovedené práce na drenáži | -87 011,77 | -105 284,24 |
| ZL 02 | ZL 02 odstranění nevyhovujících konstrukcí - bednění, doplnění nových konstrukcí | 76 876,76 | 95 440,88 |
| ZL 03 | ZL 03 doplnění překladu, dobetonávky věncu, plachty k zakrytí proti dešti | 29 690,80 | 35 925,87 |
| ZL 04 | ZL 04 doplnění 2 ks detektoru pohybu | 4 352,68 | 5 266,62 |
| ZL 12 | ZL 12 odečet skládkovného stavebního odpadu s obsahem azbestu | -6 332,36 | -7 662,16 |
| Celkové náklady za stavbu | | 19 576,01 | 23 686,97 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rékapitulace stavba 1 - budova 1 - 2000/1

Objekt:

02 - Méněpráce - stavba 1: 2000/1: ZL 01 neprovedené práce na drenáži

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Experiior s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-87 011,77

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -87 011,77 | 21,00% | -18 272,47 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-105 284,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekapitulace stavba 1' budova 1 - 2000/1

Objekt:

02 - Méněpráce - stavba 1: 2000/1: ZL 01 neprovedené práci na drenáži

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Pcpis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -87 011,77 |
|--------------------------|------------|
| 001 - Zemní práce | -50 857,36 |
| 002 - Základy | -20 519,41 |
| 005 - Komunikace | -4 560,00 |
| 008 - Trubní vedení | -11 075,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekapitulace stavba 1' budova 1 - 2000/1

Objekt:

02 - Méněpráce - stavba 1: 2000/1: ZL 01 neprovedené práci na drenáži

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Členová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -87 011,77 | |
| p | | 001 | Zemní práce | | | | -50 857,36 | |
| 1 | K | 132212101.1 | Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneu- m nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 13,200 | -1 560,00 | -20 592,00 | POL. 3 |
| | pp | | Hloubení uzavřených i nezavřených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím a uvolněním dna do předepsané profíle a spádu v horninách tř. 3 soudržných | | | | | |
| | Vv | | Výměra š. COU | | | | | |
| | Vv | | "Délka ryha" 0,00*0,60*1,10 | | 2,760 | | | |
| | Vv | | "Délka ř. vsak" 10,0*0,60*1,10 | | 10,450 | | | |
| | Vv | | Soudržn | | 13,200 | | | |
| 2 | K | 132212108.1 | Příplatek za těplost v hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneu- m nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 6,600 | -560,00 | -3 735,00 | POL. 4 |
| | pp | | Hloubení uzavřených i nezavřených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím a uvolněním dna do předepsané profíle a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k ceně za těplost | | | | | |
| | Vv | | horninách š | | | | | |
| | Vv | | 13,200*0,60 | | 6,630 | | | |
| | Vv | | Soudržn | | 6,600 | | | |
| 3 | K | 161101101 | Svisle přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 14,627 | -600,00 | -8 776,20 | POL. 5 |
| | pp | | Svisle přemístění výkopku bez návazou do správné násohy svislé s vyjmutím dnem soustavně násohy má i navazou dnem dn. dopravního přístroje z horniny tř. 1 až 4, pročištění výkopu přes 1,0*2,0 m | | | | | |
| | Vv | | "Dle pol. výkopu" 1,427*10,250 | | 14,627 | | | |
| | Vv | | Soudržn | | 14,627 | | | |

| PČ | Typ | Kod | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním | m3 | 8,507 | -250,00 | -2 126,75 POL 6 | |
| | PP | | Časové sypání do překopů horniny s uložení výkopků ve svislém se zhutněním jam, šachet rýh nebo kolem objektů v celkové výšce 0,30m | | | | | |
| | VV | | "Rozšíření výkopů pro bednění o bod 172 - ústečí" 0,30*1,00 | | 0,107 | | | |
| | VV | | Výška 1,000 | | 0,700 | | | |
| | VV | | "Číslo pozemkové územní listy" 1 000/1 00/1 03-0 300 | | 0,002 | | | |
| | VV | | Výška 0,300 | | 0,002 | | | |
| | VV | | "Plocha" 6,00*0,50(1 10-0,30) | | 2,000 | | | |
| | VV | | "Úložný vlnák" 15 00*0,50(1 10-0,50) | | 5,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,507 | | | |
| 5 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 6,120 | -500,00 | -3 060,00 POL 7 | |
| | PP | | Nakládání, skladování a zneškodnění neutečeného výkopku nebo sypání naposledy množství přes 100 m3 z hornin tř. 1 až 4 | | | | | |
| | VV | | Na skládce | | | | | |
| | VV | | "Dle psů výškový" 1 407+10 200 | | 14,077 | | | |
| | VV | | "Dle psů zásyp" -8 507 | | -8,507 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,120 | | | |
| 6 | K | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopků/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 5,120 | -255,00 | -1 560,00 POL 8 | |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání při suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku, sítak se skládáním bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | | | | | |
| 7 | K | 171201201 | Uložení sypání na skládky | m3 | 6,120 | -200,00 | -1 224,00 POL 9 | |
| | PP | | Uložení sypání na skládky | | | | | |
| 8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 11,016 | -888,00 | -9 782,21 POL 10 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovní) zeminy a kameniva zatříděného do frakcí pro odpadový kód 170 004 | | | | | |
| | VV | | 6 120*1,800 | | 11,016 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,016 | | | |
| | D | 002 | Základy | | | | -20 519,41 | |
| 9 | K | 451572111 | Lože a obrys potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 1,050 | -1 500,00 | -1 575,00 POL 14 | |
| | PP | | Lože pod potrubí sítě a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého Ø 2 až 4 mm | | | | | |
| 10 | K | 212755215 | Tratvodý z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože | m | 10,450 | -144,00 | -1 504,80 POL 15 | |
| | PP | | Tratvodý bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 125 mm | | | | | |
| 11 | M | 28613320 | odbočka 45° příslušnosti drenážního systému DN 125 | kus | 6,000 | -500,00 | -3 000,00 POL 16 | |
| | PP | | odbočka 45° příslušnosti drenážního systému DN 125 | | | | | |
| 12 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeběr nebo tratvodů kaménivem hrubým frakcí 32 až 63 mm | m3 | 4,916 | -1 500,00 | -7 374,00 POL 17 | |
| | PP | | Výplň kaménivem do rýh, zářezů, filcových žeběr nebo tratvodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kaménivem hrubým frakcí 16 až 63 mm | | | | | |
| 13 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeběr nebo tratvodů geotextilí v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 do 2,5 m | m2 | 39,750 | -80,00 | -3 180,00 POL 18 | |
| | PP | | Zřízení opláštění výplně z geotextilních odvodňovacích žeběr nebo tratvodů v rýze nebo zářezu do sklonu existující nebo žánovní a sklonu přes 1:2 při rovnovážní síle opláštění do 2,5 m | | | | | |
| 14 | M | 69311082 | geotextilie nekřaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 45,713 | -85,00 | -3 885,61 POL 19 | |
| | PP | | geotextilie nekřaná PP 500g/m2 | | | | | |
| | D | 005 | Komunikace | | | | -4 560,00 | |
| 15 | K | 11310902x1 | Rozetřání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně pro další použití | m2 | 1,000 | -2 500,00 | -2 500,00 POL 31 | |
| | PP | | Rozetřání dlažeb a dlažby při překopech inženýrských sítí a přemístění betonu na skládce na vzdálenost do 2 m nebo s naložením na dopravní prostředek - řízení komunikací pro pěší a ložem z kameniva rýsové a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvárůvek | | | | | |
| 16 | K | 979051111 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 1,000 | -700,00 | -700,00 POL 32 | |
| | PP | | Očištění vybitých prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s oddělením a uložení v obvyklých mjet a spojovacího materiálu na skládce do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek - řízení komunikací pro pěší s použitím vybitých spár kaménivem těženým | | | | | |
| 17 | K | 566901131 | Vyspravení podkladu pro překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šířkovitě II 100 mm | m2 | 1,000 | -560,00 | -560,00 POL 33 | |
| | PP | | Vyspravení podkladu pro překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozpočetním a sklonovým šířkovitě II 100 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kod | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K | 090011120 | Kladení betonové desky Kolumarko pro přeší do lože z kamenná vel do 0,09 m ² plochy do 50 m ² | m ² | 1,000 | -800,00 | -800,00 | POL 34 |
| | PP | | Kladení desky z betonových nebo keramických desek konstrukce pro zpevnění typů stran spole se smetací přetvářeno materiálu na vzdálenost do 3 m a kolem z kamenná tělesného št. do 30 mm vlnkami šlakov do 0,09 m ² (bez závlah), per plochy do 50 m ² | | | | | |
| | D | 008 | Trubní vedení | | | | -11 075,00 | |
| 19 | K | 871276211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotlivé tloušťky třídy SN4 DN 125 | m | 6,000 | -500,00 | -3 000,00 | POL 58 |
| | PP | | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v úhlových výkupu ve směru do 20 ° Hladkého plastového jednotvárného šelost třídy SN 4 DN 125 | | | | | |
| 20 | K | 008-01 | D+M. Napojení nového PVC potrubí na stávající deštinové potrubí | kus | 1,000 | -6 555,00 | -6 555,00 | POL 58 |
| | PP | | D+M. Napojení nového PVC potrubí na stávající deštinové potrubí | | | | | |
| 21 | K | 877270310 | Montáž i olem na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 2,000 | -360,00 | -720,00 | POL 60 |
| | PP | | Montáž olemu na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného třída DN 125 | | | | | |
| 22 | M | 26017181 | Koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 125 | kus | 2,000 | -400,00 | -800,00 | POL 61 |
| | PP | | Koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 125 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekapitulace stavba 1: budova 1 - 2000/1

Objekt:

03 - Vícepráce - stavba 1: 2000/1: ZL 02 odstranění nevyhovujících konstrukcí - bednění, doplnění nových konstrukcí

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Expenor s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 78 876,76 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 78 876,76 | 21,00% | 16 564,12 | |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | | v CZK | | 95 440,88 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekapitulace stavby 1: budova 1 - 2000/1

Objekt

03 - Vícepráce - stavba 1: 2000/1; ZL 02 odstranění nevyhovujících konstrukcí - bednění, doplnění nových konstrukcí

Místo

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel

Projektant:

Zhotovitel:

Expensio s.r.o.

Zpracovatel:

Každá díl - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 876,76

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 78 876,76 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 338,77 |
| 004 - Vodorovné konstrukce | 2 000,00 |
| 0093 - Bourání konstrukcí, demolice | 6 278,80 |
| 713 - Izolace tepelné | 4 347,51 |
| 762 - Konstrukce tesářské | 53 785,08 |
| 763 - Natěry | 8 127,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekapiitulace stavba 1- budova 1 - 2000/1

Objekt

03 - Vícepráce - stavba 1: 2000/1: ZL 02 odstranění nevyhovujících konstrukcí - bednění, doplnění nových konstrukcí

Místo

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

BUDOVA 1: 2000/1

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena soustava |
|----|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | 78 876,76 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 78 876,76 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 338,77 | |
| 1 | K | 952602601 | Čištění budov vyšší praždu z trámu | m2 | 90,300 | 25,90 | 2 338,77 | CÚ URS 2024/1 |
| PP | | | Čištění budov od svinutí dřeva a udržitelných prací vysoké praždu z trámu, namoknutí, aarší. | | | | | |
| WV | | | Vyšší praždu před přelozámení podlahy | | | | | |
| WV | | | 4,1*20+4,1*2 | | 90,300 | | | |
| D | 004 | | Vodorovné konstrukce | | | | 2 000,00 | |
| 2 | K | 413231211 | Zazdíčka zdiva stropních trámů průřezu do 20000 mm ² - plocha střecha | kus | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | pol. 25 |
| PP | | | Zazdíčka zdiva stropních trámů nebo stropních nosů B. pářeběn ořezání, tréma průřezu do 20000 mm ² | | | | | |
| D | 0095 | | Bourání konstrukcí, demolice | | | | 8 278,60 | |
| 3 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pářených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 - plocha střecha atika | m3 | 0,135 | 1 500,00 | 202,50 | pol. 82 |
| PP | | | Bourání zdiva andezitobového nebo pískovcového z cihel pářených nebo vápenopískových, na mařku, vápenovou nebo vápnocementovou, sítěna do 1 m3 | | | | | |
| WV | | | Atikové zdivo plocha střecha bourání zdiva pečiva střecha | | | | | |
| WV | | | 0,12*0,3*3 | | 0,135 | | | |
| WV | | | Součet | | | 0,135 | | |
| 4 | K | 765191901 | Demontáž pojistné lepenky kladena na sucho - plocha střecha | m2 | 42,240 | 55,00 | 2 323,20 | pol. 69 |
| PP | | | Demontáž pojistné hydroizolace, kladena na oklenu do 30 st. | | | | | |
| WV | | | Izolace plocha střecha | | | | | |
| WV | | | 15,2*3,2 | | 42,240 | | | |
| WV | | | Součet | | | 42,240 | | |
| 5 | K | 997013501 | Odvaz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziokládku do 1 km se složením | t | 3,978 | 314,00 | 1 249,25 | POL 101 |
| PP | | | Odvaz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziokládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| WV | | | odvoz | | | 0,243 | | |
| WV | | | pojistná lepenka | | | 0,00640 | | |
| WV | | | tepelná izolace | | | 2,39 | | |
| WV | | | přikna | | | 4,35 | | |
| WV | | | celkem | | | 3,97849 | | |
| 6 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku, ZKD 1 km přes 1 km | t | 7,957 | 16,00 | 127,31 | POL 102 |
| PP | | | Odvaz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziokládku se složením, na vzdálenost Příplatek k odvozu za každý další zapeřazý 1 km přes 1 km | | | | | |
| WV | | | "Suší do 3km" 3,978*2 | | | 7,957 | | |
| WV | | | Součet | | | 7,957 | | |
| 7 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 | t | 3,978 | 1 100,00 | 4 376,34 | POL 103 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demontážního zrušitelného do Kódový odpadu pod kódem 170 904 | | | | | |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | 4 347,31 | |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | 713120813 | Odstředění lepené střeše podlahou volně kloupané z vláknitých materiálů suchých tl. přes 100 mm Odstředění lepené střeše podlahou volně kloupané z vláknitých materiálů suchých, tloušťka vrstvy přes 100 mm 13 210 2 + 4,11 20 x 4 15 2 | m ² | 132,540 | 32,80 | 4 347,31 | CU ÚRS 2022/1 |
| | PP | | | | | | | |
| | VV | | | | 132,540 | | | |
| 10 | K | 76232551 | Konstrukce tesáříské Montáž vazaných kořenů uzavírečných z azbestohektvaného průřezové plochy do 120 cm ² | m | 13,600 | 226,50 | 3 073,60 | CU ÚRS 2024/1 |
| | PP | | Montáž střešních tepelných izolací - suchých pudových, volněložených, vázaných, železných - tloušťka vrstvy od 100 mm do 120 cm ² , z lepené fólie, tloušťka od 100 mm do 120 cm ² | | | | 53 765,08 | |
| | VV | | Skutečné provedení trámů - plocha střešní | | | | | |
| | VV | | Třím stropu 140x401 | 3,44 | 13,600 | | | |
| | VV | | Šoučet | | 13,600 | | | |
| 11 | M | 60512125 | hranici stavební řezivo průřezu do 120cm2 do 60 mm | m ² | 1,066 | 8 030,00 | 8 559,98 | CU ÚRS 2024/1 |
| | PP | | hranici stavební řezivo průřezu do 120cm2 do 60 mm | | | | | |
| | VV | | Dobývání dřeva na stropní trámy | | | | | |
| | VV | | 13 610 1470 1414 | | 1,066 | | | |
| | VV | | Šoučet | | 1,066 | | | |
| 12 | K | 762521823 | Výřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez pošlých plochy jednotlivé do 4 m ² | m ² | 90,300 | 135,00 | 12 199,50 | POL 156 |
| | PP | | Demontáž podlahy a lepená střešní podlahy tloušťka do 32 mm v rámci náhradební konstrukce bez ohledu na vrstvy podlahy z prken tloušťka do 32 mm | | | | | |
| | VV | | Demontáž podlahy | | | | | |
| | VV | | 4,120 | | 67,000 | | | |
| | VV | | 8,3 | | 6,530 | | | |
| | VV | | Šoučet | | 90,300 | | | |
| 14 | K | 762612634 | Zabezdění části základu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé do 4 m ² včetně řeziva | m ² | 45,900 | 650,00 | 29 835,00 | POL 157 |
| | PP | | Zaklepní prken z dřeviny tloušťka z prken tl do 32 mm (montáž v rámci střešní podlahy) - plocha 1,066 do 4 30 m ² | | | | | |
| | VV | | rozložení podlahy z dřeviny tloušťka | | | | | |
| | VV | | 4,51 13 2 | | 45,900 | | | |
| | VV | | stropní deska půda + střešní podlahy | | | | | |
| 15 | K | 668762201 | Přesun hmot procentní pro kácení tesáříské v objemech v do 6 m ³ | % | 0,063 | 2 000,00 | 126,00 | POL 166 |
| | PP | | Přesun hmot pro kácení tesáříské - přesun hmoty procentní, objem do 6 m ³ - objemová míra objemu do 6 m ³ - v objemech výška do 6 m | | | | | |
| D | 763 | | Nátěry | | | | 8 127,00 | |
| 16 | K | 763223021 | Napouštění dvojvrstevný akrylátový brodicí nátěr tesáříských prken neztvrdovaných do konstrukce - střešní plocha = půda | m ² | 90,300 | 90,00 | 8 127,00 | POL 211 |
| | PP | | Napouštění nátěru tesáříské prken z dřeviny tloušťka do 32 mm (montáž v rámci střešní podlahy) - plocha 1,066 do 4 30 m ² | | | | | |
| | VV | | nové nátěry | | | | | |
| | VV | | 4 120 | | 82,000 | | | |
| | VV | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | VV | | Šoučet | | 90,300 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekapitulace stavba 1: budova 1 - 2000/1

Objekt

03 - Vícepráce - stavba 1: 2000/1: ZL 03 doplnění překladu, dobetonávky věnců, plachty k zakrytí proti dešti

KSO

Místo

CC-CZ

Datum

5. 4. 2024

Zadavatel

IČ:

DIČ:

Zhotovitel

IČ:

DIČ:

Expert s.r.o.

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 690,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 29 690,80 | 21,00% | 6 235,07 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 35 925,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekapitulace stavba 1: budova 1 - 2000/1

Objekt: 03 - Vícepráce - stavba 1: 2000/1: ZL 03 doplnění překládu, dobetonávky věnců, plachty k zakrytí proti dešti

Místo: Datum: 5. 4. 2024

Zeovětel: Projektant:

Zhotovitel: Expasior s.r.o. Zpracovatel

Kód dílu - Popsání Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 29 690,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 29 690,80 |
| 003 - Svislé konstrukce | 1 350,00 |
| 004 - Vodorovné konstrukce | 8 369,00 |
| 765 - Krytiny tvrdé | 19 972,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba Rekapitulace stavba 1: budova 1 - 2000/1

Objekt 03 - Vícepráce - stavba 1: 2000/1: ZL 03 doplnění překládu, dobetonávky věnců, plachty k zakrytí proti dešti

Místo Datum 5. 4. 2024

Zadavatel Projektant

Zhotovitel Exporit s.r.o. Zpracovatel

BUDOVA 1: 2000/1

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

29 690,80

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 29 690,80 | |
| D | 003 | | Stavěné konstrukce | | | | 1 350,00 | |
| 1 | K | 317844321 | Válcované nosníky - překlád na dřeva | t | 0,015 | 90 000,00 | 1 350,00 | pol. 20 |
| PP | | | Vš. uzavř. nosníky dřevěné souzřezá - D) připevněných čvrstě bez zaručen. M ₂ - 18 x 12 | | | | | |
| D | 004 | | Vodorovné konstrukce | | | | 8 368,00 | |
| 2 | K | 417321414 | Zhužující pásy a věnce ze ŽB tl. C 20/25 - doměr věnce | m ³ | 1,600 | 5 230,00 | 8 368,00 | pol. 25 |
| PP | | | Zhužující pásy a věnce z betonu tekoucího (bez vyztuže) - W. C 20/25 | | | | | |
| VV | | | Převládá: vymezení hlavních rozměrů | | | | | |
| VV | | | "Věnce" pod požadování po * 3,325 - 28 67*0,35*0,20*2 | | 4,014 | | | |
| VV | | | "Věnce" doplnění do pož. "H 19-1,35*0,17*0,20*2 | | 0,113 | | | |
| VV | | | "skladat symboly z hlavního rozpočtu," - 4,167 | | -4,167 | | | |
| VV | | | skutková výměra betonáže věnce | | 1,600 | | | |
| VV | | | Soubat | | 1,600 | | | |
| D | 765 | | Krytiny tvrdé | | | | 19 972,80 | |
| 3 | K | 765192601 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m ² | 438 000 | 45,80 | 19 972,80 | CU URS 2024/1 |
| PP | | | Nouzové z krytí střechy plachtou | | | | | |
| VV | | | plocha střechy z zakrytí - konstrukce | | | | | |
| VV | | | 2*19 | | 438 000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekapitulace stavba 1: budova 1 - 2000/1

Objekt

03 - Vícepráce - stavba 1: 2000/1: ZL 04 doplnění 2 ks detektorů pohybu

KSO

CC-CZ

Místo

Datum

5. 4. 2024

Zadavatel

IČ:

DIČ:

Zhotovitel

IČ:

Experior s.r.o.

DIČ:

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 352,58

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 352,58 | 21,00% | 914,04 |
| DPH snížená | 0,00 | 10,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 5 266,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Stavba | Rekapitulace stavba 1: budova 1 - 2000/1 | | |
| Objekt | 03 - Vícepráce - stavba 1: 2000/1: ZL 04 doplnění 2 ks detektorů pohybu | | |
| Místo | | Datum | 5. 4. 2024 |
| Zadavatel | | Projektant | |
| Zhotovitel | Experior s.r.o. | Zpracovatel | |
| Kod díla - Popis | | | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | | | 4 352,58 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | 4 352,58 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | 4 352,58 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekapitulace stavba 1; budova 1 - 2000/1

Objekt: 03 - Vícepráce - stavba 1: 2000/1: ZL 04 doplnění 2 ks detektorů pohybu

Město: Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Expercor s.r.o. Zpracovatel:

BUDOVA 1: 2000/1

| PO | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jedna (CZK) | Cena celkem (CZK) | Cenná soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------|-------------------|----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------|-------------------|----------------|

Náklady soupisu celkem

4 352,58

| PO | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jedna (CZK) | Cena celkem (CZK) | Cenná soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|-------------------|----------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 4 352,58 | |
| D | 741 | | Elektroinstalace - elektroinstalace | | | | 4 352,58 | |
| 1 | K | 1741122015 | Montáž kabel Cu bez zkrácení utvářený pod omítku plný kabely 3x1,5 mm ² (papr., CYKY) | m | 12,000 | 38,70 | 464,40 | CU ÚRS 2024/1 |
| | PP | | Montáž kabelů odlišných úrovních ústředních i pod omítkou plných kabelů (papr., CYKY), papír a papír 2x 2x1,5 mm ² | | | | | |
| | VV | | 2,2 | | 12,000 | | | |
| 2 | M | 34111030 | Kabel instalace jadro Cu plná izolace PVC plast/PVC 450/750V (CYKY) 3, 1,5mm ² | m | 13,800 | 16,10 | 222,18 | CU ÚRS 2024/1 |
| | PP | | Kabel instalace jadro Cu plná izolace PVC plast/PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² | | | | | |
| | VV | | 12,1 15,19 Kapitulace koeficientů množství | | 13,800 | | | |
| 3 | K | 751014124 | Montáž čidla pohybu | kus | 2,000 | 367,00 | 734,00 | CU ÚRS 2024/1 |
| | PP | | Montáž elektrosvětla, řídicí a měřičů a zařízení odř. pohybu | | | | | |
| 4 | M | 40461016 | detektor pohybu stropní 360° | kus | 2,000 | 1 460,00 | 2 920,00 | CU ÚRS 2024/1 |
| | PP | | detektor pohybu stropní 360° | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rekapitulace budova 1: 2003/1

Objekt:
měněpráce - stavba 1- budova 1 - 2000/1: ZL 12 odečet skládkovného
stavebního odpadu s obsahem azbestu

| | |
|---------------|-------------------|
| KSO: | CC-CZ: |
| řlsto: | Datum: 24.04.2024 |
| Zadavatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
| Expior s.r.o. | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Poznáніка: | |

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | -6 332,36 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -6 332,36 | 21,00% | -1 329,80 |
| snižená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | -7 662,16 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekapitulace budova 1: 2000/1

Objekt: méněpráce - stavba 1- budova 1 - 2000/1: ZL 12 odečet skládkovného
stavebního odpadu s obsahem azbestu

Místo:
Zadávatel:
Zhotovitel: Experior s.r.o.

Datum: 24.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -6 332,36 |
| 0096 - Bourání konstrukcí, demolice | -6 332,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekapitulace budova 1: 2000/1

Objekt:

**měněpráce - stavba 1- budova 1 - 2000/1: ZL 12 odečet skládkového
stavebního odpadu s obsahem azbestu**

Místo: Datum: 24.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Experior s.r.o.

Zpracovatel:

**BUDOVA 1 -
2000/1**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -6 332,36 | |
| | P | 0096 | Bourání konstrukcí, demolice | | | | -6 332,36 | |
| 1 | K | 966089351 | Příměstní demontovaný materiál keramického nebo azbestocementového svátlé ZKD 3,5 m | t | -0,920 | 500,00 | -460,00 | POL 95 |
| | PP | | Demontáž konstrukcí z azbestocementu, keramiky nebo střešních hrdel, vlnitostavěn, řístí, přístřeší, demontovaného materiálu keramického a azbestocementového - souše ze každých dalších započítány 3,5 m | | 4,84 | | | |
| | W | | skutečnost | | 3,92 | | | |
| | W | | "Do pol. sv. azbest do 6 Sm" | | 0,920 | | | |
| | W | | Součet | | -0,270 | | | |
| 2 | K | 966089350 | Příměstní demontovaný materiál keramického nebo azbestocementového vodorovné ZKD 10 m | t | -0,920 | 1 800,00 | -1 656,00 | POL 94 |
| | PP | | Demontáž konstrukcí z azbestocementu, keramiky nebo plastických hrdel, vlnitostavěn, řístí, přístřeší, demontovaného materiálu keramického a azbestocementového - vodorovné ze každých dalších započítány 10 m | | 4,840 | | | |
| | W | | "Do pol. sv. azbest do 10m" | | 3,920 | | | |
| | W | | Součet | | 0,920 | | | |
| 3 | K | 997013621 | Příplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605 - | t | -0,920 | 2 888,00 | -2 655,95 | POL 98 |
| | PP | | Skutečnost | | -0,920 | | | |
| | PP | | Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce řadačkovni ze stavebního materiálu obsahující azbest patřícího do katalogu odpadů s kódem 170 605 | | -0,920 | | | |
| 4 | K | 997131521 | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových do 1 km | t | -0,920 | 1 200,00 | -1 104,00 | POL 96 |
| | PP | | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí s množstvím na opravdu povolené a se slazením azbestocementových do 1 km | | 3,920 | | | |
| | W | | Součet | | 3,920 | | | |
| 5 | K | 997131529 | Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových | t | -8,280 | 55,00 | -455,40 | POL 97 |
| | PP | | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí s rozbíjením a přepravou prostředků a se slazením azbestocementových - Příplatek k ceně za každý dílů započítá 1 km přes 1 km | | -8,280 | | | |
| | W | | "Do 10km" | | 0,920 | | | |
| | W | | Součet | | -6,360 | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: rekapitulace budova 2 - 2003

| | |
|---------------|-------------------|
| KSO: | CC-CZ |
| Místo: | Datum: 5. 4. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: 28577132 |
| Expert s.r.o. | DIČ: CZ38577132 |
| Projektant: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Poznámka: | |

Náklady z rozpočtu 135 009,13
 Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH 135 009,13

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21.00% | 135 009,13 | 28 351,92 |
| | 15.00% | | |

Cena s DPH v CZK 163 361,05

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: rekapitulace budova 2 - 2003

Místo:

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Esperor s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 135 009,13 | 163 361,05 |
| ZL 05 | ZL 05 odečet skládkovného stavebního odpadu s obsahem azbestu | -8 921,86 | -10 795,45 |
| ZL 06 | ZL 06 Doplnění konstrukcí - úpravy vnějších omítek, žb. věnce, nouzového zakrytí, demontáž a zpětná montáž rozvodů pod věncem | 70 115,00 | 84 839,15 |
| ZL 07 | ZL 07 doplnění stropů | 21 479,56 | 25 990,27 |
| ZL 08 | ZL 08 doplnění SDK kcl. u podlahy | 13 228,00 | 16 005,88 |
| ZL 09 | ZL 09 doplnění protipožárních nátěrů tesařských konstrukcí, 2 ks vazniček | 9 313,31 | 11 269,11 |
| ZL 10 | ZL 10 doplnění zemního pásku hromosvodu | 19 795,12 | 23 952,10 |
| ZL 11 | ZL 11 opakované měření výskytu azbestu | 10 000,00 | 12 100,00 |
| | | 135 009,13 | 163 361,05 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:
měněpráce - stavba 2 - budova 2 - 2003; ZL 05 odečet skládkovného
stavebního odpadu s obsahem azbestu

| | |
|-----------------|-------------------|
| KSO: | CC-CZ |
| Místo: | Datum: 5. 4. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
| Exporior s.r.o. | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Poznámka: | |

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | -8 921,86 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -8 921,86 | 21,00% | -1 873,59 |
| snižena | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | -10 795,45 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

méněpráce - stavba 2 - budova 2 - 2003: ZL 05 odečet skládkovného
stavebního odpadu s obsahem azbestu

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zažadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Expeřior s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 921,86

0096 - Bourání konstrukcí, demolice

-8 921,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

měnířpráce - stavba 2 - budova 2 - 2003; ZL 05 odečet skládkového
stavebního odpadu s obsahem azbestu

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

BUDOVA 2 -
2003

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -8 921,86 | |
| D | | 0096 | Bourání konstrukcí, demolice | | | | -8 921,86 | |
| 1 | K | 666089361 | Přemístění demontovaného materiálu keramického nebo azbestocementového svislé ZKD 3-5 m | t | 1,420 | -500,00 | -710,00 | PCL 95 |
| | PP | | Demolice konstrukcí z azbestocementu, keramiky nebo plastůých hmot - umístavení přemístění demontovaného materiálu keramického a azbestocementového - jedné za každých částí s započtených 3,5 m | | | | | |
| | VV | | "Elo pol. aut azbest do 5,5m" | 1,420 | 1,420 | | | |
| | VW | | Součet | | | 1,420 | | |
| 2 | K | 666089360 | Přemístění demontovaného materiálu keramického nebo azbestocementového vodorovné ZKD 10 m | t | 1,420 | -1 200,00 | -1 704,00 | PCL 67 |
| | PP | | Demolice konstrukcí z azbestocementu, keramiky nebo plastůých hmot - umístavení přemístění demontovaného materiálu keramického a azbestocementového - vodorovné za každých částí s započtených 10 m | | | | | |
| | VV | | "Dle pol. aut azbest do 20m" | 1,420 | 1,420 | | | |
| | VW | | Součet | | | 1,420 | | |
| 3 | K | 697015821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605 - SKLADČNOST | t | 1,420 | -2 888,00 | -4 100,96 | PCL 101 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - za demontovaného materiálu odpadu (pol. azbest zprůhledněn do kategorie odpadu pod kódem 170 605) | | | | | |
| 4 | K | 697131521 | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových do 1 km | t | 1,420 | -1 200,00 | -1 704,00 | PCL 63 |
| | PP | | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí - s náložem na dopravní prostředek a se zátěží azbestocementových - do 1 km | | | | | |
| | VV | | 1,420 | | 1,420 | | | |
| 5 | K | 697131529 | Připlatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových | t | 12,780 | -65,00 | -702,80 | PCL 103 |
| | PP | | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí - s náložem na dopravní prostředek a se zátěží azbestocementových - Připlatek k ceně - za každý kilometr započtený 1 km přes 1 km | | | | | |
| | VV | | "Do 10km" | 1,420/6 | 12,780 | | | |
| | VW | | Součet | | | 12,780 | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:
budova 2 - 2003: ZL 06 Doplnění konstrukcí - úpravy vnějších omítek,
žb. věnce, nouzového zakrytí, demontáž a zpětná montáž rozvodů pod
věncem

| | |
|-----------------|-------------------|
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: 5. 4. 2024 |
| Zadávatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
| Experior s.r.o. | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Poznámka: | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 70 115,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 70 115,00 | 21,00% | 14 724,15 | |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 84 839,15 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

budova 2 - 2003: ZL 06 Doplnění konstrukcí - úpravy vnějších omítek,
žb. věnce, nouzového zakrytí, demontáž a zpětná montáž rozvodů pod
věncem

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 70 115,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 70 115,00 |
| 006 - Úpravy povrchu | 22 004,00 |
| 004 - Vodorovné konstrukce | 14 121,00 |
| 765 - Krytiny tvrdé | 25 764,00 |
| Hodinové zúčtovací sazby | 8 226,00 |

0

SOUPIS PRACÍ

Stavba

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

budova 2 - 2003: ZL 06 Doplnění konstrukcí - úpravy vnějších omítek, žb. věnce, nouzového zakrytí, demontáž a zpětná montáž rozvodů pod věncem

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

**BUDOVA 2 -
2003**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|------------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 70 115,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 70 115,00 | |
| D | 006 | | Úpravy povrchu | | | | 22 004,00 | |
| 1 | K | 621131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně | m2 | 16,000 | 88 00 | 1 320 00 pol. 61 | |
| | FP | | Podkladní a srovnávací vrstva vnějších omítkových ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledu | | | | | |
| | VV | | příprava sjednocení omítky po opravě věnce a tramu (17*0.3)+(2*11*0.1)+(2*4*0.6)+(2*4.5*0.3)+(0.2*11 | | 15,000 | | | |
| | VV | | | | | | | |
| 2 | K | 621531021 | Tankovrstva silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledu | m2 | 15,000 | 600 00 | 9 000 00 pol. 64 | |
| | FP | | Omítka tenkovrstva silikonová vlnistá s plátnem probarvená včetně penetrace podhledu zrnitá tloušťky 2,0 mm podhledu | | | | | |
| | VV | | příprava sjednocení omítky po opravě věnce a tramu (17*0.3)+(2*11*0.1)+(2*4*0.6)+(2*4.5*0.3)+(0.2*11 | | 15,000 | | | |
| | VV | | | | | | | |
| 3 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty | m2 | 46,000 | 254 00 | 11 684 00 pol. 50 | |
| | FP | | Potažení vnějších ploch pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty v případě opravy stěn na jiném podkladu sklovláknitým vtažením do tenkovrstvé hmoty | | | | | |
| | VV | | armování zadní strany - sjednocení omítky | | 15,000 | | | |
| | VV | | 15 | | | | | |
| | VV | | přední strana + štíty 0.5 pruhy - oprava po betenáži věnce | | | | | |
| | VV | | 62*0.5 | | 31,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 46,000 | | | |
| D | 004 | | Vodorovné konstrukce | | | | 14 121,00 | |
| 5 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 2,700 | 5 230 00 | 14 121 00 POL. 28 | |
| | PP | | Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 20/25 | | | | | |
| | VV | | "Věnce pod pozdicemi P1" 36,94*0,24*0,165*2 | | 2,923 | | | |
| | VV | | -2,923 | | -2,923 | | | |
| | VV | | skutečnost, betonáže - věnce | | | | | |
| | VV | | 37,5*0,3*0,12*2 | | 2,769 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,700 | | | |
| D | 765 | | Krytiny tvrdé | | | | 25 764,00 | |
| 15 | K | 765162001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střešy plachtou | m2 | 565,000 | 45 60 | 25 764 00 CU URS 2024/ | |
| | PP | | Nouzové zakrytí střešy plachtou | | | | | |
| | VV | | plocha střešy zakrytí + konstrukce | | 565,000 | | | |
| | VV | | 565 | | | | | |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 8 226 00 | |
| 28 | K | HZS2131 | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick - Demontáž a zpětná montáž nosná Konstrukce | hod | 18,000 | 457 00 | 8 226 00 CU URS 2024/ | |
| | PP | | Hodinové zúčtovací sazby profusí FSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce Demontáž a zpětná montáž nosná konstrukce železobetonová | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

budova 2 - 2003: ZL 07 doplnění stropů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Expertor s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum

5. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 21 479,56 |
| | Základ daně | | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 21 479,56 | | 21,00% | 4 510,71 |
| snížená | 0,00 | | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 25 990,27 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

budova 2 - 2003: ZL 07 doplnění stropů

Místo:

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 479,56

HSV - Práce a dodávky HSV

21 479,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 157,76

713 - Izolace tepelné

9 739,80

783 - Sádrokartonové konstrukce

10 050,00

783 - Natěry

532,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

budova 2 - 2003: ZL 07 doplnění stropů

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Místo: | Datum: | 5. 4. 2024 | | | | | |
| Zadávatel: | Projektant: | | | | | | |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: | BUDOVA 2 - 2003 | | | | | |
| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem

21 479,56

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 21 479,56 | |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní | | | | 1 157,76 | |
| 1 | K | 63131121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0,192 | 6 030,00 | 1 157,76 CU URS 2024/1 |
| | PP | | Doplnění dosavadních mazanin podlahy betonem s rozdílnými hmot. bez prázdné plochy jednováreč. do 1 m2 s tl. do 80 mm | | | | |
| | VV | | Dobetonávka plocha střecha | | | | |
| | VV | | 3,2 (0,6*0,1) | 0,192 | | | |
| | VV | | Součet | 0,192 | | | |
| D | 713 | Izolace tepelné | | | | 9 739,80 | |
| 2 | K | 71312112 | Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými mezi trámy nebo rošty, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 30,000 | 101,00 | 3 030,00 CU URS 2024/1 |
| | PP | | Montáž tepelné izolace podlahy rozřezem, pásy, deskami, dílci, tloušťky izolace 100 mm tl. ve směru šířky kladených volně | | | | |
| | VV | | jednováreč. mezi trámy nebo rošty | | | | |
| | VV | | Vyrovnání izolantu mezi tráva | | | | |
| | VV | | E=6 | 30,000 | | | |
| 3 | M | 28372307 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 70mm | m2 | 33,000 | 171,00 | 5 643,00 CU URS 2024/1 |
| | PP | | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 70mm | | | | |
| | VV | | Vyrovnání izolantu mezi tráva | | | | |
| | VV | | E=11,1 | 33,000 | | | |
| 4 | K | 9987132D1 | Průměr hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 5 m | % | 0,889 | 1 200,00 | 1 066,80 POL 160 |
| | PP | | Průměr hmot pro izolace tepelné střešových konstrukcí střešové (1) a ostatní vodorovně obšarvené vzdušnost do 50 m ³ v objektech výšky do 6 m | | | | |
| D | 783 | Sádrokartonové konstrukce | | | | 10 050,00 | |
| 5 | K | 783158115 | SDK podlaha suchý podsyp tl. 15 mm | m2 | 30,000 | 210,00 | 6 300,00 CU URS 2024/1 |
| | PP | | SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm | | | | |
| | VV | | Podla - pokrovenání mezi tráva | | | | |
| | VV | | E=6 | 30,000 | | | |
| 6 | K | 783158118 | Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu | m2 | 30,000 | 125,00 | 3 750,00 CU URS 2024/1 |
| | PP | | Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp | | | | |
| | VV | | Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu | | | | |
| | VV | | E=6 | 30,000 | | | |
| D | 783 | Natěry | | | | 532,00 | |
| 7 | K | 783314201 | Zakladní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,000 | 141,00 | 282,00 POL 303 |
| | PP | | Zakladní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | | | | |
| | VV | | Nátěr šek - podlaha | | | | |
| | VV | | 5*(5*0,06) | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | 2,000 | | | |
| 8 | K | 783317401 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,000 | 125,00 | 250,00 POL 306 |
| | PP | | Krycí nátěr (včetně zámečnických konstrukcí) jednonásobný syntetický standardní | | | | |
| | VV | | Nátěr šek - podlaha | | | | |
| | VV | | 5*(5*0,06) | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | 2,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

budova 2 - 2003: ZL 08 doplnění SDK kcí. u podlahy

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 228,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 13 228,00 | 21,00% | 2 777,88 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

16 005,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt

budova 2 - 2003: ZL 08 doplnění SDK kci. u podlahy

Místo:

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 13 228,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 13 228,00 |
| 763 - Sádrokartonové konstrukce | 12 150,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 1 078,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt

budova 2 - 2003: ZL 08 doplnění SDK kcí. u podlahy

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Experion s.r.o.

Zpracovatel:

BUDOVA 2 -
2003

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 52 912 00 Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 228,00

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 13 228,00 | |
| D | 763 | | Sádrokartonové konstrukce | | | | 12 150,00 | |
| 13 | K | 76316172a1 | SDK podkrovní deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD REI 30 | m ² | 9,000 | 1 350,00 | 12 150,00 | POL 221 |
| | RP | | Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spánní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednotváse celostěnná tloušťka - protisazení DF II - 12,5 mm bez TI - REI 15 | | | | | |
| | W | | Detail věnec - podlaha | | 9,000 | | | |
| | W | | Součet | | 9,000 | | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 1 078,00 | |
| 14 | M | 55350006 | pás těsnící samolepící průřez 3x10mm | m | 44,000 | 24,50 | 1 078,00 | CU URS 20241 |
| | RP | | pás těsnící samolepící průřez 3x10mm | | | | | |
| | W | | 44 | | 44,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

02 - Vícepráce - budova 2 - 2003: ZL 09 doplnění protipožárních nátěrů
tesařských konstrukcí, 2 ks vazníček

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

5. 4. 2024

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 313,31

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 9 313,31 | 21,00% | 1 955,80 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 11 269,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt

02 - Vícepráce - budova 2 - 2003: ZL 09 doplnění protipožárních nátěrů
tesařských konstrukcí, 2 ks vazniček

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 313,31

783 - Nátěry

6 242,10

782 - Konstrukce tesařské

3 071,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

02 - Vícepráce - budova 2 - 2003; ZL 09 doplnění protipožárních natěrů
tesařských konstrukcí, 2 ks vazníček

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Expnor s.r.o.

Zpracovatel:

BUDOVA 2 -
2003

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová scustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

9 313,31

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová scustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | | 783 | Natěry | | | | 6.242,10 | |
| 16 | K | 783226101 | Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí | m ² | 17,534 | 356,00 | 6.242,10 | POL 302 |
| | PP | | Protipožární nátěr tesařských konstrukcí od disperze | | | | | |
| | W | | "krokvě střední (865) 0,14*0,14+0,14*0,14*13,66 | | 1,746 | | | |
| | W | | "pozdvičnice (západní křídlo) 10,2*0,3*0,14 | | 10,242 | | | |
| | W | | "vrcholová vaznice(západní křídlo) 10,2*0,12*10,2*0,11+10,2*0,1 | | 3,264 | | | |
| | W | | "trám - trám spodní (západní křídlo) 0,14*0,14*0,14*7,1 | | 1,274 | | | |
| | W | | "trám - štít (západní křídlo) 0,12*0,12*7,4 | | 1,008 | | | |
| | W | | Součet | | 17,534 | | | |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 3.071,21 | |
| 9 | K | 762336111 | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ² na dřevo | m | 27,700 | 37,47 | 1.037,92 | POL 170 |
| | PP | | Montáž vazníčků konstrukce krovů - krokví rovnoběžných s okapem (západní) z řeziva hraněného na členový podklad, průřezové plochy do 120 cm ² | | | | | |
| | W | | Doplnění vazníček | | | | | |
| | W | | 13,65*2 | | 27,700 | | | |
| | W | | Součet | | 27,700 | | | |
| 10 | M | 60512125 | Hranol stavební řezivo průřezu do 120cm ² | m ³ | 0,222 | 9.158,95 | 2.039,29 | POL 171 |
| | PP | | Hranol stavební řezivo průřezu do 120cm ² do dřeva | | | | | |
| | P | | Řezání a zpracování | | | | | |
| | W | | 13,65*2 | | 0,222 | | | |
| | W | | Součet | | 0,222 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

02 - Vícepráce - budova 2, 2003: ZL 10 doplnění zemního pásku hromosvodu

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum

5. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 795,12

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 19 795,12 | 21,00% | 4 156,98 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

23 952,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

02 - Vícepráce - budova 2, 2003: ZL 10 doplnění zemnicího pásku hromosvodu

Místo:

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena ocenění [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena ocenění [CZK] |
|------------------------------------------|--------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 19 795,12 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 6 255,37 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 6 255,37 |
| M - Práce a dodávky M | 13 539,75 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 13 539,75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

02 - Vícepráce - budova 2, 2003: ZL 10 doplnění zemního pásku hromosvodu

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Expert s.r.o.

Zpracovatel:

75662,73 BUDOVA 2 - 2003

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 19 795,12 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 6 255,37 | |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 6 255,37 | |
| 1 | K | 741410021 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi | m | 45,100 | 64,00 | 2 885,40 | CU URS 2024/1 |
| | PP | | Montáž uzemňovacího vodiče s usazením, zprovoznění a připravením pomocí svazek v zemi a vztahů spárovací profecy do 120 x 102 v městské zástavbě | | | | | |
| | WV | | 8+17+3+4 | | 32,000 | | | |
| 2 | M | 35442064 | pás zemnicí 20x3mm FeZn | kg | 45,100 | 74,70 | 3 368,97 | CU URS 2024/1 |
| | PP | | pás zemnicí 20x3mm FeZn | | | | | |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 13 539,75 | |
| D | 46-M | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 13 539,75 | |
| 3 | K | 460161132 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 45,100 | 220,00 | 9 922,00 | CU URS 2024/1 |
| | PP | | Hloubení započtených nezapočtených kabelových rýh ručně včetně uzavření dna s přemětlými výkopy do vzdáleností 3 m od okraje jámy nebo s malččením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině tř I skupiny 3 | | | | | |
| | WV | | 4+4+9,4+15,6+0,8+9,5+0,8 | | 45,100 | | | |
| 4 | K | 460431142 | Zasyp kabelových rýh ručně se zhuťnutím š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3 v ceně | m ³ | 45,100 | 48,50 | 2 187,35 | CU URS 2024/1 |
| | PP | | 4+4+9,4+15,6+0,8+9,5+0,8 | | | | | |
| 5 | K | 460921221 | Kladení dílažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové 4hranné do lože z kamenná těžného | m ² | 4,000 | 321,00 | 1 284,00 | CU URS 2024/1 |
| | PP | | Vyspravení krytu po překopech kladení dílažby ero pokládání kabelů, včetně rozproštění, urovnění a zhuťnutí podkladu a provedení lože z kamenná těžného z dlaždic betonových čtyřhranných | | | | | |
| | WV | | 2*2 | | 4,000 | | | |
| 6 | K | 46021212 | Rozebřání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalije | m ² | 4,000 | 36,60 | 146,40 | CU URS 2024/1 |
| | PP | | Vyhřání dlažby včetně ručně rozebřání, vyčištění odlohu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a přalání kosačk nebo dlaždic z pískavého podkladu z dlaždic betonových nebo keramických spáry nezalije | | | | | |
| | WV | | 2*2 | | 4,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

budova 2: 2003: ZL 11 opakované měření výskytu azbestu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 000,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
10 000,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 100,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

budova 2: 2003: ZL 11 opakované měření výskytu azbestu

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Expario s.r.o.

Žpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rekapitulace budova 2 - 2003

Objekt:

budova 2: 2003: ZL 11 opakované měření výskytu azbestu

Místo:

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Experis s.r.o.

Zpracovatel:

BUDOVA 2 -
2003

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Mnozství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 10 000,00 | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 10 000,00 | |
| 2S | K | 043263000 | Opakované měření hygieny | Rus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | POL, 316 |

Výstupní měření azbestu (ZL 11) 10000-7 včetně vyhodnocení.
Čas 7 h včetně oděvu a zbraňky pro stažení koncentrace azbestových vláken v budově, provedení aji rekultivace kontaminace ve vnitřním prostoru, který je dle měření azbestu v km 1 a km 2 v sálkách 4 a 5 (ZL 11) SÚ, které se skládá z vyhledání a měření vzorků, frekvence a následných ukazatelů pro vnitřní prostředí (základní náklady, některých akcí). Podmínka byla stanovena v zadání a požadován 316 (a) a 316 (b) a 316 (c) SÚ. Úroveň, po které byly měřeny vzorky a jejich následná analýza, s ohledem na požadovaný OZEKOVANÉ MĚŘENÍ PRŮVODNÍ NOVÝHOVĚLO

