

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 383-1/20/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

organizace (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ:40526551, DIČ: CZ40526551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

„Stavební úpravy objektu Lesovny Zábělá, parc. č. 134, k. ú. Bukovec“

Zhotovitel:

Objednatel: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,

příspěvková

SILBA - ELSTAV s.r.o.

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČ:64358844, DIČ: CZ64358844

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 6900 zastoupená: Ing. Jan Jirka, jednatel č. účtu: 2463450277/0100

adresa datové schránky: 7sc78va

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	10.274.543,98 Kč
DPH (sazba 21%):	2.157.654,23 Kč
Celková cena včetně DPH:	12.432.198,21 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č. 21, 22, 23)

Cena bez DPH: 360.235,47 Kč(tj. 10.634.779,45Kč)

DPH (sazba 21%)

Celková cena včetně DPH

75.649,45 Kč(tj. 2.233.303,68Kč)
435.884,92 Kč(tj. **12.868.083,13 K**

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	10.634.779,45 Kč
DPH (sazba 21 %):	2.233.303,68 Kč
Celková cena včetně DPH:	12.868.083,13 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 23, 24)

Cena bez DPH:	66.472,92 Kč (tj. 10.568.306,53 Kč)
DPH (sazba 21%)	13.959,31 Kč (tj. 2.219.344,37 Kč)
Celková cena včetně DPH	80.432,23 Kč (tj. 12.787.650,90 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **12.787.650,90 Kč**.
(slovy: dvanáctmilionůsedmsetosmdesátsedmtisícšestsetpadesát korun českých devadesát haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru SVSMP.
3. Tento dodatek č.2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 383-1/20/2023 se nemění.

v Plzni dne: