

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 7.12.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

„Využití srážkové vody pro zavlažování fotbalového hřiště a školní zahrady“

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČO: 00248789
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **SVODA, s.r.o.**
se sídlem: Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
spisová značka: Oddíl C, vložka 308352 vedená Městský soud v Praze
IČO: 07831749
DIČ: CZ07831749
Zastoupený: Milan Svoboda, jednatel společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
Zástupci zhotovitele: Milan Svoboda ve věcech smluvních i technických (tel. [REDAKCE])

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž vznik byl zapříčiněn tím, že při přípravě projektové dokumentace na zakázku nebyla navržena nová strojovna čerpadla a s tím související elektroinstalace, kterou je nutné provést (zemní práce, základy, konstrukce strojovny, elektroinstalace). Dále bylo v původním projektu navrženo vedení

kanalizačního potrubí po střeše, toto potrubí je nutné provést pod střechou. Dále nebudou realizovány 4 kanalizační šachty, protože zhotovitel navrhl jiné technické řešení, a to napojení napřímo.

II.2V důsledku výše uvedených změn dochází ke změně čl. IV. odst. 1 smlouvy:

z původního znění:

Celková cena díla bez DPH	1 597 386,90 Kč
DPH	335 451,25 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 932 838,15 Kč

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 597 386,90 Kč
+ vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona	+ 312 113,48 Kč
- méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona	- 59 200,00 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	1 850 300,38 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	388 563,08 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 238 863,46 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

III.3 Přílohu tohoto dodatku tvoří:

- Položkový rozpočet více a méněprací

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne		
Za objednatel		
Tomáš Kocour		Milan Svoboda
starosta		jednatel