

DODATEK č. 3 ke

SMLOUVĚ

Název smlouvy: **D7 MUK Aviatická – MÚK Ruzyně- zpracování VD-ZDS, AD a TP**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006325

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-314

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

ze dne 27.11.2019 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 a 2

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen dle OR:

při elektronickém podpisu této Smlouvy zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:	Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO:	49446703
DIČ:	CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2019 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování zadávací dokumentace (dále jen „VD-ZDS“), zajištění autorského dozoru a technická pomoc objednateli za účelem zahájení soutěže pro zhotovitele stavby MÚK Aviatická (dále jen „Stavba“),
- dne 26.11. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým byla opravena písařská chyba v čl. I, odst. 2. Smlouvy,
- dne 2.11.2023 byl uzavřen dodatek č. 2, kde se smluvní strany dohodly na navýšení rozsahu plnění a s tím souvisejícím navýšení celkové ceny,
- dne 30.11.2023 byl odevzdán čistopis VD-ZDS,
- ze strany objednatele vznikl po odevzdání čistopisu VD-ZDS požadavek k rozdělení zpracované dokumentace na dvě části,
- řešená změna není podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limity §222, odst. 4. ZZVZ.

uzavírají objednatel a zhotovitel níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3, kterým dochází k úpravě rozsahu plnění a s tím související úpravě ceny plnění a doplnění termínu plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na plánovaný termín výluky VPD RWY 06/24 Letiště Praha, která je naplánovaná v termínu 04-07/2025, je nutné vyjmout z hlavní stavby D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně stavební objekt SO 222 Lávku letiště Praha za účelem realizace této lávky v plánované výluce.
V případě, že nebude provedena realizace Lávky LP v této výluce tak další výluce je naplánovaná na rok 2029 tudíž nebude možné dokončit v tomto místě kompletní stavbu D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně.
Proto se smluvní strany dohodly s ohledem na výše uvedené uzavřít Dodatek č. 3 na rozšíření plnění dle čl. I., odst. 1 Smlouvy – Předmět smlouvy pro část VD-ZDS, v tom smyslu, že zhotovitel již předanou projektovou dokumentaci VD-ZDS rozdělí na 2 části a provede s tím související činnosti. První část bude označena jako: „**D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště**“ a u druhé bude zachován původní název: „**D7 MÚK**

Aviatická – MÚK Ruzyně“. Každá z těchto částí VD-ZDS bude podkladem pro samostatné výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podrobná specifikace činností, které zhotovitel ve smyslu tohoto Dodatku provede, je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. V souvislosti s navýšením rozsahu plnění se smluvní strany se dohodly dále na navýšení celkové ceny plnění dle čl. II. Smlouvy o **643.200,- Kč bez DPH** (460.800,- Kč bez DPH za část D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště a 182.400,- Kč bez DPH za část D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně).

Rekapitulace ceny:

Celková cena dle Smlouvy.....	7.681.750,-Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	244.800,- Kč bez DPH
	<i>(navýšení o 3,19%)</i>
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	643.200,- Kč bez DPH
	<i>(navýšení o 8,37%)</i>
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1-3	8.569.750,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 3.

3. V návaznosti na změnu rozsahu plnění se objednatel a zhotovitel dále dohodli na doplnění čl. III., odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění a to následujícím způsobem:
 - D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště:
 - koncept **30.4.2024**
 - čistopis **31.5.2024**
 - D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně:
 - čistopis **28.6.2024**
4. Po předání konceptu VD-ZDS - D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště vystaví zhotovitel fakturu ve výši 345.600,- Kč bez DPH (75% z ceny této části), po předání čistopisu VD-ZDS – D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště vystaví zhotovitel fakturu ve výši 92.160,- Kč bez DPH (20% z ceny této části) a po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS předmětné části po výběrovém řízení vystaví zhotovitel fakturu na zbývajících 23.040,- Kč bez DPH.
5. Po předání čistopisu VD-ZDS – D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně vystaví zhotovitel fakturu ve výši 173 280,- Kč bez DPH (95% z ceny této části). Po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS předmětné části po výběrovém řízení vystaví zhotovitel fakturu na zbývajících 9.120,- Kč bez DPH (5% z této části) a 352.400,- Kč bez DPH (5% z ceny původní nerozdělené, dosud nefakturované VD-ZDS dle Smlouvy), dohromady 361.520,- Kč bez DPH.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku, včetně termínu plnění, řídily na základě vzájemné dohody, již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá v souladu s tímto Dodatkem.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace navýšení rozsahu VD-ZDS

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.24
10:56:09 +02'00'

Příloha č. 1	Specifikace navýšení rozsahu plnění - VD-ZDS						
	D7 MUK Aviatická – MÚK Ruzyně						
	19-314						
		D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště			D7 MÚK Aviatická - MUK Ruzyně		
Popis prací	rozsah hodin	Sazba Kč/hod	Cena v Kč	rozsah hodin	Sazba Kč/hod	Cena v Kč	

			CELKEM BEZ DPH	460800		182400
--	--	--	-----------------------	---------------	--	---------------