

## Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO, číslo 913/2017/ 01 (dále jen „*Smlouva*“)

### I.

#### Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.,  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
Jednající: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel,

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné  
a

**Ing. Lud'ka Čížková**

se sídlem /místem podnikání: [redacted] 68604 Kunovice

IČ: 47348071 DIČ: **Není plátcem DPH.**

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

### II.

#### Změny - úpravy Smlouvy

Smluvní strany se tímto dohodly na změnách parametrů realizace výzkumného projektu s názvem: *Demonstrační objekt – uplatnění rychlerostoucích dřevin konkrétně šlechtěného topolu a topolu osiky při obnově kalamitních holin na LS Město Albrechtice s cílem ověřit možnosti použití topolů pro částečné zajištění výpadku produkce po plošném úhynu smrku – I. etapa* (dále jen *Projekt*).

Změna spočívá v úpravě Přílohy č. 1 - *Projekt včetně rozpočtu Smlouvy.*

#### **Zdůvodnění:**

Objemy pěstebních prací, uvedené v *Projektu*, vypracovaném Ing. Lud'kou Čížkovou, Ph.D., dne 16. 3. 2017 (dále jen „*Projekt*“), je nutno upravit podle provozních skutečností, které nastaly během realizace *Projektu*.

## Popis úprav:

1. **Výzkumná plocha č. 1 a č. 2 - upřesněna délka oplocení podle skutečných rozměrů plochy.**  
Výkon „*Oplocenky z nového materiálu – drátěná 220/4*“ - snížení celkového finančního objemu prací z původních 101.081,- Kč na 92 139,- Kč. Následkem upřesnění délky oplocení dojde na obou výzkumných plochách také ke snížení finančního objemu na výkon „*Zřizování oplocenek – doplnění ráhen*“ z původních 25 483,- Kč na částku 23 228,- Kč.
2. **Výzkumná plocha č. 2 - změna technologie výsadby.** Nebude realizován výkon „*Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mechanizovaná - štěrbinová*“ v celkové hodnotě 4.356,- Kč. Tento výkon bude vzhledem k vysokému obsahu skeletu v půdě nahrazen výkonem „*Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mechanizovaná - jamková*“. Finanční objem tohoto výkonu se zvyšuje z původních 7.732,- Kč na 15 464,- Kč.
3. **Výzkumná plocha č. 1 - snížení počtu sazenic** na plochu z důvodu výskytu neproduktivní plochy zakryté uloženým klestem. Objemově bude výkon „*SadMat*“ snížen z původních 10 164,- Kč na 8 470,- Kč za nižší počet sazenic.  
Výkon „*Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mechanizovaná - jiná*“ bude ve finančním objemu snížen z 5.082,- Kč na 4 235,- Kč.  
V souvislosti s touto úpravou dochází ke snížení nákladu na výkon „*Chemická ochrana proti buřeni v ploškách*“, pokles je z 610,- Kč na 508,-Kč.

### Vícepráce celkem:

výkon „*Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mechanizovaná – jamková*“ + 7 732,- Kč

### Méněpráce celkem:

méněpráce dle výkonů:	- 18 195,- Kč
„ <i>Oplocenky z nového materiálu – drátěná 220/4</i> “	- 8 942,- Kč
„ <i>Zřizování oplocenek – doplnění ráhen</i> “	- 2 254,- Kč
„ <i>Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mechanizovaná - štěrbinová</i> “	- 4 356,- Kč
„ <i>SadMat</i> “	- 1 694,- Kč
„ <i>Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mechanizovaná - jiná</i> “	- 847,- Kč
„ <i>Chemická ochrana proti buřeni v ploškách</i> “	- 102,- Kč

**Celková finanční výše všech prací po úpravách činí 288 607,- Kč. Snížení finančního objemu prací oproti původnímu Projektu činí 10 463,- Kč.**

Výše popsané změny jsou podrobně zaznamenány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Příloha č. 1 – Projekt včetně rozpočtu - je pro zhotovitele závazný, což zhotovitel svým podpisem níže stvrzuje.


### III.

### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že všechna ostatní ujednání *Smlouvy* zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 *Smlouvy*, včetně přílohy před podpisem přečetly, porozuměly všem jejím ustanovením, používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č.1 *Smlouvy* je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá strana po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Projekt včetně rozpočtu.

V Šumperku, dne 22-06-2017

V Kunovicích, dne 29.6.2017



Se sídlem Prahy 10, IČ: 110075, IZO: 110075, KČ: 10101  
500 06 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Paločn 2161/22, 787 01 Šumperk

## Hodnoty

rok realizace	číslo zkušné plo v/pv	Součet z mm. MJ při Součtet z mm. MJ změr	Součet z Σ Kč původní pro Součtet z Σ Kč po změně	Součet z rozdí v Kč zm				
2017	1	Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách	0,420	0,350	508	-102		
		Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.	0,200	0,200	2 178	0		
		Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	0,350	0,303	45 357	-6 091		
		Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	0,420	0,350	5 082	-847		
		SadMat	0,420	0,350	10 164	-1 694		
		Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	0,350	0,303	11 435	-1 535		
		<b>1 Celkem</b>	<b>2,160</b>	<b>1,856</b>	<b>74 825</b>	<b>64 556</b>	<b>-10 269</b>	
		2		doprava SadMat		9 075	9 075	0
				Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	0,430	0,408	55 724	-2 851
				Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	1,800	1,800	3 234	0
Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	0,900			1,800	7 732	7 732		
Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	0,900			0,000	4 356	-4 356		
SadMat	1,800			1,800	18 271	0		
Výzkumné práce	280,000			280,000	111 804	0		
Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	0,430			0,408	14 048	-719		
<b>2 Celkem</b>	<b>286,260</b>			<b>286,216</b>	<b>224 245</b>	<b>224 051</b>	<b>-194</b>	
<b>2017 Celkem</b>	<b>288,420</b>			<b>288,072</b>	<b>299 070</b>	<b>288 607</b>	<b>-10 463</b>	
<b>Celkový součet</b>		<b>288,420</b>	<b>288,072</b>	<b>299 070</b>	<b>288 607</b>	<b>-10 463</b>		